

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație exterioare și termoizolare a căminului nr.2 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		1. Termenul de executie: in termen de 3 luni, de la 01.07.2024 si maxim pina la data de 20.12.2024.										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Iulie 2024	August 2024	Septembrie 2024								
2	Obiect 01 Categoriza de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	----									
3	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”