


## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare și montare a acoperisului . 5.Confectionarea și montarea scarilor de incendiu	

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile calendaristice

Data completarii:20.06.20

Semnat: \_\_\_\_electronic\_\_\_\_\_

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**