

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Construcția stației de dezinfectare a apei din satul Peticeni, raionul Calarasi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni		
		1	2	3
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>			
1	Deviz No 1-1-1	--		
2	Deviz No 2-1-1	----		
3	Deviz No 2-1-2		--	--
4	Deviz No 2-1-3	--	---	
5	Deviz No 2-2-1	--	--	
6	Deviz No 2-3-1	--		
7	Deviz No 4-1-1	--	--	
8	Deviz No 7-1-1	--	--	
9	Deviz No 7-2-1		---	--
10	Deviz No 7-3-1		--	--
11	Deviz No 7-4-1		--	---

Termen maxim de execuție timp de 3 luni dupa semnarea contractului.

Data completării **26.02.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**