

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparatie*****Lucrari de reparatie la cancelarie si galerie la IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Straseni***

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de execuție a lucrărilor este în decurs de Iulie-August 2022
		Luna
		Iulie-August 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Începerea lucrărilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Obiect :</u> <u>Lucrari de reparatie</u> <i>Lucrari de reparatie la cancelarie si galerie la IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Straseni</i> 1.Lucrari de demontare 2.Lucrari de tencuieli 3.Efectuarea shapei 4.Montari gipso-carton 5.Lucrari ingeneresti 6.Finisari pereti 7.Finisari tavane 8.Finisari pardiaeli 9.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 10.Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 19 Iulie 2022
Semnat: Semnătură electronică
Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13
IDNO 1014600026503
