

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

„Reparatia acoperisului la IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr4”

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
„Reparatia acoperisului la IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr4”												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat.

Data 25.04.2023

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin