

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Lucrari de reparatie la drumurile publice locale din raionul Rezina ,,

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Zile calendaristice de la data semnării dispoziției de începere a lucrărilor								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Lucrari pregatitoare									
2.	Sistem rutier Reparatia drumului									
3.	Finalizarea lucrarilor									
4.										

Semnat: _____
 Nume: ___Strajescu Nicolae
 Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
 Denumirea întreprinderii: _SRL „NISIP-SI,„