

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de renovare a acoperișului la Blocul
Spălătorie al IMSP Spitalul Raional Cantemir*

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie până la 60 zile																																																											
	anul 2023																																																											
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lucrări pregătitoare																																																												
Lucrări de reparatie																																																												
Dare in exploatare																																																												

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile

Directorul companiei SRL PROFMONTAJCONS BUDURIN Stanislav