

OFERTANT**"Vicoliv Grup., SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a drumului din str. Cîmpului or.Codru

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020						Anul 2021		
		Luna 1			Luna 2			Luna 3		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30
Drum de baza	Pregatirea terenului (largirea drumului B=10m)									
	Km 00+010 parcare L=15m, b=3m									
	Km 3+500 parcare L=20m, b=5.7m									
	Evacuarea apelor Km 00+200, Km 00+260 (Livnevka)									
	Rigole din beton turnate pe loc									
	Km 00+00 - 1+00									
	Km 1+00 - 3+00									
	Km 3+400 - 3+680									
Drumuri laterale	Km 0+115 (2 buc), Km 0+170, Km 0+25, Km 0+315, Km 0+415, Km 0+515, Km 0+580 (2 buc), Km 0+750, Km 0+900, Km 0+910, Km 1+035, Km 1+465, Km 1+480, Km 2+00, Km 2+260, Km 3+520									
	Km 3+410									
	Poduri si podete existente									
	Podet nou d=800mm, L=10m (Drum lateral Km 2+260)									
	Podet nou d=500mm, L=5m (Drum lateral Km 2+00)									

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor