

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția gardului la IET s.Suri rl Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Aprilie- Mai	Mai-Iunie			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1. Construcția gardului					

Semnat: _____

Nume: **Nicolaev Fiodor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Teodor-Plus”**