

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Реконструкция дороги по переулку В. Чапаев s. Cazaclia r-ul Ciadir-Lunga (710- DA) ЕТАПА-2
(наименование работ)

№ п/ п	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025											
		Сентябрь			Октябрь			Ноябрь					
1.	Подготовительные работы												
2.	Земляные работы												
3.	Дорожная одежда												
4	Тротуары												

Подписано: _____

Фамилия: **Pucal A**

Должность в рамках фирмы: **Администратор**

Наименование фирмы: **SRL DAGBILCOM**