

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
„Construcția a 3 podețe de pe str. Aurel David ce vor capta și evacua apele pluviale de pe str.  
Vălicicăi, str. Crizantemelor și La Sarai, Bardar”.  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025-2026 |
|------------|---------------------------------------------|----------------|
|            |                                             | 6 luni         |
| 1.         | Organizare de șantier                       | 2 zile         |
| 2.         | Lucrari de constructie                      | 6 luni         |

Data completării: 02.09.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.