

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (Schimbarea ferestrelor în Căminul „Meridiane” str. Ștefan cel Mare 20, a
Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	...	Anul (n)
		Zile		
		40		
1.	Organizare de șantier	1-2 zile		
2.	Pregătirea Ferestrelor din PVC precum instalarea lor ...	1-15 zile		
3.	Lucrari de finisare Conform caietului de sarcini...	1-40 zile		

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL