

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din " " _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Centrală fotovoltaică pentru autoconsum, de aproximativ 50 kW, cu monitorizare/integrare SCADA și BESS opțional (SRTV Edineț)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Lucrari de construcție/ montare Montarea bloc de comanda Montarea contorului Montarea panouri solare												
3	Lucrari de montare materiale secundare / conectare												
4	Lucrări de curățare a amplasamentului și evacuare a deșeurilor rezultate din execuție												
5	Darea în exploatare / documentație de proiect												

Data completării 23.07.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : Lucrări se vor desfășura la toate șantierele concomitent.