

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în cadrul IPLTPA „Mihail Berezovschi” în mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

*Lotul nr. 1 - reparația pragului de la intrarea centrală a IPLTPA „Mihail Berzovschi” din str. I. Vieru 15/4
- 50 de zile calendaristice*

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	Organizarea șantierului, aprovizionare materiale	■						
2	Demontarea placajelor din gresie/faianță existente	■	■					
3	Demontarea pardoselilor existente	■	■					
4	Evacuarea deșeurilor și transportul acestora	■	■					
5	Pregătirea suportului prin cioplire și curățare		■	■				
6	Aplicarea grundului „Betongrund” la podele		■	■				
7	Executarea pardoselilor din granit ceramic 120x60 cm			■	■	■		
8	Reparația și placarea treptelor scării cu clincher			■	■	■		
9	Pregătirea parapetelor, coloanelor și pereților			■	■			
10	Placarea parapetelor și pereților cu granit ceramic				■	■		
11	Lucrări de vopsire a pereților și coloanelor					■	■	
12	Demontarea elementelor metalice deteriorate			■				
13	Montarea mâinii curente inox și reparația balustradelor				■	■		
14	Vopsirea balustradelor metalice					■	■	
15	Lucrări diverse (betonări locale, cofraje, tencuieli)				■	■	■	
16	Curățenie generală, recepție internă și predarea lucrărilor						■	■

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în cadrul IPLTPA „Mihail Berezovschi” în mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Lotul nr. 2 - amenajarea teritoriului blocului „B” al IPLTPA „Mihail Berzovschi”, amplasat pe str. I. Vieru
17/2 - 70 de zile calendaristice

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	Organizarea șantierului, trasări, aprovizionare materiale	■									
2	Demontarea bordurilor existente	■	■								
3	Decaparea asfaltului existent	■	■								
4	Decaparea stratului de piatră spartă	■	■								
5	Evacuarea deșeurilor și transportarea acestora	■	■	■							
6	Săpături mecanizate și pregătirea terenului		■	■							
7	Nivelarea și compactarea platformelor		■	■	■						
8	Executarea fundației din pietriș pentru borduri			■	■						
9	Montarea bordurilor prefabricate			■	■	■					
10	Executarea fundației din pietriș pentru pavaj				■	■					
11	Montarea pavajului vibropresat (1305 m ²)				■	■	■	■			
12	Demolarea și refacerea rampelor/pandusurilor				■	■					
13	Executarea trotuarelor locale din pavaj					■	■				
14	Montarea grilajelor și elementelor metalice						■	■			
15	Vopsirea grilajelor și parapetelor							■	■		
16	Aducerea cernoziomului							■	■		
17	Împrăștierea și nivelarea cernoziomului								■	■	
18	Finisări, corectări și completări locale								■	■	
19	Curățenie generală și recepția lucrărilor									■	■

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în cadrul IPLTPA „Mihail Berezovschi” în mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Lotul nr. 3 - reparația fațadei blocului „B” a IPLTPA „Mihail Berzovschi”, amplasat pe str. I. Vieru 17/2 - 90 de zile calendaristice

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	Organizarea șantierului, trasări, aprovizionare materiale	■												
2	Montarea schelelor metalice pe fațadă	■	■											
3	Curățarea și pregătirea suprafețelor fațadei	■	■	■										
4	Demontarea placajelor deteriorate din piatră	■	■	■										
5	Recondiționarea tencuielilor exterioare		■	■	■									
6	Placarea fațadei cu piatră artificială tip Cosăuți			■	■	■	■	■						
7	Tratamente hidrofobe pentru placajele din piatră					■	■							
8	Grunduirea suprafețelor exterioare					■	■	■						
9	Aplicarea grundului cu cuarț „Gleta”						■	■						
10	Aplicarea finisajului decorativ hidroizolant						■	■	■					
11	Vopsirea fațadelor cu vopsea acrilică							■	■					
12	Demontarea placajelor vechi la scări			■	■									
13	Repararea stratului suport și cofraje				■	■								
14	Executarea treptelor din beton armat				■	■	■							
15	Placarea scărilor cu pavaj vibropresat					■	■	■						
16	Placarea treptelor cu clincher						■	■	■					
17	Executarea pardoselilor din granit ceramic						■	■	■	■				
18	Demontarea elementelor metalice deteriorate					■								
19	Montarea grilajelor și parapetelor metalice					■	■	■	■					
20	Vopsirea balustradelor și grilajelor							■	■	■				
21	Demontarea bordurilor existente la pireu						■							
22	Executarea fundației din pietriș și montarea bordurilor						■	■	■					
23	Demontarea și executarea copertinelor noi							■	■	■	■			
24	Hidroizolarea copertinelor cu membrană bituminoasă								■	■	■			
25	Montarea ușilor PVC și reparația golurilor								■	■				
26	Reparații locale, fisuri, betonări și finisări diverse								■	■	■	■		
27	Curățenie generală și recepția lucrărilor										■	■	■	■