

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 04/2025 localitatea , or. Leova,r-nul Leova.**

Cu privire la lucrările de reparație executate la obiectul: „ **Reparație străzilor afectate, din orașului Leova**”, având categoria de importanță socială, fiind finanțate din Fondul de intervenție al Guvernului pentru lichidarea consecințelor ploilor abundente, în cadrul contractului nr. 157 din 01 august 2025, încheiat între **Primăria orașului Leova și S.R.L. “ Leocons Plus ”**.

1. Lucrările de reparație au fost executate în baza devizului de cheltuieli.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 06 ianuarie 2026, fiind formată din:

Președintele comisiei - Gheorghe FOCȘA - viceprimarul or. Leova.

Membrii comisiei:

Iurie COZMA - specialist principal;
Stefan DIMITROGLO - inginer gospodărie comunală;
Nicolae GOSPODINOV - responsabil tehnic;
Victor ANTONIU - diriginte de șantier;
(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) Iurie GOSPODINOV, administrator SRL „ Leocons Plus ”
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu adresa orașul Leova, r-nul Leova, cu destinația drumuri de acces a locuitorilor orașului Leova format din următoarele:

a) Drum de acces pe străzile: - Alexandru Vlăhuță; Unirii nr. 78 - 88; Ion Neculce; Alexandru Vatlin; Alexandru cel Bun; Ion Soltis; Mihai Eminescu nr. 49A - 59, nr. 52 - 62; Bogdan Petricecu Hașdeu;

5. Comisia de recepție, în urma examinării a constatat următoarele:

a) lucrările de reparație au fost executate și recepționate conform proceselor - verbale din lunele octombrie- decembrie 2025.

b) lucrările de reparație au fost complet terminate la data de 30 decembrie 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție, lucrările au fost complet finalizate.

d) documentația de execuție - devizul - ofertă.

e) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **10 186 915,03 lei**, conform Proceselor - Verbale din luna decembrie 2025.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Devizul - ofertă „ **Reparație străzilor afectate, din orașului Leova**”.

Capitolul B – Documentația privind execuția lucrărilor de reparație- PV luna decembrie 2025.

Capitolul C – Documentația privind recepția lucrărilor de reparație: Proces – verbal la terminarea lucrărilor din data de 06.01.2026.

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției – după caz.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
De a recepționa lucrările de reparație conform devizului: „ **Reparație străzilor afectate, din orașului Leova.**”

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Finalizarea lucrărilor de reparație conform devizului - ofertă.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepționarea lucrărilor de reparație: „ **Reparație străzilor afectate, din orașului Leova**”.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și c

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat la data de 06 ianuarie 2026 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Gheorghe FOCȘA.
(nume, prenume)


(semnătură)

Membrii comisiei:

Iurie COZMA.


(semnătură)

Ștefan DIMITROGLO.

Nicolae GOSPODINOV. 2022-RT, Nr. 1208 din 25/11/2022



Victor ANTONIU. 2023-RT, nr.1377, 17/11/2023.
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)


(semnătură)

12. Lucrările de reparație „ **Reparație străzilor afectate, din orașului Leova**” este

Transmis:

Primit:

Executant:

Investitor:

S.R.L. „ **Leocons Plus**” 06.01.2026.

Primăria Leova, 06.01.2026



(semnătură)

(semnătură)