

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a ferestrelor la Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
(denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrări de schimbare a ferestrelor la Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”	30 zile

Data completării: 25.10.19

Semnat:

Nume: CILCIC DMITRI

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: COOPERATIVA «GRANIT»

