

Grafic de executare a lucrărilor la obiectul
„Alimentare cu apă și canalizare masivului locativ în s.Gura Camencii, raionul Florești”

Nr. d/o	Nr. devizului	Denumirea activităților	2022		2023						
			noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie
1		Primirea șantierului și a autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor; aprobarea echipamentelor pentru importul acestora; plasarea comenzilor către furnizori a echipamentelor aprobate.									
2	2-2-1	Rețelele exterioare de canalizare									
3	2-1-1	Rețelele exterioare de distribuție a apei									
4	2-3-1	Stația de pompare canalizare SPC. Construcție de beton armat									
5	2-4-1	Stația de pompare canalizare SPC. Soluții tehnologice									
6	4-1-1	Stația de pompare canalizare SPC. Rețelele electrice externe 0,4 kV (mapa REAE)									
7	7-1-1	Terenul stației de pompare de canalizare									

Semnat: _____

Nume: Moisei Mihail

Funcția: Director SRL „Naiman Com”

Denumirea S.R.L., „Naiman Com”
întreprinderii

[illegible]