

I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul
C.F. 1007603006650

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02-A/25 din „30” mai 2025**

privind lucrările de instalare a ușilor din aluminiu executată la obiectul edificii I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul în cadrul contractului de antrepriză nr. 24-A/25 din 25 aprilie 2025 încheiat între I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul și „Megatek Grup” S.R.L pentru „Lucrările de instalare a ușilor din aluminiu la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 mai 2025, fiind formată din:

1. **Zbîrciog Tatiana** – președintele comisiei, director al colegiului;
2. **Creciun Pavel** – director adjunct în probleme de gospodărie, membru al grupului de lucru;
3. **Constantiniuc Alina** – contabil-șef, membru al grupului de lucru;
4. **Badeinov Alla** – intendant imobil, membru al grupului de lucru;
5. **Lupacescu Diana** - economist, (secretar);

3. Au mai participat la recepție:

<u>Cucu Ion</u> (numele, prenumele)	<u>„Megatek Grup” SRL</u> (director)
<u>Ouș Vitalie</u> ✓ (numele, prenumele)	<u>„Megatek Grup” SRL</u> (diriginte de șantier)

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrarea este finalizată conform caietului de sarcini în totalitate

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executareaa lucrărilor conform cerințelor caietului de sarcini în volum deplin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectelor conform destinației

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi " 30 " mai 2025 la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul în 2 exemplare.

Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna mai 2025 (Lucrările de instalare a ușilor din aluminiu la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul)- 208 020,00 lei.

Comisia de receptie:

Președinte: Zbîrciog Tatiana

Membri:

Creciun Pavel

Constantiniuc Alina


Badeinov Alla

Lupacescu Diana

Reprezentanți „Megatek Grup” S.R.L.:

Cucu Ion

Ouș Vitalie





10. Lucrarea „Lucrările de instalare a ușilor din aluminiu la I.P Colegiul „Iulia Hasdeu ” din Cahul este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„Megatek Grup” S.R.L.

"30" Mai 2025

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

"30" Mai 2025


(semnătura)



Lista lucrărilor pe specialitatea:
Lucrările de instalare a ușilor din aluminiu la I.P Colegiul „Iulia Hasdeu ” din
Cahul- 208 020,00 (Două sute opt mii douăzeci lei, 00 bani) lei.




<u>Director „Megatek Grup” SRL</u> (Funcția)	<u>Cucu I.</u> (Nume, prenume)
<u>Diriginte de santier „Megatek Grup” SRL</u> (Funcția)	<u>Ous V.</u> (Nume, prenume)
<u>Director Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul</u> (Funcția)	<u>Zbirloaga</u> (Nume, prenume)



(Semnătura) (Semnătura) (Semnătura)



Observațiile comisiei de recepție finală a lucrărilor

NU SUNT

<u>Cucu I.</u> (Nume, prenume)	 (Semnătura)	<u>Director „Megatek Grup” SRL</u> (Funcția)
<u>Ous V.</u> (Nume, prenume)	 (Semnătura)	<u>Diriginte de șantier „Megatek Grup” SRL</u> (Funcția)
<u>Zbîrciog</u> (Nume, prenume)	 (Semnătura)	<u>Director Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul</u> (Funcția)



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 02-A/25 din 30 mai 2025

Constatările comisiei de recepție finală a lucrărilor fiind enumerate în Anexa nr. 3

NU SUNT

Cucu I.
(Nume, prenume)


(Semnătura)

Director „Megatek Grup” SRL
(Funcția)

Ous V.
(Nume, prenume)


(Semnătura)

Diriginte de santier „Megatek Grup” SRL
(Funcția)

Zbircea V.
(Nume, prenume)


(Semnătura)

Director Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul
(Funcția)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAY000013889



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Timpul românesc
Căminul 1 în orașul Chișinău, Republica Moldova
N. 118 din 28 august 2017

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.05.2025 / 30.05.2025		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASV53653407100, OTP BANK S.A., MOBBMD22			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul, OR.CAHUL str. Dunarii nr.36			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
				Contractul nr.24-A/25 din 25.04.2025			

5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Usa din aluminiu standart 1.35x2.45 m		buc	11	9850.00	108350.00	20	21670.00	130020.00				
Usa din aluminiu standart 2.30x2.80 m		buc	2	19500.00	39000.00	20	7800.00	46800.00				
Usa din aluminiu standart 0.85x2.55 m		buc	3	6500.00	19500.00	20	3900.00	23400.00				
Usa din aluminiu standart 0.85x2.55 m		buc	1	6500.00	6500.00	20	1300.00	7800.00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					173350.00	X	34670.00	208020.00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешит:

contabil SVETLANA IORGU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.05.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil SVETLANA IORGU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.05.2025

L.S.
M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director TATIANA ZBIRCIOG

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 02.06.2025

