

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Reparatia str-la 1 Schinoasa Deal din or. Codru"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2022											
		Luni											
		1						2					
1	1.1. Lucrari de terasament	█	█	█	█	█	█						
2	1.2. Amenajarea drumului							█	█	█	█	█	█
Total termen de executie		2 (doi) luni (60 zile)											

Data completării: 06.07.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL