

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022			ANUL 2023			
		08	09-11	12	01-02	03-04	05	06-08
1	Organizare de șantier							
2	Reconstrucția boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău							

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL