

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Schimbarea plăcilor de pe acoperișul casei de cultură s. Enichioi r. Cantemir ”

Nr · d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	30zile								
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30			
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare									
2	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie									
	Darea in exploatare									

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 30 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**