

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia incaperilor etajului 2 a edificiului din str. C. Negraia, nr. 2 din or. Cainari, r. Causeni in vederea apasarii SEAI Cainari .
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	06/08	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier												
1.	Deviz nr. 2-1-1 SAC Solutii arhitectural constructive (SAC)	---	----	-----	1.1. Demolari 1.2. Evacuare gunoi 1.3. Consolidare goluri 1.4. Pereti 1.5. Buiandrugii 1.6. Finisare pereti tip W-1	1.7 Finisare pereti tip W-2 1.8. Finisare pereti tip W-3 1.9. Finisare pardoseli P-1 1.10. Finisare pardoseli P-2 1.11. Finisare pardoseli P-3 1.14. Tamplarie - Usi si ferestre 1.19. Finisare fatada	1.12. Finisare tavan tip T-1 1.13. Finisare tavan tip T-2 1.17. Termoizolare cerdac 1.18.Finisare parapet cerdac	1.16. Scara exterioara SE-1 1.20. Copertina C-1 1.21. Copertina C-2 1.22. Copertina C-3 1.23. Fundatie FS-1 1.24. Fundatie FS-2 1.25. Fundatie FS-3 1.26. Constructii metalice		----	----	----	-----
2.	Deviz nr. 2-1-2 IVC Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)	----	----	-----	-----	Lucrari de montare	3. Lucrari sanitare	<i>Utilaj</i>		---	----	----	----

3	<u>Deviz nr. 2-1-3 AGI</u> Retele interioare de gaz (AGI)	----	---	-----	-----	1. Lucrari de constructie	Lucrari de montare	Utilaj		----	----	----	----
4	<u>Deviz nr. 2-1-4 RIAC</u> Retele interioare de apeduct si canalizare (RIAC)	----	---	-----	-----	Lucrari de constructie	Lucrari de montare	<i>Utilaj</i>		----	---	-----	-----
5	<u>Deviz nr. 2-1-5 IEI</u> <u>EEF</u> Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)	----	----	-----	Lucrari de montare	Lucrari de montare	Utilaj	-----		----	----	----	----
6	<u>Devize nr. 2-1-6</u> <u>Utilaj</u>	----	----	-----	-----	-----	-----	Utilaj		---	-----	---	----
7	<u>Devize nr. 3-1</u> <u>Centrala termica SM</u>	----	-----	-----	-----	Lucrari de constructie	Lucrari de montare	Utilaj		----	----	----	-----

8	Devize nr. 4-1 REAE Rețele de alimentare cu energie electrica (REAE)	----	----	----	-----	-----	Lucrari de montare	Utilaj		----	---	---	----
9	Devize nr. 6-1 AGE Rețele de gaz exterioare (AGE)	----	----	----	-----	Lucrari de constructie	Lucrari de montare	Utilaj		----	----	---	----
10	Devize nr. 7-1 PG Amenajarea teritoriului (PG)	----	----	----	-----	-----	Demolari	-Imbracaminte placi de beton tip B-1 -Imbracaminte placi de beton tip B-2 - Imbracaminte placi de beton tip B-3 - Rigola de scurgere - 9,5 m.l.		----	---	---	----

NOTA: Compania SRL,,7 Servicii Imobiliare,, va aduce la cunostinta ca, graficul de executie a lucrarilor va fi de 120 zile, dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: GUȚAN Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "7 Servicii Imobiliare,,