

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de executie

"Lucrări de amenajare prin pavare a curții IP Gimnaziul Batâr r. Cimișlia"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I săptămână				II săptămână				III săptămână				IV săptămână			
1	Decaparea de îmbrăcăminte, betoane asfaltice																
2	Strat de fundație nisip																
3	Strat de fundație pietriș																
4	Pavarea cu plăci																
5	Bordure din beton																
6	Diferite lucrări																