

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrari de reparatii generale si renovare a cantinei si a pragurilor la Institutia Publica Gimnaziul Pohoarna, din sat.Pohoarna,r-ul Soldanesti”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		0-60
1	Organizare de șantier	0- 2
2	<u>Lucrari de reparatii generale si renovare a cantinei si a pragurilor</u>	+

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Nastas Elena**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„REGINA-LEMN-PLAST” SRL**