

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
\_\_\_\_, „Lot 2 Lucrări de reparație capitală a trotuarelor din str. Alexandru cel Bun ” \_\_\_\_  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		...		
		Luna				
		1	2		...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de demolare a trotuarelor existente, Desfacere fundatiei existente, Lucrari de pregatire a fundatiei	_____	_____			
3	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de pregatire a fundatiei noi, Lucrari de montare a pavajului, bordure	_____	_____			

Noi compania Capmanlux SRL ne angajam sa executam lucrarile date in termen de 50 zile.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Capatina Xenia \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ CapmanLux SRL