



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Lucrări de reparație capitală a acoperișului din membrane bituminoase a sediului SSE Basarabeasca

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	22 zile	23 zile
1. Lucrări de organizare și pregătire		
2. Lucrari de demontare		
3. Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee		
4. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment		
5. Reparatii de tencuieli exterioare		
6. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie		
7. Montarea acoperisului		
8. Montarea sistemii de jgheaburi si burlane		
9. Procesul de livrare a obiectului către client		



Ofertant

(semnătura autorizată)