

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații la LT Waldorf

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2019		
		Luna 14-31 mai	Luna 1-15 iunie	Luna 1 iulie – 14 iulie
1	Lucrari de reparatie interioare	X	X	X
2	Lucrari sanitare	X	X	
3	Lucrari electrice	X	X	


Data completării: 13.05.19

Semnat: _____

Nume/prenume: S.Poddeacev

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Beloctan SRL



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Lucrări de reparații la LT Waldorf

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu Sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 13.05.2019

Semnat: _____

Nume: S.Poddeacev

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Beloctan SRL

