

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din ____ ianuarie 2024 r.**

privind lucrarea: «Construcția rețelei de apeduct în s. Roșița și Sofievca – tranșa II tranșa III», executată la obiectul primăria comunei Albota de Sus, în cadrul contractului Nr. 0070 din 14 septembrie 2022 încheiat între S.R.L. «DEMAVEND» și primăria Albota de Sus pentru lucrările de construcții rețelei de apeduct în s. Roșița și Sofievca.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **01**, eliberată de primăria comunei Albota de Sus la 29.09.2022, cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul ____ ianuarie 2024 r. fiind formată din:

Președinte:

Tatarescu Alexandr - investitor, primar comunei Albota de Sus;

Membrii:

Stoianova Valentina – specialist fiscal a primăriei;

Arnaut Ivan – consilier consiliului comunal;

Bocicovar Dmitrii - consilier consiliului comunal;

Capacli Vasili – director MFI «Izvorul Albotei»

Topal Veaceslav – specialist de supraveghere tehnică;

Manastirlu Vladimir – specialist atestat în domeniu aprovizionării cu apă și sanitație;

Dușcov Ivan - specialist atestat în domeniu aprovizionării cu apă și sanitație;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Nicolaev Constantin – conducător de șantier

Zaharov Alexandr – Specialist pe investiții a primăriei;

Vitanova Olesea – contabil a primăriei;

Dobrojan Dmitrii – reprezentant ONDRL;

Baltacov Andrei – reprezentant inspectoratului pentru protecția mediului;

Stoianov Igor - reprezentant secției Teritoriale Sud de Supraveghere și Control Tehnic;

Ovcinnicov Veaceslav – reprezentant Centrului de Sănătate Publică Cahul

Tocaru Andrei – director SRL Favor Proiect, proiectant

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – **Recepția la terminarea lucrărilor.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de proiect și schimbările coordonate.**

Digitally signed by Nicolaev Constantin

Date: 2024.09.13 08:22:03 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



7.Comisia de recepție recomandă următoarele: **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală _____, destinația **rețelei de apeduct cu lungimea de 8,6 km**, compus din următoarele compartimente: *suprafața la sol* _____, *suprafața totală*, *numărul de etaje* __, *conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.*

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **19/01/2024 a.** în 5 exemplare.

Președinte:

Tatarescu Alexandr _____

Membrii:

Stoianova Valentina _____

Arnaut Ivan _____

Bocicovar Dmitrii _____

Capaclî Vasilii _____

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV

Date: 2024.01.19 11:32:58 EET

Topal Veaceslav _____

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Manastîrlî Vladimir _____

Dușcov Ivan _____

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Panaitov Vitali

Date: 2024.01.23 11:25:06 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Construcția rețelei de apeduct în s. Roșița și Sofievca – tranșa II tranșa III» -este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL «DEMAVEND»

__ ianuarie 2024 a .

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

Primăria comunei Albota de Sus

__ ianuarie 2024 a.

L.Ș. _____ **Николаев Константин**
(semnătura)

L.Ș. _____ **Александр Татареску**
(semnătura)

privind lucrarea: «Construcția rețelei de apeduct în s. Roșița și Sofievca – tranșa II tranșa III»

Tatarescu Alexandr

Nicolaev Constantin

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV
Date: 2024.01.19 11:33:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Topal Veaceslav

Anexa nr. 2

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din __ ianuarie 2024 a.

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică
ce n-au fost executate.**

privind lucrarea: «Construcția rețelei de apeduct în s. Roșița și Sofievca – tranșa II tranșa III»

[illegible]

Președinte comisiei

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV
Date: 2024.01.19 11:35:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Tatarescu Alexandr

Inspector Supraveghere Tehnică

Topal Veaceslav

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din ____ ianuarie 2024 a.

privind lucrarea: «Construcția rețelei de apeduct în s. Roșița și Sofievca – tranșa II tranșa III».

[illegible]

Președinte comisiei

Tatarescu Alexandr

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV
Date: 2024.01.19 11:35:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Inspector Supraveghere Tehnică

Digitally signed by TOPAL VEACESLAV
Date: 2024.01.19 11:34:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Topal Veaceslav

Digitally signed by Tatarescu Alexandr
Date: 2024.01.19 10:09:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Stoianova Valentina
Date: 2024.01.19 10:10:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Arnaut Ivan
Date: 2024.01.19 10:16:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Capaci Vasili
Date: 2024.01.19 10:18:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Nicolaev Constantin
Date: 2024.01.19 10:31:01 CAT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Manastîrli Vladimir
Date: 2024.01.19 11:11:50 CAT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Duşcov Ivan
Date: 2024.01.22 15:09:56 CAT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Bocicovar Dmitrii
Date: 2024.01.23 09:01:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

