

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC 10kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „ Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business, Lotul 3 - Montarea LEC 10 kV de la PDC Soroca cel. 5,29 în cadrul proiectului „ Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 3 luni din data semnării și înregistrării contractului

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL