

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022					
		07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier						
2	Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația

Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL