

Устройство дороги в белом варианте с. Казаклия

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		1	2	3
	Organizare de șantier	Mai 01-12	Mai 15-31	Iunie 01-09
1	ул. Первомайская участок 1			
2	ул. Первомайская участок 2			
3	ул. Первомайская участок 3			
4	ул. Первомайская участок 4			
5	пер. Куйбушева от ул. Ленина до ул. Первомайская			
6	ул. Гагарина от № 2 до № 46			
7	Переулок Карчагина от № 2 до № 22			
8	ул. Ленина от № 265 до № 285 "Орешник"			
9	Переулок В. Маяковского от № 10 до № 32			

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**

