

**Graficul Calendaristic de execuție****„Extinderea rețelilor de alimentare cu apă potabilă în satul Codrenii Noi comuna Frasin raionul Donduseni”**

Termen: 9 luni

| Activități                                                     | LUNA |    |     |    |   |    |     |      |    |
|----------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|
|                                                                | I    | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Trasarea și pichetarea în teren                                |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| Lucrări de terasament                                          |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| Conducte și armături                                           |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| Tub de protecție prin metoda închisă (foraj orizontal dirijat) |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| Demolarea și restabilirea                                      |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| Camine rectangulare (2500x2000 - 1 buc, h=1800)                |      |    |     |    |   |    |     |      |    |
| Camine circulare                                               |      |    |     |    |   |    |     |      |    |

Data completării 03.06.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)