

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrării “Lucrari de reparatii amenajari, consolidari la Cimitirul Evreesc din or. Chisinau din str. Milano”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Aprilie				Mai				Iunie			
1	Lucrari de terasament la curatirea mormintelor												
2	Organizarea si intretinerea drumurilor de acces												
3	Degajarea arborilor												
4	Incarcarea si transportarea deseurilor												
5	Consolidarea monumentelor deteriorate												
6	Reparatii si consolidari la ingradiri-imprejmuiri metalice												
7	Consolidari la garduri de ingradire a terenului												
	Total termen de executie	3 (trei) luni calendaristice											

Data completării: 06.03.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL

