

[illegible]

Anexa №2 la contractul №Б-A-19 din 03.08.2020  
Aprobat: Agenția națională drumurilor rutiere ale Ucrainei  
\_\_\_\_\_  
E.Kuzkin  
03.08.2020

### Planul finanțării

| <u>Numele obiectului</u>                                                                                                                                                                                              | <u>sursa de finanțare</u>                                                                             | <u>în total conform contractului i, mii UAH</u> | <u>2020, mii UAH</u> | <u>Inclusive pe luni, mii UAH</u> |             |             |             |             |             | <u>2021, miiUAH</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                 |                      | <u>07</u>                         | <u>08</u>   | <u>09</u>   | <u>10</u>   | <u>11</u>   | <u>12</u>   |                     |
| Construcția autostrăzii de importanță statală H-31Dnipro--Kobeliaky-Tsarychanka Reșetlivka de la satul Loboichivka până la limita regiunii Dnepropetrovsk, insecție denivelată pe km 21+900, regiunea Dnepropetrovsk. | Ordin al Cab.de Miniștri ai Ucrainei din 29.01.2020 N36 fonduri din bugetul de stat, fonduri speciale | <u>223749,99800</u>                             | <u>0,000</u>         | 0,0000                            | 99887,49942 | 68520,00000 | 22555,00000 | 12000,00000 | 20787,49858 | 0,00000             |

### Prețul contractului

penrtu construirea autostrăzii de importanță statală H-31Dnipro- Tsarychanka - Kobeliaky -Reșetilivka de la satul Loboichivka până la regiunii Dnepropetrovsk, inersecție denivelată pe km 21+900, regiunea Dnepropetrovsk, care se realizează în anii 2020-2021

Tipul de preț al contractului: preț fix

Determinat în funcție de Standardele de Stat al Ucrainei (ДСТУ Б Д, 1.1-1-2013)

Compilat în prețuri curente din 24 iulie 2020

| <u>N</u> | <u>Justificare</u> | <u>Denumirea costurilor</u>                                                                                                                              | <u>Preț total</u> | <u>preț lucrări de construcție</u> | <u>alte cheltuieli</u> |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u>           | <u>3</u>                                                                                                                                                 | <u>4</u>          | <u>5</u>                           | <u>6</u>               |
| <u>1</u> |                    | CAPITOLUL I Lucrări de construcție                                                                                                                       | 147413,42527      | 147413,42527                       | -                      |
|          |                    | Cheltuieli directe, inclusiv                                                                                                                             |                   |                                    |                        |
|          | №1                 | -Salariile                                                                                                                                               | 3449,24907        | 3449,24907                         | -                      |
|          | №2                 | -Costul resurselor materiale                                                                                                                             | 104734,95502      | 104734,95502                       | -                      |
|          | №3                 | -Costul de exploatare a mașinilor și mecanismelor de construcții                                                                                         | 39229,22118       | 39229,22118                        | -                      |
|          | №4                 | -Cheltuieli totale                                                                                                                                       | 11503,77853       | 11503,77853                        | -                      |
|          | №5                 | -Costurile pentru construcția de adaptări și dezmembrări ale clădirilorprovizorii titulare                                                               | 12048,643         | 12048,643                          | -                      |
|          | №6                 | -Fonduri pentru cheltuieli suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în timpde iarnă (pentru volumul de lucrări planificate în perioada de iarnă) | -                 | -                                  | -                      |
|          | №7                 | -Fonduri pentru cheltuieli suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în timpde vară (pentru volumul de lucrări planificate în perioada de vară)   | -                 | 170965,8468                        | 3644,98974             |
|          |                    |                                                                                                                                                          |                   | 3522,9064                          | 3644,98974             |
|          |                    |                                                                                                                                                          |                   |                                    | -                      |

|  |     |                                                                                                                                                          |              |              |             |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|  | №8  | -Alte costuri aferente                                                                                                                                   | 3644,98974   |              |             |
|  |     | <b>Total</b>                                                                                                                                             | 174610,83654 |              |             |
|  | №9  | Venit                                                                                                                                                    | 3522,9064    |              | 3274,5415   |
|  | №10 | -Fonduri pentru acoperirea costurilor administrative ale organizațiilor de construcție și montaj                                                         | 3274,5415    | -            | 72,89979    |
|  | №11 | -Fonduri pentru acoperirea riscului                                                                                                                      | 3434,69386   |              | -           |
|  | №12 | -Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare, asociate proceselor inflaționiste                                                                    | 4491,49695   | 3354,46393   |             |
|  |     | Total (subpunctul 1-10)                                                                                                                                  |              | 4481,70358   |             |
|  | №13 | -Impozite, taxe, plăți obligatorii stabilite de legislația în vigoare și nu sunt luate în considerare ca componente ale costului construcției (fără TVA) | -            |              |             |
|  |     | <b>Împreună la Capitolul I</b>                                                                                                                           | 189334,47525 | 182324,92071 | 6992,43103  |
|  |     | TVA                                                                                                                                                      | 37866,89505  | -            |             |
|  |     | <b>Total Capitolul I</b>                                                                                                                                 | 227201,3703  | 182324,92071 | 6992,43103  |
|  |     |                                                                                                                                                          |              | -            | 37866,89505 |
|  |     |                                                                                                                                                          |              | 182324,92071 | 44859,32608 |
|  |     | <b>CAPITOLUL II. Echipamente</b>                                                                                                                         |              |              |             |
|  | №14 | -Costurile antreprenorului legate de echipament                                                                                                          | 366,50678    |              |             |
|  |     | <b>Împreună la Capitolul II</b>                                                                                                                          | 366,50678    |              |             |
|  |     | -Impozitul pe valoarea adăugată a cheltuielilor antreprenorului, aferente echipamentelor                                                                 | 73,30136     |              | 73,30136    |
|  |     | Total Capitolul II                                                                                                                                       | 439,80814    | -            |             |
|  |     | Total prețul contractului (CI+CII)                                                                                                                       | 227641,17844 |              |             |
|  |     | inclusiv sumele returnate:                                                                                                                               |              |              |             |
|  |     | -costul resurselor materiale pentru demontare, fără TVA                                                                                                  | 3242,65037   |              |             |
|  |     | -TVA taxa pe valoare adăugată(20%)                                                                                                                       | 648,53007    |              |             |
|  |     | -costul resurselor materiale pentru demontare cu TVA                                                                                                     |              |              |             |

|  |  |                                                 |              |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------|--|--|
|  |  | Prețul total contractual, inclusiv rambursările | 223749,99800 |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------|--|--|

### Protocol de convenire a prețurilor pentru resursele materiale

Construcția autostrăzii de importanță statală H-31Dnipro- Tsarychanka -Kobeliaky-Reșetilivca de la satul Loboichivka până la limita re Dnepropetrovsk, intersecție denivelată pe km 21+900, regiunea Dnepropetrovsk.

03.08.2020

Noi, reprezentant al Clientului Serviciului de autostrade în regiunea Dnepropetrovsk în persoana Belikov A.O. pe de o parte și reprezentant al Executorului Societății "Автомобістраль-Південь" în persoana lui Timofeev M.S. pe de altă parte, certificăm că părțile au convenit a prețurilor pentru resursele materiale:

| <u>№</u> | <u>Denumirea</u>                                                                                | <u>Unitate</u> | <u>Preț curent pe unitate, inclusiv TVA</u> | <u>Inclusiv preț de vânzare, TVA</u> | <u>Inclusiv componenta de transport, TVA</u> | <u>Inclusiv costuri de depozitare, aprovizionare cu TVA</u> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                 |                | <u>total, UAH</u>                           | <u>total, UAH</u>                    | <u>total, UAH</u>                            | <u>total, UAH</u>                                           |
| <u>1</u> | <u>2</u>                                                                                        | <u>3</u>       | <u>4</u>                                    | <u>5</u>                             | <u>6</u>                                     | <u>7</u>                                                    |
| <u>1</u> | Bond Coat №3                                                                                    | т              | 47486,30                                    | 46555,20                             | 0,00                                         | 931,10                                                      |
| <u>2</u> | Umplutură cu azbest                                                                             | т              | 4105,88                                     | 4025,38                              | 0,00                                         | 80,51                                                       |
| <u>3</u> | Azbest crizolit, marca П-6-30                                                                   | т              | 16383,00                                    | 16061,76                             | 0,00                                         | 321,24                                                      |
| <u>4</u> | Piese pentru foi ondulate de azbest-ciment de profil uniform, pereche simplificată UKY-1, UKY-2 | ЮОнап          | 6672,84                                     | 6542,00                              | ^ 0,00 <sup>i</sup>                          | 130,84                                                      |
| <u>5</u> | Benzină de aviație Б-70                                                                         | т              | 43702,76                                    | 42845,84                             | 0,00                                         | 856,92                                                      |
| <u>6</u> | Bitum izolator de petrol, marcă                                                                 | т              | 14139,83                                    | 13862,58                             | 0,00 <sup>i</sup>                            | 277,25                                                      |

|           |                                                                    |    |           |           |       |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|---------|
|           | БНИ-IV-3,БНИ-IV, БНИ-V                                             |    |           |           |       |         |
| <u>7</u>  | Bitum petrolier pentru mastice de acoperiș, marcă БНМ-55/60        | т  | 12875,40  | 12622,94  | 0,00  | 252,46  |
| <u>8</u>  | Bitum petrolier pentru mastice de acoperiș, marcă БНМ-75/35        | т  | 13905,19  | 13632,54  | 0,001 | 272,65  |
| <u>9</u>  | Șuruburi cap hexagonal, galvanizate, diametrul filetului 12-(14)mm | т  | 54624,24  | 53553,18  | 0,00  | 1071,06 |
| <u>10</u> | Șuruburi cap semirotund, lungime 50mm                              | т  | 35438,98  | 34744,09  | 0,00  | 694,88  |
| <u>11</u> | Piulițe hexagonale, diametrul filetului 24mm                       | т  | 40650,50  | 39853,44  | 0,00  | 797,06  |
| <u>12</u> | Cuie de construcție cap plat 1,6x50mm                              | т  | 29865,26  | 29279,68  | 0,00  | 585,59  |
| <u>13</u> | Cuie de construcție cap plat 1,8x50mm                              | т  | 28387,56  | 27830,94  | 0,00  | 556,62  |
| <u>14</u> | Cuie de construcție cap plat 1,8x60mm                              | т  | 27264,47  | 26729,87  | 0,00  | 534,60  |
| <u>15</u> | Cuie de construcție cap plat 3x70mm                                | т  | 27264,47  | 26729,87  | 0,00  | 534,60  |
| <u>16</u> | Lianți din gips Г-3                                                | т  | 1599,13   | 1567,78   | 0,00  | 31,36   |
| <u>17</u> | Frânghii filate impregnate                                         | т  | 161193,02 | 158032,38 | 0,00  | 3160,64 |
| <u>18</u> | Calofoniu de pin                                                   | т  | 220775,21 | 216446,28 | 0,00  | 4328,93 |
| <u>19</u> | Oxigen gazos tehnic                                                | м3 | 4,06      | 3,97      | 0,00  | 0,08    |
| <u>20</u> | Vopsea acrilată cu dispersie de apă ВД-АК-111 albă                 | т  | 75221,08  | 73746,16  | 0,00  | 1474,92 |
| <u>21</u> | Vopsea cu ulei, mumie, mamotă de fier, groasă МА-015               | т  | 28396,60  | 27839,80  | 0,00  | 556,80  |

|           |                                                                                    |    |          |          |      |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|---------|
| <u>22</u> | Vopsea alchidică cu ulei pentru lucrări interioare MA-025                          | т  | 83974,38 | 82327,82 | 0,00 | 1646,56 |
| <u>23</u> | Vopsea cu ulei, groasă pentru lucrări exterioare MA-015 bej-deschisă               | т  | 81679,75 | 80078,18 | 0,00 | 1601,57 |
| <u>24</u> | Vopsea cu ulei specială, groasă pentru lucrări exterioare MA-015 , Protectoare 736 | т  | 81679,75 | 80078,18 | 0,00 | 1601,57 |
| <u>26</u> | Lac de bachelit ЛБС-1, ЛБС-2                                                       | т  | 76030,48 | 74539,68 | 0,00 | 1490,80 |
| <u>27</u> | Lac de cărbune, marca А                                                            | т  | 76593,90 | 75092,06 | 0,00 | 1501,84 |
| <u>28</u> | Ulei industrial И-20А                                                              | т  | 23161,45 | 22707,30 | 0,00 | 454,15  |
| 29        | Ulei de cărbune pentru impregnarea lemnului                                        | т  | 22268,59 | 21831,95 | 0,00 | 436,64  |
| 30        | Etanșant БП-Г-25                                                                   | т  | 17952,61 | 17600,60 | 0,00 | 352,01  |
| 31        | Mastic de bitum, rezistent la îngheț МБ50                                          | кг | 42,84    | 42,00    | 0,00 | 0,84    |
| 32        | Mastic tiocol pentru construcție КБ-0,5                                            | т  | 44064,00 | 43200,00 | 0,00 | 864,00  |
| 33        | Ulei combinat К-2                                                                  | кг | 153,95   | 150,92   | 0,00 | 3,02    |
| 34        | Parafină solidădin petrol                                                          | т  | 79289,44 | 77734,74 | 0,00 | 1554,70 |
| 35        | Bloc de drenaj 20.04.40                                                            | т  | 26118,58 | 25606,45 | 0,00 | 512,12  |
| 36        | Forjate pătrate , masa 1,8kg                                                       | шт | 160,01   | 156,88   | 0,00 | 3,13    |
| 37        | Bobină de sârmă laminată la temperatură, diametru 6,3-6.5mm                        | т  | 30925,63 | 30319,25 | 0,00 | 606,38  |
| 38        | Sârmă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon, diametru 1,1mm                 | т  | 22892,29 | 22443,42 | 0,00 | 448,87  |
| 39        | Sârmă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon pentru diferite                 | т  | 51174,32 | 50170.91 | 0,00 | 1003,42 |



|    |                                                                                                       |    |          |          |      |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|--------|
|    | scopuri, diametru 3,0mm                                                                               |    |          |          |      |        |
| 40 | Sârmă de oțel zincată cu conținut scăzut de carbon, deschisă, pentru diferite scopuri, diametru 1,1mm | T  | 34706,05 | 34025,54 | 0,00 | 680,51 |
| 41 | Pergament de acoperiș П350                                                                            | M2 | 47,27    | 46,34    | 0,00 | 0,92   |

|           |                                                                                                                                             |    |          |          |                   |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|--------|
| <u>42</u> | Plasă țesută cu celule pătrate N12, fără strat protector                                                                                    | M2 | 194,62   | 190,80   | 0,00              | 3,82   |
| <u>43</u> | Ulei solidol                                                                                                                                | T  | 19004,47 | 18631,84 | 0,00              | 372,64 |
| <u>44</u> | Bicarbonat de sodiu tehnic                                                                                                                  | T  | 7504,43  | 7357,28  | 0,00              | 147,14 |
| <u>45</u> | Oțel carbon laminat la temperatură, obișnuit marca Ст3сп rotund, pătrat, marime 52-70mm                                                     | T  | 35541,77 | 35277,19 | 0,00              | 264,58 |
| <u>46</u> | Schele tubulare de lucru                                                                                                                    | T  | 59721,77 | 59277,19 | 0,00 <sup>i</sup> | 444,58 |
| <u>47</u> | Tablă groasă laminată din oțel carbon de calitate obișnuită, laminată la temperaturi cu margini tăiate, grosime 9-12mm, oțel de marcă Ст3сп | T  | 27262,93 | 27059,99 | 0,00              | 202,94 |
| <u>48</u> | Oțel laminat pentru armarea structurilor din beton armat cu profil rotund și periodic, clasa A-1, diametru 10mm                             | T  | 30704,82 | 30476,24 | 0,00              | 228,58 |
| <u>49</u> | Oțel laminat pentru armarea structurilor din beton armat cu profil rotund și periodic, clasa A-1II, diametru 16mm                           | T  | 30863,11 | 30633,36 | 0,00              | 229,75 |

|           |                                                                                                                      |   |          |          |      |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------|---------|
| <u>50</u> | Oțel laminat pentru armarea structurilor din beton armat cu profil rotund și periodic, clasa A-1II, diametru 25-28mm | T | 29594,65 | 29374,34 | 0,00 | 220,31  |
| <u>51</u> | Solvent (White Spirit)                                                                                               | T | 27815,05 | 27269,66 | 0,00 | 545,39  |
| <u>52</u> | Sfoară de hârtie                                                                                                     | T | 30209,71 | 29617,37 | 0,00 | 592,34  |
| <u>53</u> | Șuruburi cap semirotund, diametrul tijei 3,5mm, lungime 30mm                                                         | T | 51632,65 | 50620,25 | 0,00 | 1012,40 |
| <u>54</u> | Electrozi, diametru 2mm, marcă C42                                                                                   | T | 82934,76 | 81308,59 | 0,00 | 1626,17 |
| <u>55</u> | Electrozi, diametru 2mm, marcă C46                                                                                   | T | 86098,49 | 84410,28 | 0,00 | 1688,21 |
| <u>56</u> | Electrozi, diametru 4mm, marcă C42                                                                                   | T | 58140,00 | 57000,00 | 0,00 | 1140,00 |
| <u>57</u> | Electrozi, diametru 4mm, marcă C42A                                                                                  | T | 58140,00 | 57000,00 | 0,00 | 1140,00 |
| <u>58</u> | Electrozi, diametru 4mm, marcă C50                                                                                   | T | 58140,00 | 57000,00 | 0,00 | 1140,00 |
| <u>59</u> | Electrozi, diametru 4mm, marcă C55                                                                                   | T | 58140,00 | 57000,00 | 0,00 | 1140,00 |
| <u>60</u> | Electrozi, diametru 5mm, marcă C42A                                                                                  | T | 58140,00 | 57000,00 | 0,00 | 1140,00 |
| <u>61</u> | Electrozi, diametru 6mm, marcă C42                                                                                   | T | 58140,00 | 57000,00 | 0,00 | 1140,00 |
| <u>62</u> | Bitum rutier petrolier MГ, CГ, lichid                                                                                | T | 14892,00 | 14600,00 | 0,00 | 292,00  |
| <u>63</u> | Solvent de benzină                                                                                                   | T | 34111,57 | 33442,72 | 0,00 | 668,86  |

|           |                                                             |    |           |           |       |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|---------|
| <u>64</u> | Pânză                                                       | кг | 10,34     | 10,14     | 0,00  | 0,20    |
| <u>65</u> | Hidrofobizator Sikagard 702 W Aquaphob                      | кг | 4304,57   | 4220,16   | 0,00  | 84,41   |
| <u>66</u> | Chit protector                                              | кг | 78,97     | 77,42     | 0,00  | 1,55    |
| <u>67</u> | Cercuri abrazive 180x6mm                                    | шт | 215,35    | 211,13    | 0,00  | 4,22    |
| <u>68</u> | Lac bituminos, marcă БТ-123                                 | т  | 76421,75  | 74923,28  | 0,00  | 1498,46 |
| <u>69</u> | Lac ulei , marcă MA-592                                     | т  | 102522,61 | 100512,36 | 0,00  | 2010,25 |
| <u>70</u> | Lac, marcă 177                                              | т  | 76421,75  | 74923,28  | 0,00  | 1498,46 |
| <u>71</u> | Bandă de polietilenă cu strat lipicios, marcăA              | кг | 492,05    | 482,40    | 0,00  | 9,65    |
| <u>72</u> | Cârpe înmuiate                                              | кг | 51,77     | 50,75     | 0,00  | 1,02    |
| <u>73</u> | Bandă de semnalizare                                        | м  | 3,24      | 3,18      | 0,001 | 0,06    |
| <u>74</u> | BPO                                                         | кг | 357,11    | 350,10    | 0,00  | 7,01    |
| <u>75</u> | BPO Liquid Catalist                                         | кг | 775,10    | 759,90    | 0,00  | 15,20   |
| <u>76</u> | Piese de sprijin din cauciuc                                | кг | 1652,40   | 1620,00   | 0,00  | 32,40   |
| <u>77</u> | Cauciuc profilat                                            | т  | 84749,46  | 83087,70  | 0,00  | 1661,76 |
| <u>78</u> | Zămbrele din metal                                          | т  | 34875,66  | 34191,83  | 0,00  | 683,83  |
| <u>79</u> | Pânză                                                       | м2 | 62,04     | 60,83     | 0,00  | 1,21    |
| <u>80</u> | Tol cu granulație grosieră, rezistent la apă, marcă ТГ- 350 | м2 | 30,60     | 30,00     | 0,00  | 0,60    |
| <u>81</u> | Plasă de ipsos din fibră de sticlă                          | м2 | 30,60     | 30,00     | 0,00  | 0,60    |
| <u>82</u> | Foaie de oțel                                               | т  | 31967,33  | 31729,36  | 0,00  | 237,97  |
| <u>83</u> | Oțel rotund                                                 | т  | 41044,58  | 40739,04  | 0,00  | 305,54  |
| <u>84</u> | Tijă de împământare diametru 16mm L-15,2m                   | шт | 2688,82   | 2668,80   | 0,00  | 20,02   |
| <u>85</u> | Oțel (unghi)                                                | т  | 27565,20  | 27360,00  | 0,00  | 205,20  |
| <u>86</u> | Șurub B1                                                    | шт | 45,29     | 44,40     | 0,00  | 0,89    |
| <u>87</u> | Șurub B5                                                    | шт | 45,29     | 44,40     | 0,00  | 0,89    |

|            |                                                                                               |      |          |          |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|
| <u>88</u>  | Șurub B6                                                                                      | шт   | 45,29    | 44,40    | 0,00   | 0,89    |
| <u>89</u>  | Șurub M12x40                                                                                  | шт   | 6,12     | 6,00     | 0,00   | 0,12    |
| <u>90</u>  | Piulițe M12                                                                                   | шт   | 3,67     | 3,60     | 0,00   | 0,07    |
| <u>91</u>  | Șaibe M12                                                                                     | шт   | 4,28     | 4,20     | 0,00   | 0,08    |
| <u>92</u>  | Șuruburi de construcție, piulițe, șaibe                                                       | т    | 66201,53 | 64903,46 | 0,00   | 1298,06 |
| <u>93</u>  | Șuruburi, piulițe, șaibe                                                                      | т    | 66201,53 | 64903,46 | 0,00   | 1298,06 |
| <u>94</u>  | Cuie de construcție 3,0x80mm                                                                  | т    | 24557,51 | 24075,98 | 0,00   | 481,52  |
| <u>95</u>  | Legătură intermediară ПРТ 7                                                                   | шт   | 50,16    | 49,18    | 0,00   | 0,98    |
| <u>96</u>  | Legătură intermediară ПРТ 7-1                                                                 | шт   | 48,96    | 48,00    | 0,00   | 0,96    |
| <u>97</u>  | Țesătură de sac                                                                               | 10м2 | 696,11   | 682,46   | 0,00   | 13,64   |
| <u>98</u>  | Emulsie de bitum rutier EKIII - 50                                                            | т    | 13069,18 | 12000,00 | 812,92 | 256,26  |
| <u>99</u>  | Emulsie de bitum EKIIIM -50                                                                   | т    | 18610,99 | 17433,16 | 812,92 | 364,92  |
| <u>100</u> | MAURER-rosturi dilatare D-80                                                                  | м    | 16615,80 | 16290,00 | 0,00   | 325,80  |
| <u>101</u> | Cherestea rotundă de conifer pentru construcție, lungime 3-6,5m, diametru 14-24cm             | м3   | 2265,08  | 2220,67  | 0,00   | 44,41   |
| <u>102</u> | Bare tăiate din lemn de conifere, lungime 4-6,5m, lățime 75-150mm, grosime 40-75mm, clasa I   | м3   | 8485,21  | 8318,83  | 0,00   | 166,38  |
| <u>103</u> | Bare tăiate din lemn de conifere, lungime 4-6,5m, lățime 75-150mm, grosime 40-75mm, clasa III | м3   | 5444,18  | 5337,43  | 0,00   | 106,75  |
| <u>104</u> | Cherestea tăiată din lemn de conifere, lungime 4-6,5m, lățime                                 | м3   | 8223,82  | 8062,56  | 0,00   | 161,26  |

|            |                                                                                                     |    |         |         |      |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------|--------|
|            | 75-150mm, grosime 100,125mm, clasaII                                                                |    |         |         |      |        |
| <u>105</u> | Cherestea tăiată din lemn de conifere, lungime 4-6,5m, lățime 75-150mm, grosime 100,125mm, clasaIII | m3 | 6399,22 | 6273,74 | 0,00 | 125,47 |
| <u>106</u> | Scânduri tăiate lemn de conifere , lungime 4-6,5m, lățime 75-150mm, grosime 32,40mm,clasa II        | m3 | 6700,50 | 6569,11 | 0,00 | 131,39 |
| <u>107</u> | Scânduri tăiate lemn de conifere , lungime 4-6,5m, lățime 75-150mm, grosime 32,40mm,clasa III       | m3 | 5221,68 | 5119,30 | 0,00 | 102,38 |
| <u>108</u> | Scânduri tăiate lemn de conifere , lungime 4-6,5m, lățime 75-150mm, grosime 32,40mm,clasa IV        | m3 | 3834,66 | 3759,47 | 0,00 | 75,19  |
| <u>109</u> | Scânduri tăiate lemn de conifere , lungime 4-6,5m, toate lățimile, grosime 19,22mm, clasa IV        | m3 | 2901,08 | 2844,20 | 0,00 | 56,88  |
| <u>110</u> | Scânduri netăiate lemn de conifere , lungime 4-6,5m, toate lățimile, grosime 32,40mm,clasa III      | m3 | 3834,66 | 3759,47 | 0,00 | 75,19  |
| 111        | Scânduri netăiate lemn de conifere , lungime 4-6,5m,toate lățimile, grosime 44mm, clasa II          | m3 | 3461,05 | 3393,19 | 0,00 | 67,86  |
| 112        | Scânduri tăiate lemn de conifere ,                                                                  | m3 | 4963,94 | 4866,61 | 0,00 | 97,33  |

|     |                                                                                                                                                          |    |          |          |      |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|---------|
|     | lungime 2-3m, lățime 75-150mm, grosime 44mm, clasa II                                                                                                    |    |          |          |      |         |
| 113 | Bare tăiate din lemn de mesteacăn și tei, lungime 2-3,75m, toate lățimile, grosime 32-70mm, clasaII                                                      | m3 | 5523,97  | 5415,66  | 0,00 | 108,31  |
| 114 | Scânduri tăiate din lemn de mesteacăn și tei, lungime 2-3,75m, toate lățimile, grosime 19,22mm, clasaIII                                                 | m3 | 3921,85  | 3844,96  | 0,00 | 76,90   |
| 115 | Placaj lipit, marcă ФК, ФБА sortul B/BB, grosime 5-7mm                                                                                                   | m3 | 22569,65 | 22127,10 | 0,00 | 442,55  |
| 116 | Scânduri de stejar, clasa II                                                                                                                             | m3 | 21395,81 | 20976,29 | 0,00 | 419,52  |
| 117 | Dopuri de lemn 250x120x65mm                                                                                                                              | шт | 17,65    | 17,30    | 0,00 | 0,35    |
| 118 | Țevi sudate din oțel pentru conducte de apă și gaze filetate, negre, ușoare, negalvanizate, diametrul pasajului condiționat 50mm, grosimea pereților 3mm | m  | 323,52   | 321,11   | 0,00 | 2,41    |
| 119 | Țevi sudate din oțel pentru conducte de apă și gaze filetate, negre, ușoare, negalvanizate, diametrul pasajului condiționat 80mm, grosimea pereților 4mm | m  | 304,85   | 302,58   | 0,00 | 2,27    |
| 120 | Țevi de carcasă diametru 1200mm, grosimea pereților 14mm                                                                                                 | m  | 17228,26 | 17100,00 | 0,00 | 128,26  |
| 121 | Montante galvanizate pentru                                                                                                                              | t  | 64780,52 | 63500,00 | 0,00 | 1280,52 |

|     |                                                                                                                                                     |    |          |          |      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|--------|
|     | indicatoare rutiere                                                                                                                                 |    |          |          |      |        |
| 122 | Țevi de foraj/carcasă diametru 377mm, grosimea pereților 12mm                                                                                       | М  | 5473,04  | 5432,30  | 0,00 | 40,74  |
| 123 | Conducte de azbest-ciment, clasa BT-6, diametrul pasajului condiționat 100mm                                                                        | М  | 119,46   | 117,12   | 0,00 | 2,34   |
| 124 | Cuplaje de azbest-ciment CAM-6 pentru conductele BT-6, diametrul pasajului condiționat al conductelor 100mm, diametrul exterior al cuplajelor 171mm | шт | 59,59    | 58,43    | 0,00 | 1,16   |
| 125 | Inele de cauciuc pentru cuplaje azbociment CAM                                                                                                      | кг | 307,18   | 301,15   | 0,00 | 6,02   |
| 126 | Trapă pentru fântâni tip «Л» din plastic                                                                                                            | шт | 1530,00  | 1500,00  | 0,00 | 30,00  |
| 127 | Conducte de scurgere din fontă pentru scurgerea apei pe poduri                                                                                      | т  | 47204,41 | 46278,84 | 0,00 | 925,57 |
| 128 | Cuplaj de tranziție din fontă                                                                                                                       | т  | 39860,41 | 39078,84 | 0,00 | 781,57 |
| 129 | Țevi din polipropilenă, diametrul exterior 50mm                                                                                                     | М  | 118,76   | 116,44   | 0,00 | 2,33   |
| 130 | Țevi din polietilenă pentru alimentare cu apă rece PE 100 SDR-17 (1,0MPa), diametrul exterior 160x9,5mm                                             | М  | 692,75   | 679,16   | 0,00 | 13,58  |
| 131 | Țevi din polietilenă pentru alimentare cu apă rece PE 100 SDR-17 (1,0MPa), diametrul exterior 225x13,4mm                                            | М  | 1494,66  | 1465,36  | 0,00 | 29,30  |

|     |                                                                      |    |          |          |      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|--------|
| 132 | Țevi din polietilenă PE80 SDR 9(1,0Mpa), diametrul exterior 63x7,1mm | M  | 116,27   | 113,99   | 0,00 | 2,28   |
| 133 | Conducte de canalizare exterioară PVC, diametru 200x4,9mm            | M  | 1538,22  | 1508,06  | 0,00 | 30,16  |
| 134 | Conducte de canalizare exterioară PVC, diametru 225x4,9mm            | M  | 1547,46  | 1517,11  | 0,00 | 30,35  |
| 135 | Inele de etanșare pentru țevi cu diametrul de 225mm                  | шт | 69,91    | 68,54    | 0,00 | 1,37   |
| 136 | Traverse din lemn neimpregnante pentru căi ferate, clasa III         | шт | 619,91   | 607,75   | 0,00 | 12,16  |
| 137 | Afiș de avertizare                                                   | шт | 451,20   | 442,36   | 0,00 | 8,84   |
| 138 | Scuturi rutiere pătrate (600mm)                                      | шт | 970,02   | 951,00   | 0,00 | 19,02  |
| 139 | Scuturi rutiere pătrate (700mm)                                      | шт | 1132,20  | 1110,00  | 0,00 | 22,20  |
| 140 | Scuturi rutiere rotunde (700mm)                                      | шт | 1122,12  | 1100,11  | 0,00 | 22,01  |
| 141 | Scuturi rutiere dreptunghiulare (500x2250mm)                         | шт | 2260,44  | 2216,11  | 0,00 | 44,33  |
| 142 | Scuturi rutiere dreptunghiulare (350x1050mm)                         | шт | 1009,80  | 990,00   | 0,00 | 19,80  |
| 143 | Scuturi rutiere dreptunghiulare (700x1400mm)                         | шт | 1866,60  | 1830,00  | 0,00 | 36,60  |
| 144 | Scuturi rutiere dreptunghiulare (700x350mm)                          | шт | 728,28   | 714,00   | 0,00 | 14,28  |
| 145 | Scuturi rutiere dreptunghiulare 5.54 (2500x1020mm)                   | шт | 6029,74  | 5911,50  | 0,00 | 118,24 |
| 146 | Scuturi rutiere dreptunghiulare 5.54 (3000x1020mm)                   | шт | 7504,96  | 7357,80  | 0,00 | 147,16 |
| 147 | Scuturi rutiere dreptunghiulare                                      | шт | 10511,10 | 10305,00 | 0,00 | 206,10 |



|     |                                                                                                                                                                                      |    |          |          |         |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------|--------|
|     | 5.54 (3000x1500mm)                                                                                                                                                                   |    |          |          |         |        |
| 148 | Scuturi rutiere dreptunghiulare<br>5.54 (4000x1500mm)                                                                                                                                | шт | 15483,60 | 15180,00 | 0,00    | 303,60 |
| 149 | Scuturi rutiere dreptunghiulare(2500x510mm)                                                                                                                                          | шт | 3259,66  | 3195,74  | 0,00    | 63,91  |
| 150 | Scuturi rutiere dreptunghiulare5.59(3500x680)                                                                                                                                        | шт | 5905,19  | 5789,40  | 0,00    | 115,79 |
| 151 | Scuturi rutiere dreptunghiulare<br>(600x1050mm)                                                                                                                                      | шт | 1407,60  | 1380,00  | 0,00    | 27,60  |
| 152 | Scuturi rutiere triunghiulare<br>(900mm)                                                                                                                                             | шт | 1141,38  | 1119,00  | 0,00    | 22,38  |
| 153 | Clame CKT-12                                                                                                                                                                         | шт | 107,71   | 105,60   | 0,00    | 2,11   |
| 154 | Coroane de foraj                                                                                                                                                                     | шт | 3509,72  | 3440,90  | 0,00    | 68,82  |
| 155 | Dșlți de cazmă                                                                                                                                                                       | шт | 14269,67 | 13989,88 | 0,00    | 279,79 |
| 156 | Elemente profilate din oțel zincat                                                                                                                                                   | т  | 78417,78 | 77308,12 | 525,91  | 583,75 |
| 157 | Gard de barieră pentru pod,<br>galvanizat tip «Евроформат»                                                                                                                           | т  | 64506,11 | 63500,00 | 525,91  | 480,19 |
| 158 | Gard de barieră tip Pass Co                                                                                                                                                          | т  | 93267,04 | 91150,00 | 1422,74 | 694,30 |
| 159 | Gard pentru fantele scărilor,<br>marșuri de scări, scări folosite în<br>caz de incendiu                                                                                              | т  | 77758,08 | 75756,49 | 1422,74 | 578,84 |
| 160 | Recipient pentru colectarea apei                                                                                                                                                     | т  | 54859,14 | 53028,01 | 1422,74 | 408,38 |
| 161 | Gard de barieră galvanizat                                                                                                                                                           | т  | 64506,11 | 63500,00 | 525,91  | 480,19 |
| 162 | Detalii de fixare a șinei, elemente<br>de fixare plafoanelor suspendate,<br>conducte de apă și aer, detalii de<br>montaj al panourilor de perete,<br>porților, ramelor cu avantaj de | т  | 68640,65 | 68129,68 | 0,00    | 510,97 |

|     |                                                                                                    |    |          |          |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|
|     | profil care constau din două sau mai multe detalii, cu găuri și fără, care se conectează la sudare |    |          |          |        |        |
| 163 | Rame metalice                                                                                      | т  | 64866,83 | 64383,95 | 0,00   | 482,88 |
| 164 | Piesă de sprijin cantilever PA4                                                                    | шт | 92,66    | 90,00    | 0,00   | 2,66   |
| 165 | Piesă de sprijin cantilever PA1                                                                    | шт | 803,99   | 798,00   | 0,00   | 5,99   |
| 166 | Piesă de sprijin cantilever PA2                                                                    | шт | 139,03   | 138,00   | 0,00   | 1,03   |
| 167 | Piesă de sprijin cantilever PA5                                                                    | шт | 90,67    | 90,00    | 0,00   | 0,67   |
| 168 | Schimbător de viteze PA3                                                                           | шт | 510,62   | 506,82   | 0,00   | 3,80   |
| 169 | Construcții de metal individuale                                                                   | т  | 65396,69 | 64383,95 | 525,91 | 486,83 |
| 170 | Construcții de metal individuale                                                                   | т  | 65910,85 | 65420,20 | 0,00   | 490,66 |
| 171 | Acoperitor OG2                                                                                     | шт | 90,67    | 90,00    | 0,00   | 0,67   |
| 172 | Conductor 3П1                                                                                      | шт | 79,80    | 79,20    | 0,00   | 0,60   |
| 173 | Acoperitor OG12                                                                                    | шт | 90,67    | 90,00    | 0,00   | 0,67   |
| 174 | Acoperitor OG5                                                                                     | шт | 66,49    | 66,00    | 0,00   | 0,49   |
| 175 | Cap OG1                                                                                            | шт | 580,32   | 576,00   | 0,00   | 4,32   |
| 176 | Cap OG15                                                                                           | шт | 550,09   | 546,00   | 0,00   | 4,09   |
| 177 | Structuri metalice pentru împământare                                                              | т  | 58647,92 | 58211,34 | 0,00   | 436,58 |
| 178 | Scuturi de cofraj, lățime 300-750mm, grosime 25mm                                                  | м2 | 398,46   | 390,65   | 0,00   | 7,81   |
| 179 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-1, diametrul 6mm                             | т  | 29979,31 | 28827,89 | 563,59 | 587,83 |
| 180 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-1, diametrul 8mm                             | т  | 28795,72 | 27667,50 | 563,59 | 564,62 |
| 181 | Oțel de armare laminat la                                                                          | т  | 27612,08 | 26507,08 | 563,59 | 541,42 |

|     |                                                                              |   |          |          |        |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------|---------|
|     | temperaturi, neted, clasa A-1, diametrul 10mm                                |   |          |          |        |         |
| 182 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-1, diametrul 16-18mm   | T | 25918,49 | 24846,70 | 563,59 | 508,20  |
| 183 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-II, diametrul 10mm     | T | 30825,28 | 29657,27 | 563,59 | 604,42  |
| 184 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-II1, diametrul 12mm    | T | 30318,71 | 29160,64 | 563,59 | 594,48  |
| 185 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-II, diametrul 16-18mm  | T | 28880,96 | 27751,08 | 563,59 | 566,29  |
| 186 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-II1, diametrul 20-22mm | T | 28287,47 | 27169,22 | 563,59 | 554,65  |
| 187 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-II1, diametrul 25-28mm | T | 27272,65 | 26174,30 | 563,59 | 534,76  |
| 188 | Oțel de armare laminat la temperaturi, neted, clasa A-II1, diametrul 32-40mm | T | 26680,90 | 25594,15 | 563,59 | 523,15  |
| 189 | Sârmă de armare din oțel cu emisie redusă de carbon BP-1, diametru 4mm       | T | 38863,20 | 37537,58 | 563,59 | 762,02  |
| 196 | Piese confecționate prin sudare, îndoire, găurire, perforare care            | T | 57409,25 | 55757,66 | 525,91 | 1125,67 |

|     |                                                                                        |    |           |           |        |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------|
|     | sunt furnizate separat                                                                 |    |           |           |        |         |
| 197 | Suport de iluminat din oțel OSH90/4                                                    | шт | 16468,03  | 15533,08  | 872,15 | 62,81   |
| 198 | Suport de iluminat din oțel OSH120/4                                                   | шт | 20686,96  | 19752,00  | 872,15 | 62,81   |
| 199 | Flanse din oțel plate sudate(БСТ3сп2, БСТ3сп3,presiune 0,1 și 0,25Mpa), diametru 250mm | шт | 707,00    | 693,14    | 0,00   | 13,86   |
| 200 | Adăpătoare de canalizare din fontă cu elemente de fixare                               | шт | 1738,04   | 1703,96   | 0,00   | 34,08   |
| 201 | Apă                                                                                    | м3 | 29,11     | 29,11     | 0,00   |         |
| 202 | Argilă bentonită pentru foraj direcționat orizontal                                    | т  | 36720,00  | 36000,00  | 0,00   | 720,00  |
| 203 | Fire de cupru flexibile, marcă МГ, secțiune 4mm <sup>2</sup>                           | т  | 173812,48 | 170404,39 | 0,00   | 3408,08 |
| 204 | Sârmă bimetalică din cupru și oțel, marcă BCM-1, diametru 2,8mm                        | т  | 125080,80 | 122628,24 | 0,00   | 2452,56 |
| 205 | Sârmă bimetalică din cupru și oțel, marcă BCM-1, diametru 4mm                          | т  | 112298,14 | 110096,21 | 0,00   | 2201,93 |
| 206 | Sârmă de oțel galvanizat, diametru 2mm                                                 | т  | 35672,32  | 34972,86  | 0,00   | 699,46  |
| 207 | Oțel 40x4mm                                                                            | т  | 35506,78  | 34810,56  | 0,00   | 696,22  |
| 208 | Unghi de oțel 32x32mm                                                                  | т  | 31952,40  | 31325,88  | 0,00   | 626,52  |
| 209 | Unghi de oțel 50x50mm                                                                  | т  | 30822,62  | 30218,26  | 0,00   | 604,37  |
| 210 | Traverse de oțel TM21                                                                  | т  | 1676,88   | 1644,00   | 0,00   | 32,88   |

|     |                                                |    |           |           |         |         |
|-----|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|
| 211 | Traverse de oțel TM6                           | шт | 1783,02   | 1748,06   | 0,00    | 34,96   |
| 212 | Traverse de oțel TM-1                          | шт | 1205,64   | 1182,00   | 0,00    | 23,64   |
| 213 | Traverse de oțel TM-2                          | шт | 372,13    | 364,84    | 0,00    | 7,30    |
| 214 | Traverse de oțel TM5                           | шт | 1138,32   | 1116,00   | 0,00    | 22,32   |
| 215 | Acetonă                                        | т  | 45900,00  | 45000,00  | 0,00    | 900,00  |
| 216 | Grund ГФ-021 roșu-marou                        | т  | 56352,96  | 55248,00  | 0,00    | 1104,96 |
| 217 | Xilen petrolier, marca A                       | т  | 14396,48  | 14114,20  | 0,00    | 282,29  |
| 218 | Lac БТ-577                                     | т  | 45879,19  | 44979,60  | 0,00    | 899,59  |
| 219 | Sârmă de aluminiu (АМЦ),<br>diametru 1,4-1,8mm | т  | 215733,73 | 211503,66 | 0,00    | 4230,07 |
| 220 | Solvent, marca P-4                             | т  | 53856,00  | 52800,00  | 0,00    | 1056,00 |
| 221 | Verduennung C                                  | т  | 211507,20 | 207360,00 | 0,00    | 4147,20 |
| 222 | Vopsea emailată ЭП-51, gri-<br>deschisă        | т  | 82598,26  | 80978,69  | 0,00    | 1619,57 |
| 223 | Email anticoroziv ПФ-115, gri                  | т  | 64333,63  | 63072,19  | 0,00    | 1261,44 |
| 224 | Grund Par1 Primer                              | кг | 682,73    | 669,34    | 0,00    | 13,39   |
| 225 | Eliminator Yellow                              | кг | 514,08    | 504,00    | 0,00    | 10,08   |
| 226 | Strat Sikagard 680 S Betoncolor                | кг | 596,09    | 584,40    | 0,00    | 11,69   |
| 227 | Sika Mono Top-910N                             | кг | 77,65     | 76,13     | 0,00    | 1,52    |
| 228 | Sika Plast-2508                                | кг | 101,16    | 99,18     | 0,00    | 1,98    |
| 229 | Sika Floor 156                                 | кг | 761,64    | 746,70    | 0,00    | 14,94   |
| 230 | Elastomastik TF                                | кг | 878,83    | 861,60    | 0,00    | 17,23   |
| 231 | Sika Mono Top-723N                             | кг | 77,65     | 76,13     | 0,00    | 1,52    |
| 232 | Sika Floor-357N                                | кг | 851,41    | 834,72    | 0,00    | 16,69   |
| 233 | Sika Tard-930                                  | кг | 19,16     | 18,79     | 0,00    | 0,37    |
| 234 | Placă П-3и                                     | м3 | 18874,66  | 13776,72  | 4727,84 | 370,09  |
| 235 | Conductor (din placă de beton)                 | м3 | 16425,92  | 11376,00  | 4727,84 | 322,08  |
| 236 | Blocuri de fundație de tip cupă,               | м3 | 39828,80  | 34320,00  | 4727,84 | 780,96  |

|     |                                                                                        |    |          |          |         |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------|--------|
|     | volum mai mult 4m <sup>3</sup> , masa peste 5-17t, clasamentul betonului B30, F200, W6 |    |          |          |         |        |
| 237 | Suporturi                                                                              | m3 | 38396,72 | 32916,00 | 4727,84 | 752,88 |
| 238 | Grinzi ale structurilor de travee cu lungimea de 21m                                   | m3 | 40318,40 | 34800,00 | 4727,84 | 790,56 |
| 239 | Grinzi ale structurilor de travee cu lungimea de 33m                                   | m3 | 40318,40 | 34800,00 | 4727,84 | 790,56 |

|            |                                                                                                     |    |          |          |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------|--------|
| <u>240</u> | Blocuri de baze transversale                                                                        | m3 | 29521,21 | 24214,52 | 4727,84 | 578,84 |
| <u>241</u> | Blocurile aripilor laterale ale menajelordin beton B30 ,F200, W6                                    | m3 | 29220,40 | 23919,60 | 4727,84 | 572,95 |
| <u>242</u> | Plăci tranzitorii din beton B30, F200,W6                                                            | m3 | 14026,88 | 9024,00  | 4727,84 | 275,04 |
| <u>243</u> | Bloc de streășină din beton B30, F200, W6                                                           | m3 | 29486,00 | 24180,00 | 4727,84 | 578,16 |
| <u>244</u> | Plăci pentru acoperirea golurilor din beton B30, F200, W6                                           | m3 | 29486,00 | 24180,00 | 4727,84 | 578,16 |
| <u>245</u> | Blocuri de susținere                                                                                | m3 | 11721,30 | 6763,63  | 4727,84 | 229,82 |
| <u>246</u> | Montante pentru suportu liniilor electrice de înaltă tensiune vibrante, lungime 16,4m, CB 112       | шт | 21430,97 | 15960,00 | 5050,75 | 420,22 |
| <u>247</u> | Montante pentru suporturile liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 0,38kw, lungime 10,5m, CB105 | шт | 8893,18  | 7039,97  | 1678,84 | 174,37 |

|            |                                                                                                    |    |          |         |         |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|--------|
| <u>248</u> | Montante din beton armat 2C24                                                                      | шт | 6781,06  | 6463,14 | 184,96  | 132,96 |
| <u>249</u> | Plăci pentru foraj                                                                                 | м3 | 14026,88 | 9024,00 | 4727,84 | 275,04 |
| <u>250</u> | Pietre laterale, BP300.30.18                                                                       | шт | 1704,47  | 1130,40 | 540,65  | 33,42  |
| <u>251</u> | Blocuri Б-5                                                                                        | шт | 868,07   | 541,20  | 309,85  | 17,02  |
| <u>252</u> | Blocuri Б-6                                                                                        | шт | 638,58   | 540,00  | 86,06   | 12,52  |
| <u>253</u> | Blocuri Б-9                                                                                        | шт | 958,27   | 595,20  | 344,28  | 18,79  |
| <u>254</u> | Pietre laterale, BP100.30.18                                                                       | шт | 454,34   | 267,60  | 177,84  | 8,90   |
| <u>255</u> | Piatră zdrobită naturală pentru lucrări de construcție, fracțiune 10-20mm, marcă M1000 și mai mult | м3 | 850,58   | 516,38  | 317,52  | 16,68  |
| <u>256</u> | Piatră zdrobită naturală pentru lucrări de construcție, fracțiune 40-70mm, marcă M1000 și mai mult | м3 | 909,86   | 550,44  | 341,58  | 17,84  |
| <u>257</u> | Piatră zdrobită naturală pentru lucrări de construcție, fracțiune 20-40mm, marcă M800              | м3 | 895,24   | 555,83  | 321,85  | 17,56  |
| <u>258</u> | Piatră zdrobită naturală pentru lucrări de construcție, fracțiune 40-70mm, marcă M400              | м3 | 909,86   | 550,44  | 341,58  | 17,84  |
| <u>259</u> | Sika Quarzsand                                                                                     | T  | 5945,58  | 5829,00 |         | 116,58 |
| <u>260</u> | Nisip natural                                                                                      | м3 | 368,65   | 171,36  | 190,07  | 7,22   |
| <u>261</u> | Amestec gata de piatră zdrobită li nisip C-7                                                       | м3 | 1270,24  | 872,46  | 372,86  | 24,91  |
| <u>262</u> | Amestec gata de piatră zdrobită li nisip C-7 cu adaos de ciment M-40                               | м3 | 1774,74  | 1320,00 | 419,94  | 34,80  |

|            |                                                                                                                                                                                                     |    |         |         |        |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|
| <u>263</u> | Zguri metalurgice (martenivski,furnal)                                                                                                                                                              | m3 | 488,82  | 180,00  | 299,23 | 9,59  |
| <u>264</u> | Amestec de beton asfaltic cald și fierbinte(dens), (rutier și de aerodrom) care se folosește la acoperirea straturilor superioare, granulație fină, tip A, marcă1                                   | T  | 3146,47 | 2800,00 | 284,78 | 61,69 |
| <u>265</u> | Amestec de beton asfaltic cald și fierbinte(dens), (rutier și de aerodrom) care se folosește la acoperirea straturilor superioare, granulație fină, modificat cu polimeri de tip A, marcă 1БМП60/90 | T  | 3534.08 | 3180,00 | 284,78 | 69,30 |
| <u>266</u> | Beton asfaltic cu adaos de mastic și piatră zdrobită ИҚМА-20 БМПА60/90-53                                                                                                                           | T  | 3885,98 | 3525,00 | 284,78 | 76,20 |
| <u>267</u> | Amestec de beton asfaltic cald și fierbinte(dens), (rutier și de aerodrom) care se folosește la acoperirea straturilor inferioare, granulație grosieră, tip A, marcă1                               | T  | 3131,17 | 2785,00 | 284,78 | 61,39 |
| <u>268</u> | Amestec de beton asfaltic cald și fierbinte(dens), (rutier și de aerodrom) care se folosește la acoperirea straturilor inferioare, granulație grosieră, marcă1                                      | T  | 2952,68 | 2610,00 | 284,78 | 57,90 |
| <u>269</u> | Pietre laterale din roci                                                                                                                                                                            | M  | 2623,36 | 2340,00 | 231,91 | 51,44 |



|            |                                                                                                                                             |    |         |         |        |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|
|            | magmatice, marcă IΓΠ                                                                                                                        |    |         |         |        |       |
| <u>270</u> | Nisip natural, obișnuit                                                                                                                     | m3 | 174,79  | 171,36  | 0,00   | 3,43  |
| <u>271</u> | Nisip natural, obișnuit                                                                                                                     | m3 | 368,65  | 171,36  | 190,07 | 7,22  |
| <u>272</u> | Sol pentru drenaje                                                                                                                          | m3 | 368,65  | 171,36  | 190,07 | 7,22  |
| <u>273</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B15(M200), dimensiunea agregată mai mult de 40mm                                        | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>274</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B20 (M250), dimensiunea agregată mai mult de 40mm, marca pentru impermeabilitate 0,6MPa | m3 | 3392,90 | 2940,00 | 386,38 | 66,53 |
| <u>275</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B10 (M150), dimensiunea agregată mai mult de 20 până la 40mm                            | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>276</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B15 (M200), dimensiunea agregată 40mm, marca pentru impermeabilitate 0,4MPa             | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>277</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B15(M200), fracțiune 20- 40mm, marca pentru rezistență la îngheț 200                    | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>278</u> | Amestec de beton gata de                                                                                                                    | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |

|            |                                                                                                           |    |         |         |        |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|
|            | întrebuințare, greu, clasa B20(M250), dimensiunea agregată 20- 40mm, marca pentru impermeabilitate 0,6MPa |    |         |         |        |       |
| <u>279</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B25(M350), dimensiunea agregată mai mult de 20- 40mm  | m3 | 3600,98 | 3144,00 | 386,38 | 70,61 |
| <u>280</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B30(M400), dimensiunea agregată mai mult de 20- 40mm  | m3 | 3760,10 | 3300,00 | 386,38 | 73,73 |
| <u>281</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B7(M100), dimensiunea agregată mai mult de 10-20mm    | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>282</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B10(M150), dimensiunea agregată mai mult de 10-20mm   | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>283</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B25(M350), dimensiunea agregată mai mult de 10-20mm   | m3 | 3600,98 | 3144,00 | 386,38 | 70,61 |
| <u>284</u> | mestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B30(M400), dimensiunea agregată mai mult de 10-20mm    | m3 | 3760,10 | 3300,00 | 386,38 | 73,73 |

|            |                                                                                                                                             |    |         |         |        |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|
| <u>285</u> | mestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B35(M450), dimensiunea agregată mai mult de 10-20mm                                      | m3 | 4066,10 | 3600,00 | 386,38 | 79,73 |
| <u>286</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B40(M500), dimensiunea agregată mai mult de 10-20mm                                     | m3 | 4249,70 | 3780,00 | 386,38 | 83,33 |
| <u>287</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B25(M3500), dimensiunea agregată 10mm și mai puțin                                      | m3 | 3600,98 | 3144,00 | 386,38 | 70,61 |
| <u>288</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B30(M400), dimensiunea agregată 10mm și mai puțin                                       | m3 | 3760,10 | 3300,00 | 386,38 | 73,73 |
| <u>289</u> | Amestec de beton gata de întrebuințare, greu, clasa B15(M200), dimensiunea agregată mai mult de 40mm, marca pentru rezistență la îngheț 150 | m3 | 3086,90 | 2640,00 | 386,38 | 60,53 |
| <u>290</u> | Mortar de beton gata pentru zidire, greu, marcă M25                                                                                         | m3 | 2931,66 | 2520,00 | 354,18 | 57,48 |
| <u>291</u> | Mortar de beton gata pentru zidire, greu, marcă M50                                                                                         | m3 | 2931,66 | 2520,00 | 354,18 | 57,48 |
| <u>292</u> | Mortar de beton gata pentru zidire greu, marcă M100                                                                                         | m3 | 2931,66 | 2520,00 | 354,18 | 57,48 |

|            |                                                                                                                                                   |       |           |           |        |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|----------|
| <u>293</u> | Mortar de beton gata pe<br>zidire greu, marcă M150                                                                                                | м3    | 2931,66   | 2520,00   | 354,18 | 57,48    |
| <u>294</u> | Mortar de beton gata pe<br>zidire greu, marcă M200                                                                                                | м3    | 2931,66   | 2520,00   | 354,18 | 57,48    |
| <u>295</u> | Soluție de azbociment                                                                                                                             | м3    | 2931,66   | 2520,00   | 354,18 | 57,48    |
| <u>296</u> | Blocuri de fundație din beton<br>greu, neotexturate, volum mai<br>puțin 0,5-0,3m <sup>3</sup> , clasamentul<br>betonului<br>B7,5(M100)ФБС24.4.6-T | шт    | 2545,94   | 2187,66   | 308,36 | 49,92    |
| <u>297</u> | Amestec de semințe de iarbă de<br>gazon                                                                                                           | ч     | 34803,48  | 34121,06  | 0,00   | 682,42   |
| <u>298</u> | Foi de plumb marcă C0, precizie<br>normală, grosime 1,0mm                                                                                         | т     | 217844,34 | 213572,88 | 0,00   | 4271,46  |
| <u>299</u> | Lipituri de staniu-plumb fără<br>antimoniu în cutii                                                                                               | т     | 749407,56 | 734713,30 | 0,00   | 14694,26 |
| <u>300</u> | Cablu de sârmă(marca B) de<br>înfașurare dublă (tip TK),<br>galvanizat, grup de marcare<br>1770H/mm <sup>2</sup> , diametru 5,5mm                 | 10м   | 415,88    | 407,72    | 0,00   | 8,16     |
| <u>301</u> | Cordon de azbest de uz general,<br>marca ИЮАН, diametru 2,0mm                                                                                     | т     | 391677,52 | 383997,56 | 0,00   | 7679,95  |
| <u>302</u> | Bandă izolatoare adezivă pe<br>compus policazin, marcă<br>ЖСНПЛ, lățime 20-30mm,<br>grosime 0.14-0.19mm                                           | кг    | 617,56    | 605,45    | 0,00   | 12,11    |
| <u>303</u> | Etichetă de marcare                                                                                                                               | 100шт | 85,68     | 84,00     | 0,00   | 1,68     |
| <u>304</u> | BucșăB54, B59                                                                                                                                     | 100шт | 66,72     | 65,41     | 0,00   | 1.31     |

|            |                                             |       |           |           |      |         |
|------------|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|---------|
| <u>305</u> | Ținător K188                                | 100шт | 556,76    | 545,84    | 0,00 | 10,92   |
| <u>306</u> | Dibluri Y658, Y661                          | 100шт | 100,37    | 98,40     | 0,00 | 1,97    |
| <u>307</u> | Dibluri cu piuliță distanțieră ДГ           | 100шт | 235,01    | 230,40    | 0,00 | 4,61    |
| <u>308</u> | Cui de diblu ДГПШ4,5x50mm                   | 100шт | 235,01    | 230,40    | 0,00 | 4,61    |
| <u>309</u> | Buton K227                                  | 100шт | 10,64     | 10,44     | 0,00 | 0,20    |
| <u>310</u> | Bandă de montaj ЛМ                          | 100м  | 314,27    | 308,10    | 0,00 | 6,17    |
| <u>311</u> | Cablu МБ-90                                 | Т     | 62478,80  | 61253,72  | 0,00 | 1225,08 |
| <u>312</u> | Vârfuri de aluminiu pentru presare 35-10-8a | 100шт | 1137,95   | 1115,64   | 0,00 | 22,31   |
| <u>313</u> | Vârf de cabluri                             | 100шт | 1668,10   | 1635,38   | 0,00 | 32,71   |
| <u>314</u> | Finalizator de marcare A671                 | 100шт | 15,38     | 15,08     | 0,00 | 0,30    |
| <u>315</u> | Cartușe Д sau K lungi                       | 100шт | 189,23    | 185,52    | 0,00 | 3,71    |
| <u>316</u> | Cartușe pentru pistol Д-2                   | 100шт | 232,56    | 228,00    | 0,00 | 4,56    |
| <u>317</u> | Înterupător pentru împământare              | шт    | 112,46    | 110,26    | 0,00 | 2,21    |
| <u>318</u> | Șervețele de bumbac                         | 10м2  | 538,28    | 527,72    | 0,00 | 10,56   |
| <u>319</u> | Împletitură în spirală БИИ-1                | 100шт | 19659,89  | 19274,40  | 0,00 | 385,49  |
| <u>320</u> | Cleme de ramificare Y731, Y733              | 100шт | 1774,80   | 1740,00   | 0,00 | 34,80   |
| <u>321</u> | Piese de ancorare pentru fundație A2-300kc  | 100шт | 165240,00 | 162000,00 | 0,00 | 3240,00 |
| <u>322</u> | Clame de construcție K853                   | 100шт | 17,83     | 17,48     | 0,00 | 0,35    |
| <u>323</u> | Clame de construcție                        | кг    | 27,35     | 26,81     | 0,00 | 0,54    |
| <u>324</u> | Țeavă PVC, diametru 4-6mm                   | кг    | 17,90     | 17,56     | 0,00 | 0,35    |
| <u>324</u> | Țevi de clorură de polivinil                | т     | 41512,30  | 40698,32  | 0,00 | 813,97  |
| <u>326</u> | Șaibe pătrate K859/2                        | 100шт | 161,20    | 158,04    | 0,00 | 3,16    |
| <u>327</u> | Vaselină tehnică                            | Т     | 25153,36  | 24660,16  | 0,00 | 493,20  |
| <u>327</u> | Vopsea emailată MO-1                        | Т     | 78550,80  | 77010,59  | 0,00 | 1540,21 |
| <u>329</u> | Lac electroizolant N318                     | Т     | 46149,20  | 45244,32  | 0,00 | 904,88  |
| <u>330</u> | Vopsea emailată nitro                       | Т     | 79850,26  | 78284,57  | 0,00 | 1565,69 |

|            |                                                                  |    |           |           |        |          |
|------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|----------|
| <u>331</u> | Lipitor ПОС-18                                                   | Т  | 390017,00 | 382369.61 | 0,00   | 7647,40  |
| <u>332</u> | Propan-butan tehnic                                              | м3 | 30,23     | 29.64     | 0,00   | 0,59     |
| <u>333</u> | Amestec de propan-butan                                          | Т  | 31080,66  | 30471,24  | 0,00   | 609,42   |
| <u>334</u> | Ulei AMC-1                                                       | т  | 65509,20  | 64224.71  | 0,00   | 1284,49  |
| <u>335</u> | Ulei grafito cupru                                               | т  | 43325,32  | 42475,80  | 0,00   | 849,52   |
| <u>336</u> | Ulei universal, de contact 39У                                   | т  | 48657,56  | 47703,49  | 0,00   | 954,07   |
| <u>337</u> | Solidol                                                          | кг | 22,64     | 22,20     | 0,00   | 0,44     |
| <u>338</u> | Bucșele și dopuri filetate și conice                             | шт | 363,14    | 356,03    | 0,00   | 7,12     |
| <u>339</u> | Vopsea "Польрефлекс-03"                                          | т  | 84517,20  | 82860,00  | 0,00   | 1657,20  |
| <u>340</u> | Solvent                                                          | т  | 206035,92 | 201996,00 | 0,00   | 4039,92  |
| <u>341</u> | Solvent pentru vopsea "Польрефлекс-03"                           | т  | 206035,92 | 201996,00 | 0,00   | 4039,92  |
| <u>342</u> | Bile de sticla producătorilor autohtoni                          | т  | 45900,00  | 45000,00  | 0,00   | 900,00   |
| <u>343</u> | Coloane de plastic (directoare)                                  | шт | 202,08    | 196,62    | 1,50   | 3,96     |
| <u>344</u> | Repere directoare                                                | шт | 1468,80   | 1440,00   | 0,00   | 28,80    |
| <u>345</u> | Barieră transversală                                             | шт | 4271,76   | 4188,00   | 0,00   | 83,76    |
| <u>346</u> | Suport de reper                                                  | шт | 612,00    | 600,00    | 0,00   | 12,00    |
| <u>347</u> | Întăritor                                                        | т  | 712368,00 | 698400,00 | 0,00   | 13968,00 |
| <u>348</u> | Plastic rece                                                     | т  | 147492,00 | 144600,00 | 0,00   | 2892,00  |
| <u>349</u> | Inele KC10.6 de beton armat, seria 3.900.1-14 (Φ320)             | шт | 1589,47   | 726,00    | 832,31 | 31,16    |
| <u>350</u> | Plăci de acoperire ПП10-2 din beton armat serie 3.900.1-14(Φ321) | шт | 1464,91   | 916,00    | 520,19 | 28,73    |
| <u>351</u> | Plăci inferioare ПН10 din beton armat serie 3.900.1-14(Φ321)     | шт | 1728,91   | 844,00    | 851,02 | 33,90    |

|     |                                                                                                         |          |           |           |                   |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| 352 | Lampă ДТУ 18У-200-001                                                                                   | шт       | 9008,64   | 8832,00   | 0,00              | 176,64  |
| 353 | Lampă ДТУ 18У-200-001                                                                                   | шт       | 7882,56   | 7728,00   | 0,00              | 154,56  |
| 354 | Șapă Г1                                                                                                 | шт       | 361,08    | 354,00    | 0,00              | 7,08    |
| 355 | Ambreiaj ramificat БМНМ-1001-4В1-4874                                                                   | комплект | 9234,91   | 9053,83   | 0,00              | 181,08  |
| 356 | Ambreiaj de conectare POLJ 01/4x10-35-T                                                                 | комплект | 9220,39   | 9039,60   | 0,00              | 180,79  |
| 357 | Varfuri de cablu TA-35                                                                                  | 1000шт   | 11460,23  | 11156,40  | 0,00              | 303,83  |
| 358 | Sârmă (marca AC)cu secțiune transversală 70/11mm <sup>2</sup>                                           | 1000м    | 33354,00  | 32700,00  | 0,00              | 654,00  |
| 359 | <u>Cablu cu trei fire cu tensiunea de până 660v, cu secțiunea transversală 3x2,5mm<sup>2</sup> АББГ</u> | 1000м    | 7050,24   | 6912,00   | 0,00              | 138,24  |
| 360 | Cablu АБББ шВ 0,66 4x35                                                                                 | 1000м    | 104358,24 | 102312,00 | 0,00              | 2046,24 |
| 361 | Izolator liniar suspendat ПС70-Е                                                                        | шт       | 434,52    | 426,00    | 0,00              | 8,52    |
| 362 | Piesă de sprijin cantilever У1                                                                          | шт       | 612,00    | 600,00    | 0,00              | 12,00   |
| 363 | Piesă de sprijin cantilever У5                                                                          | шт       | 612,00    | 600,00    | 0,00              | 12,00   |
| 364 | Capac protector                                                                                         | 100шт    | 749,09    | 734,40    | 0,001             | 14,69   |
| 365 | Guler de ajustare X-1                                                                                   | шт       | 91,80     | 90,00     | 0,00              | 1,80    |
| 366 | Guler X-2                                                                                               | шт       | 91,80     | 90,00     | 0,00              | 1,80    |
| 367 | Guler de ajustare X-7                                                                                   | шт       | 57,84     | 56,70     | 0,00              | 1,14    |
| 368 | Guler de ajustare X-8                                                                                   | шт       | 51,41     | 50,40     | 0,00 <sup>i</sup> | 1,01    |
| 369 | Piesă de sprijin cantilever W1G15A10/15                                                                 | шт       | 2132,80   | 2090,98   | 0,00              | 41,82   |
| 370 | Capace de tip K pentru fixarea izolatoarelor de știfturi ale liniilor electrice aeriene K-6             | 100шт    | 749,09    | 734,40    | 0,00              | 14,69   |
| 371 | Capace de tip K pentru fixare                                                                           | 100шт    | 749,09    | 734,40    | 0,00              | 14,69   |

|     |                                                                                               |    |          |          |         |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------|------|
|     | izolatoarelor de știfturi ale liniilor<br>electrice aeriene K-9                               |    |          |          |         |      |
| 372 | Schele tubulare de lucru(material<br>verso)                                                   | T  | 29638,60 | 29638,60 | 0,00    | 0,00 |
| 373 | Lemn de foc prelucrat                                                                         | m3 | 12,28    | 12,28    | 0,00    | 0,00 |
| 374 | Lemn de foc prelucrat, lungime<br>1m molid, cedru, brad, aspen,<br>tei,salcie(material verso) | m3 | 1080,76  | 1080,76  | 0,00    | 0,00 |
| 375 | Placaj lipit, marcă ФК, ФБА,<br>felul B/BB, grosime 5-<br>7mm(material verso)                 | m3 | 11063,56 | 11063,56 | 0,00    | 0,00 |
| 376 | Scânduri de stejar,<br>sortul II(material verso)                                              | m3 | 10488,14 | 10488,14 | 0,00    | 0,00 |
| 377 | Țevi de carcasă(material verso)                                                               | M  | 8550,00  | 8550,00  | ~ 0,001 | 0,00 |
| 378 | Montante galvanizate pentru<br>indicatoare rutiere (material<br>verso)                        | T  | 31750,01 | 31750,01 | 0,00    | 0,00 |
| 379 | Structuri metalice individuale<br>(material verso)                                            | T  | 32710,10 | 32710,10 | 0,00    | 0,00 |
| 380 | Zguri metalurgice(material<br>verso)                                                          | m3 | 90,00    | 90,00    | 0,00    | 0,00 |
| 381 | Fier veci(material verso)                                                                     | T  | 2438,58  | 2438,58  | 0,00    | 0,00 |
| 382 | Suport de reper (material verso)                                                              | шт | 300,00   | 300,00   | 0,00    | 0,00 |
| 383 | Barieră transversală(material<br>verso)                                                       | шт | 2094,00  | 2094,00  | 0,00    | 0,00 |
| 384 | Reper director (material verso)                                                               | шт | 720,00   | 720,00   | 0,00    | 0,00 |

Protocolul de convenire a prețurilor pentru resursele materiale este parte integrantă a Contractului №Б-А-19 din 03.08.2020





*Traducerea din limba ucraineană în limba română  
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa*

21/07/2022





“УКРАВТОБОР”

## СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Роменська, 79/2, м. Суми, 40002  
тел. (0542) 700-280, факс (0542) 700-281  
E-mail: dsuad@ukr.net Код ЄДРПОУ 24014538

25.02.2022 № 01/Рд

Директору  
ТОВ «Автомагістраль-Південь»  
М.С. Тимофєєву

### ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК

ТОВ «Автомагістраль - Південь» виконувало та виконує ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення Сумської області, зокрема:

Договір №9К-Д/3210 від 13.10.2020 р. «ГБН Г.1-218-182:2011 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000» :

Категорія автомобільної дороги – II.

Загальна протяжність дороги – 11,64 км.

Категорія складності об'єкта клас наслідків (відповідальності) СС2.

Ціна Договору складає 433 217 850 грн. з ПДВ.

Загальна сума виконаних робіт становить 411 553 924 грн. з ПДВ, зокрема:

Відсоток виконання договору від загальної ціни договору – 95%.

Дата завершення виконаних робіт до 15.12.2021 року.

та за договорами №5ПС-ДД/2281 від 22.04.2020 р. (основний договір) та №41С-2021 від 05.11.2021 (додаткові роботи) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава на ділянці км 12+090-67+120 (окремими ділянками):

Категорія автомобільної дороги – II – 26,73 км , III -11,92 км.

Загальна протяжність дороги – 38,65 км.

Ціна Договору складає 647 379 172 грн. з ПДВ.

Загальна сума виконаних робіт становить 630 130 369,1 грн з ПДВ, зокрема:

Відсоток виконання договору від загальної ціни договору – 97%.

Дата завершення виконаних робіт до 25.12.2021 року.

Роботи виконані якісно з дотриманням термінів виконання та відповідають вимогам, нормативам, стандартам, встановленим чинним законодавством для такого виду робіт.

Системний підхід до управління якості та організації робіт досвідчених спеціалістів підприємства забезпечує високий рівень виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт з належною якістю в терміни, обумовлені замовником.

З боку Служби автомобільних доріг у Сумській області відсутні претензії або судові позови щодо невиконання або неналежного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь» умов договору.

Заступник начальника з  
експлуатаційного утримання

С.А.Богомаз



Служба автомобільних доріг у Сумській області

TO WHOM IT MAY CONCERN/ДЛЯ НАДАННЯ ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

| <b>CERTIFICATE OF PERFORMED WORKS / СЕРТИФІКАТ ВИКОНАНИХ РОБІТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цим сертифікатом засвідчуємо, що компанія ТОВ «Автомобільна-Південь» виконала роботи за договором 5ПС-ДД/2281 від 22.04.2020р. (основний договір) та 41С-2021 від 05.11.2021 (додаткові роботи) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава на ділянці км 12+090-67+120 (окремими ділянками) (45233142-6 ремонт доріг)» без будь-яких суперечок чи судових розглядів</p> <p>We hereby certify that Avtomagistral-Pivden LLC has successfully completed the work under the Contract 5ПС-A-10 of 31.08.2020 (main contract) and 41С-2021 of 05.11.2021 (additional works) «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the N-12 Sumy-Poltova on the section km 12 + 090 - km 67 + 120 (separate sections) (45233142-6 repair of roads) without any dispute or litigation</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Country:<br>Країна:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ukraine<br>Україна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contractor:<br>Підрядник:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avtomagistral-Pivden LLC<br>ТОВ «Автомобільна-Південь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Employer:<br>Замовник:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Motor Road Service in Sum Oblast<br>Служба автомобільних доріг у Сумській області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Engineer:<br>Інженер:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Honcharenko Mykhailo<br>Гончаренко Михайло Миколайович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Loan:<br>Кредит:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contract:<br>Договір:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>№5ПС-A-10 «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the N-12 Sumy-Poltova on the section km 12 + 090 - km 67 + 120 (separate sections) (45233142-6 repair of roads) »</p> <p>№41С-2021 «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the N-12 Sumy-Poltova on the section km 12 + 090 - km 67 + 120 (separate sections) (45233142-6 repair of roads) (additional works) »</p> <p>№5ПС-ДД/2281. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава на ділянці км 12+090-67+120 (окремими ділянками)</p> <p>№41С-2021. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава на ділянці км 12+090-67+120 (окремими ділянками) (додаткові роботи)</p> |
| Date of Signing of the Contract:<br>Дата підписання договору:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commencement Date:<br>Дата початку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Completion Date:<br>Дата завершення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duration:<br>Тривалість:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 month/місяців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Length of the road:</b><br><b>Протяжність дороги:</b>                                                                                                | 38,65 km/км<br>26,73 km/ км II Road category / Категорія<br>11,92 km/ км III Road category / Категорія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Road category (lanes width)</b><br><b>Категорія дороги (ширина смуг):</b>                                                                            | Road category II:<br>- number of lanes - 2 (1 in each direction);<br>- width of the carriageway - 7.5 m;<br>- lane width - 3.75 m;<br>Категорія II:<br>- кількість смуг руху - 2 (по 1й в кожному напрямку);<br>- ширина проїзної частини – 7,5 м;<br>- ширина смуги руху - 3,75 м;<br>Road category III:<br>- number of lanes - 2 (1 in each direction);<br>- width of the carriageway - 7 m;<br>- lane width - 3.5 m;<br>Категорія III:<br>- кількість смуг руху - 2 (по 1й в кожному напрямку);<br>- ширина проїзної частини – 7 м;<br>- ширина смуги руху - 3,5 м; |
| <b>Contract Amount:</b><br><b>Загальна сума контракту:</b>                                                                                              | 647 379 172 UAH incl. VAT<br>647 379 172 грн., з ПДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performed works amount,</b><br><b>% of completion with respect to Contract amount</b><br><b>Сума виконаних робіт,</b><br><b>% виконання договору</b> | 630 130 369,1 UAH incl. VAT<br>97%<br>630 130 369,1 грн., з ПДВ<br>97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERFORMED AND CERTIFIED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS</b><br><b>ВИКОНАНІ ТА ПРИЙНЯТІ ОБ'ЄМИ РОБІТ ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Excavation:</b><br><b>Розробка ґрунту:</b>                                                                                                           | 94 882,04 m <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Filling:</b><br><b>Відсіпання ґрунту:</b>                                                                                                            | 96 712 m <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Additional base / Drainage layer:</b><br><b>Додатковий шар основи / дренажний шар:</b>                                                               | 1 949 m <sup>2</sup> /м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subbase:</b><br><b>Шар незв'язаної щебеневої основи:</b>                                                                                             | 23 832,36 m <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , 9 006,73 t/т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cement treated base:</b><br><b>Шар щебеневої основи укріплений цементом:</b>                                                                         | 280 398 m <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , 89 007 t/т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cold recycled base:</b> Шар основи із<br><b>холодного ресайклінгу:</b>                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Asphalt concrete base:</b><br><b>Шар асфальтобетонної основи:</b>                                                                                                 | 366 331,04 m2/m2, 93 551,87 t/t |
| <b>Asphalt concrete binder with modified bitumen:</b><br><b>Нижній шар а/б покриття на модифікованому бітумі:</b>                                                    | -                               |
| <b>Stone mastic asphalt with modified bitumen:</b> Щєбєнево-мастиковий асфальтобетон на модифікованому бітумі:                                                       | 334 435 m2/m2, 41 804,38 t/t    |
| <b>Asphalt at side roads, local roads, bridges and walkways:</b><br><b>Асфальтобетон на примиканнях, місцевих проїздах, мостах та тротуарах:</b>                     | 17 430 m2/m2, 2 178,75 t/t      |
| <b>Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers:</b><br><b>Гусасфальт (40мм + 30мм) - 2 шари:</b>                                                                            | -                               |
| <b>Road Markings:</b><br><b>Дорожня розмітка:</b>                                                                                                                    | 123 485 m/m                     |
| <b>Safety Barriers:</b><br><b>Бар'єрне огороження:</b>                                                                                                               | 5 829 m/m                       |
| <b>Curb:</b><br><b>Бортовий камінь:</b>                                                                                                                              | 5 417 m/m                       |
| <b>Traffic signs:</b><br><b>Дорожні знаки:</b>                                                                                                                       | 692 nr/шт                       |
| <b>Road lighting:</b><br><b>Дорожнє освітлення:</b>                                                                                                                  | 52 nr/шт                        |
| <b>Noise protection screens:</b><br><b>Шумозахисні екрани:</b>                                                                                                       | -                               |
| <b>Bridges:</b><br><b>Мости:</b>                                                                                                                                     | -                               |
| <b>Overpasses:</b><br><b>Шляхопроводи</b>                                                                                                                            | -                               |
| <b>Culverts:</b><br><b>Водопрпускні труби:</b>                                                                                                                       | -                               |
| <b>Steel Viaduct with Orthotropic Deck by Incremental Launching Method:</b><br><b>Металева естакада з ортотропної мостової плити методом поздовжнього насування:</b> | -                               |
| <b>RC Concrete Bridge - New Construction:</b><br><b>З/б міст - нове будівництво:</b>                                                                                 | -                               |
| <b>RC Concrete Underpass - New Construction:</b> З/б підземний перехід - нове будівництво:                                                                           | -                               |
| <b>RC Concrete Retaining wall - New Construction:</b><br><b>З/б підпірна стінка - нове будівництво:</b>                                                              | -                               |
| <b>Bored Piles:</b><br><b>Буонабивні палі:</b>                                                                                                                       | -                               |
| <b>Driven Piles:</b><br><b>Забивні палі:</b>                                                                                                                         | -                               |

|                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Reinforced Concrete:</b><br><b>Залізобетон:</b>                                                                                                       | - |
| <b>Steel Orthotropic Deck assembling by Incremental Launching Method:</b><br><b>Збирання металевої прогонової будови методом поздовжнього насування:</b> | - |
| <b>Welding of Joints at Steel Superstructure:</b><br><b>Зварювання стиків металевої прогонової будови:</b>                                               | - |
| <b>Anticorrosive Protection of Steel Superstructure Metal Surfaces (3 layers):</b><br><b>Антикорозійний захист металевих поверхонь (3 шари):</b>         | - |
| <b>Precast Prestressed Beams:</b><br><b>Збірні попередньо напружені балки:</b>                                                                           | - |
| <b>Anticorrosive Protection of Concrete Surfaces:</b> Антикорозійний захист бетонних поверхонь:                                                          | - |
| <b>Deformation Joints:</b><br><b>Деформаційні шви:</b>                                                                                                   | - |
| <b>Bridge Safety Guardrails:</b><br><b>Мостове бар'єрне огороження:</b>                                                                                  | - |
| <b>Bridge Pedestrian Parapets:</b><br><b>Мостове перильне огороження:</b>                                                                                | - |
| <b>Pipelines diameter of 400mm or above:</b><br><b>Влаштування трубопроводу діаметром від 400мм:</b>                                                     | - |

Employer / **Замовник**

Motor Road Service in Sumy Oblast /

Служба автомобільних доріг у Сумській області

Engineer / **Інженер**

Honcharenko Mykhailo

Гончаренко Михайло Миколайович

Contractor / **Підрядник:**

Avtomagistral Pivden LLC /

ТОВ «Автомагістраль-Південь»

**Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî**  
**PENTRU PREZENTARE LA SOLICITARE**

| <b>Certificat privind lucrările finalizate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prin acest certificat, confirmăm că SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden» și-a îndeplinit cu succes toate obligațiile conform acordului Nr. 5PS-DD/2281 de la data de 22.04.2020 (acord general) și 41C-2021 de la 05.11.2021 (lucrări suplimentare) «Reparație medie curentă a autostrăzii de uz public de importanță de stat H-12 Sumî-Poltava pe secțiunea km 12+090-67+120 (în secțiuni separate) (45233142-6 reparația drumului)» fără litigii sau proceduri judiciare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Țara:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ucraina                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contractor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Client:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inginer:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Honcharenko Mykhailo fiul lui Mykola                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Credit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Acord:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr. 5PS-DD/2281 Reparație medie CURENTĂ a drumului public H-12 Sumî-Poltava pe secțiunea km 12+090-67+120 (secțiuni separate)<br>Nr. 41C-2021 «Reparație medie curentă a autostrăzii de uz public de importanță de stat H-12 Sumî-Poltava pe tronsonul km 12+090-67+120 (în secțiuni separate) |
| <b>Data semnăturii acordului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Data începerii:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Data finalizării:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durată:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lungimea drumului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38,65 km<br>26,73 km/Categoria II<br>11,92 km/ Categoria III                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Categoria de drum (lățimea benzii):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Categoria II:<br>numărul de benzi de circulație - 2 (1 în fiecare sens);<br>lățimea carosabilului - 7,5 m;<br>lățimea benzii - 3,75 m;<br>Categoria III:<br>numărul de benzi de circulație - 2 (câte una pe sens);<br>lățimea carosabilului - 7 m;<br>lățimea benzii - 3,5 m;                  |
| <b>Valoarea totală a acordului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647 379 172 UAH incl. TVA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cantitatea de muncă efectuată,<br/>% de executare a acordului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 630 130 369,1 UAH incl. TVA,<br>97%                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VOLUME DE LUCRARE REALIZATE ȘI ACCEPTATE CONFORM ARTICOLELOR PRINCIPALELE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Prelucrarea solului:</b>                                                                        | 94 882,04 m3              |
| <b>Deversarea solului:</b>                                                                         | 96 712 m3                 |
| <b>Strat de bază suplimentar / strat de drenaj: -</b>                                              | 1 949 m2                  |
| <b>Stratul de bază de piatră zdrobită nelegată:</b>                                                | 23 832,36 m2, 9 006,73 t  |
| <b>Stratul de bază din piatră spartă armată cu ciment:</b>                                         | 280 398 m2, 89 007 t      |
| <b>Stratul de bază din reciclare la rece:</b>                                                      | -                         |
| <b>Stratul de bază de beton asfaltic:</b>                                                          | 366 331,04 m2 93 551,87 t |
| <b>Stratul inferior al acoperirii de beton asfaltic cu bitum modificat:</b>                        | -                         |
| <b>Beton asfaltic mastic concasat pe bitum modificat:</b>                                          | 334 435 m2, 41 804,38 t   |
| <b>Beton asfaltic pe intersecții, drumuri locale, poduri și trotuare:</b>                          | 17 430 m2, 2 178,75 t     |
| <b>Asfalt (40 mm + 30 mm) - 2 straturi:</b>                                                        | -                         |
| <b>Marcaje rutiere:</b>                                                                            | 123 485                   |
| <b>Gard de barieră:</b>                                                                            | 5 829 m                   |
| <b>Bordura:</b>                                                                                    | 5 417 m                   |
| <b>Indicatoare rutiere:</b>                                                                        | 692 buc.                  |
| <b>Iluminarea drumului:</b>                                                                        | 52 buc.                   |
| <b>Ecrane izolate fonic:</b>                                                                       | -                         |
| <b>Poduri:</b>                                                                                     | -                         |
| <b>Pasaje supraterrane:</b>                                                                        | -                         |
| <b>Conducte de apă:</b>                                                                            | -                         |
| <b>Stalier metalic realizat din placă de punte ortotropă prin metoda împingerii longitudinale:</b> | -                         |
| <b>Pod din beton armat - construcție nouă:</b>                                                     | -                         |
| <b>Pasaj subteran din beton armat - construcție nouă:</b>                                          | -                         |
| <b>Zid de sprijin din beton armat - construcție nouă:</b>                                          | -                         |
| <b>Piloți forati:</b>                                                                              | -                         |
| <b>Piloți înfiți:</b>                                                                              | -                         |
| <b>Beton armat:</b>                                                                                | -                         |
| <b>Asamblarea unei structuri metalice prin metoda împingerii longitudinale:</b>                    | -                         |
| <b>Sudarea îmbinărilor structurii din fier:</b>                                                    | -                         |
| <b>Protecție anticorozivă a suprafețelor metalice (3 straturi):</b>                                | -                         |
| <b>Grinzi prefabricate pretensionate:</b>                                                          | -                         |
| <b>Protecția anticorozivă a suprafețelor de</b>                                                    | -                         |



|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>beton:</b>                                                          |   |
| <b>Cusături deformabile:</b>                                           | - |
| <b>Balustrade de siguranță pentru pod:</b>                             | - |
| <b>Parapete pietonali de pod:</b>                                      | - |
| <b>Instalarea unei conducte cu un diametru de 400 mm sau mai mult:</b> | - |

Angajator

Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî

*/Semnătura/*

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei \* Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî

Inginer

Honcharenko Mykhailo fiul lui Mykola

*/Semnătura/*

Contractant

SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»

*/Semnătura/*



*Traducerea din limba ucraineană în limba română  
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa*

21/07/2022



1+2009

**ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 5119-98/2281**

м. Суми

**«22» квітня 2020 року**

Служба автомобільних доріг у Сумській області, яка іменується надалі **Замовник**, що діє на підставі повноважень, делегованих Державним агентством автомобільних доріг України, в особі **начальника Романюка Івана Петровича**, який діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 29.07.2019 року № 254, з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь»**, яке іменується надалі **Підрядник**, в особі **директора Тимофєєва Миколи Сергійовича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір (надалі іменується - Договір) про наступне.

### **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик власними силами і засобами/або із залученням субпідрядних організацій, надати Замовнику, а Замовник - прийняти і оплатити за рахунок бюджетних коштів послуги **ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) (45233142-6 — Ремонт доріг)**.

1.2. Найменування послуги, що виконуються за цим Договором:

**Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками).**

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором послуг: Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором послуги відповідно до кошторисної документації.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. У разі незабезпечення Замовника лімітами бюджетного фінансування на визначені послуги у повному обсязі або зменшення їх, Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі в межах плану використання бюджетних коштів.

### **II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам діючих нормативних документів. Відповідальність за якість виконаних послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Підрядником послуг, про що письмово повідомляє Підрядника.

2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно СОУ 45.2-00018112-028:2008 та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт».

2.4. У разі виявлення порушень умов цього Договору, кошторисної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник зобов'язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення недоліків і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за надані послуги.

2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість

і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

2.6. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх невідповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні послуги, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника.

Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання послуг, що підлягають закриттю.

2.7. Підрядник гарантує якість наданих послуг та можливість експлуатації об'єкта відповідно до встановлених норм протягом гарантійного строку, який становить 10 років. Гарантійний термін експлуатації покриття 6 років. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання Акту приймання наданих послуг і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за усунення яких несе Підрядник.

2.8. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта розпочинається з дати підписання акта приймання наданих послуг усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт на якому надані послуги не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

2.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.10. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Підрядника.

2.11. Підрядник не нести відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок порушень Замовника при експлуатації об'єкта, природного зносу об'єкта наданих послуг чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта наданих послуг, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.12. Підрядник зобов'язується підтвердити якісні характеристики наданих послуг, а саме:

- Коефіцієнт рівності відповідно табл. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015;
- Коефіцієнт ущільнення відповідно п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015;
- Коефіцієнт зчеплення відповідно п. 3.1.5 ДСТУ 3587-97;
- Коефіцієнт світлоповертання та яскравості розмітки відповідно до табл. 1,2,3,4 СОУ 42.1-37641918-117:2014.

2.13. Допускається покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

2.14. В разі видачі відповідальною особою замовника Припису про призупинення виконання послуг не допускається подальше їх виконання. У разі виправлення зауважень необхідно повідомити уповноваженого за здійснення технічного нагляду та відобразити це у загальному журналі робіт. В разі виконання послуг без погодження Замовника приймання (оплата) наданих послуг буде здійснюватися після отримання позитивних результатів вимірювань та випробувань незалежною сертифікованою організацією.

2.15. Якість виконання та огляду прихованих робіт по влаштуванню шарів дорожнього одягу в ході надання послуг за цим Договором контролюють разом з уповноваженим за здійсненням технічного нагляду. Проміжне приймання (оплата) наданих послуг можливе після отримання позитивних результатів вимірювань, випробувань (коефіцієнт ущільнення, товщина шару, рівність) та підписання Акту на закриття прихованих робіт.

### **III. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ**

3.1. Ціна цього Договору **618 664 982,00 грн. (шістсот вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі дев'ятеот вісімдесят дві гривні 00 коп.)** з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості послуг.

3.2. Ціна цього Договору є твердою і може бути уточнена лише за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- узгодження зміни ціни у бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг);
- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- відповідно до п. 6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013 без збільшення суми договору.

3.3. Зміни до ціни Договору вносяться за згодою сторін та оформлюються шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

3.4. Взаєморозрахунки проводяться на підставі наданих обсягів послуг та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

3.5. Перевезення працівників, пересувний характер робіт, витрати на відрядження – компенсуються Замовником на підставі наданого Підрядником обґрунтованого розрахунку в межах ціни Договору.

Перебазування техніки при наданні послуг компенсується Замовником по фактичним витратам, які підтверджуються розрахунком, виконаним відповідно до М218-03450778-697:2011 «Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів».

Кошти на покриття додаткових витрат робочого часу робітників-будівельників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, та часу роботи дорожніх машин і механізмів, зв'язаних зі зниженням продуктивності праці при наданні послуг у зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються та додаткові витрати при виконанні ремонтних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж 27 °С, розраховується згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1.-5 з наданням обґрунтованого розрахунку.

3.6. Заготівельно-складські витрати та витрати, пов'язані з втратами, які важко усуваються, та псування матеріалів при транспортуванні і зберіганні розраховуються за відсотковими показниками до кошторисної вартості матеріалів франко - приоб'єктний склад відповідно до 5.5.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1.-2 і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику:

- для будівельних матеріалів, виробів та конструкцій - 2 %;
- для металевих конструкцій - 0,75 %.

3.7. Кошти на покриття витрат Підрядника на «Тимчасові будівлі і споруди» при здійсненні взаєморозрахунків за надані послуги компенсуються Замовником на підставі виконавчого кошторису, погодженого Замовником.

3.8. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріальних ресурсів, спричинених інфляцією, компенсуються на підставі обґрунтованого розрахунку.

3.9. Кошти на покриття ризиків, пов'язаних з наданням послуг, компенсується Замовником за відсотком, врахованим у договірній ціні, у розмірі 1,5%.

3.10. При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно виконаних робіт, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії відповідно до МВ 03450778-736:2014 «Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву». При взаєморозрахунках за обсяги наданих послуг вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання, залишаються на обліку у Підрядника, а Замовнику повертається їх вартість зворотними сумами.

### **IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Розрахунки за надані послуги за цим Договором проводяться Замовником Підряднику виключно після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника протягом п'яти робочих днів відповідно до погодженого Сторонами графіку здачі виконаних обсягів послуг перевіряє їх виконання згідно представленого акту і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань.

4.2. Попередня оплата може здійснюватись у межах 30% від вартості послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» терміном не більше одного календарного місяця відповідно до наданого головним розпорядником бюджетних коштів погодження та лише щодо послуг, надання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду. Використаний аванс компенсується за рахунок вартості виконаних робіт по формі КБ-2, підписаного уповноваженими представниками сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта «1,2», а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), Підрядник додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

4.3. Фінансові зобов'язання за договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг/робіт проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт/послуг згідно Ф №КБ-2в та Ф № КБ-3.

Оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов'язання за даним договором в розумінні абзацу 2 частини 1 статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. КБ-2в і ф. КБ-3.

4.4. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.5. За надані послуги з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень, Замовник оплату не здійснює.

4.6. Фінансування послуг здійснюється відповідно до Календарного графіку обсягів фінансування об'єкту ремонту, який підписується Сторонами після затвердження Замовнику плану використання бюджетних коштів на відповідний об'єкт.

4.7. Замовник має право скорегувати графік фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування відповідних послуг, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.

4.8. Приймання послуг здійснюється відповідно до фактичного періоду їх виконання, який визначається первинними обліковими документами (журнали виконаних робіт (п.6.2 Договору), подорожні листи тощо) з урахуванням часу на оформлення та перевірку первинних документів, підтверджуючих їх виконання. Оформлення календарних дат реєстрації форм (форми № КБ-2в та № КБ-3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації вказаних форм, визначених Державною казначейською службою України.

Проміжні платежі за надані послуги здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених договором послуг з документальним підтвердженням досягнення якісних показників об'єкту, а також після підписання приймальною комісією (відповідно до чинного законодавства) Акту прийняття робіт з поточного середнього ремонту.

Замовник приймає на себе бюджетні зобов'язання щодо оплати наданих послуг у межах асигнувань, встановлених планом використання бюджетних коштів Замовника. Збільшення бюджетних зобов'язань в межах ціни договору може бути розглянуто Сторонами виключно при виділенні додаткового фінансування на об'єкт.

## **V. НАДАННЯ ПОСЛУГ**

5.1. Строк (термін) надання послуг – згідно з календарним графіком надання послуг, в межах часу з дати укладання договору до 31 грудня 2021 року.

Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

У разі наявності фінансової та технічної можливості послуги можуть бути надані достроково.

5.2. Дату початку надання послуг визначає Замовник шляхом направлення листа-повідомлення Підприємцю.

5.3. Для продовження термінів надання послуг Підприємник зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг та додаткових витрат за їх необхідності не пізніше наступного робочого дня як Підприємцю стало відомо про це.

Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Підприємника, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Підприємника.

Обставини, які перешкоджають наданню послуг у встановлені строки, що не залежать від Підприємника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:

- непереборної сили;
- за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, поява додаткових робіт тощо);
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки надання послуг.

При виникненні обставин непереборної сили, строки надання послуг переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення робіт.

5.4. Місце надання послуг: автомобільна дорога загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 12+090 - км 67+120.

5.5. Надання послуг у поточному бюджетному періоді за обсягами встановлюється відповідно до доведеного Замовнику плану використання бюджетних коштів на об'єкт, що є предметом Договору.

Термін надання послуг у поточному бюджетному періоді встановлюється відповідно до погодженого Сторонами календарного графіку надання послуг (Додаток 2) (не пізніше закінчення будівельного сезону).

5.6. Під час надання послуг Підприємник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підприємника, має право ознайомитися з порядком ведення загального журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідприємців), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підприємником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

5.7. Підприємник на час укладання цього Договору не залучає субпідприємні організації. Підприємник може залучити субпідприємні організації до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання субпідприємних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов'язань) між Замовником і субпідприємником.

При залученні субпідприємників Підприємник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Залучення субпідприємників здійснюється на основі письмового запиту Підприємника. Замовник в термін до п'яти робочих днів після одержання запиту Підприємника повідомляє його листом про погодження субпідприємної організації.

У разі залучення субпідприємника, Підприємником одночасно із зверненням щодо погодження

залучення субпідрядника, надається інформація про вид та вартість послуг у відсотках по відношенню до вартості договору, які доручаються субпідряднику.

Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п'яти робочих днів письмово повідомити про мотивовану відмову. Підрядник може укладати договори з субпідрядними організаціями для надання послуг у обсязі понад 20% за цим договором тільки після письмового погодження з Замовником. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Підрядник.

Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.

5.8. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом. Організація виконання робіт повинна відповідати проектній документації. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт) включаючи об'їзні шляхи, можливість доступу до нього Замовника, інших підрядників, а також належні експлуатаційні умови безпеки дорожнього руху відповідно до діючих нормативних актів.

5.9. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невиконання Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

5.10. Підрядник гарантує виконання договору шляхом внесення забезпечення на користь Замовника у розмірі 5 % від вартості договору.

Забезпечення виконання договору повертається після належного виконання (без зауважень, претензій та застосування санкцій) Підрядником завдань за договором, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», але не пізніше п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

У разі невиконання договору з вини Підрядника забезпечення не повертається та в повному розмірі підлягає перерахуванню на користь Замовника або до відповідного бюджету, з якого здійснювалося фінансування послуг. При виконанні договору у визначеному обсязі, але при недотриманні вимог щодо якості та термінів надання послуг, а також наявності не врегульованих претензій і санкцій – забезпечення не повертається у обсязі нестягнених нарахованих санкцій, пені та спричинених збитків, зазначених у розділі VII Договору, та перераховується на рахунок Замовника або відповідного бюджету.

## **VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані та прийняті послуги на підставі документів, оформлених належним чином за умови наявності на розрахунковому рахунку бюджетних коштів на відповідну закупівлю;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом прийняття наданих послуг.

6.1.3. Інші обов'язки:

- належним чином виконувати умови Договору;
- негайно повідомити про виявлені недоліки в наданих послугах.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Підрядником або недотримання положень Договору, письмово повідомивши про це його у строк 10 днів до введення такого рішення в дію;

6.2.2. Контролювати надання послуг у будь-який час до їх завершення;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення додаткової угоди;

6.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених Договором (відсутність печатки, підписів тощо);



6.2.5. Відмовитись від прийняття послуг у разі виявлення недоліків при їх наданні;

6.2.6. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю послуг, робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам у порядку, встановленому законодавством. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів (устаткування) вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

6.2.7. Не втручатись у діяльність Підрядника, має право перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;

6.2.8. Брати участь у перевірках правильності виконання та прийняття прихованих робіт і відповідальних конструкцій;

6.2.9. Контролювати виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів, наявність і правильність ведення виконавчої документації;

6.2.10. Вносити зміни і доповнення у процесі надання послуг у проектно-кошторисну документацію;

6.2.11. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

6.2.12. Не приймати надані послуги у разі ненадання виконавчої виробничої технічної документації (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти закриття прихованих робіт і проміжного прийняття відповідальних конструкцій, протоколи випробувань матеріалів та контрольних зразків, паспорта і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи відповідно до СОУ 42.1-37641918-087:2019 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього господарства»).

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у порядку та в строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

- здійснювати перевірку матеріалів і конструкцій виробів, устаткування тощо, та повідомляти Замовника за три дні про час їхнього проведення;

- надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості наданих послуг, матеріалів та ін., в тому числі шляхом проведення лабораторних вимірів, надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Перевірки Замовником якості наданих послуг, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх невідповідність визначеним нормам;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством, закінчені послуги;

- усувати недоліки послуг, допущені з його вини;

- інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг за Договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- забезпечити дотримання працівниками на ділянці надання послуг правил безпеки дорожнього руху, трудового законодавства, правил охорони праці, поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, тощо.

## **VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У випадку виконання Підрядником зобов'язань за цим Договором із порушенням його умов, а також у разі їх невиконання та/або несвоєчасного виконання Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка за кожний день прострочення від вартості ненаданих, несвоєчасно наданих або наданих із порушенням умов цього Договору послуг за кожний наступний день, що слідує за настанням відповідної події. За прострочення виконання зобов'язання за цим Договором на термін понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вказаної вартості. У разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за ними, установлені Договором, відповідальність сторін за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник. Послуги, роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дорожнього господарства, кошторисній документації.



7.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник видає Підряднику припис про усунення допущених недоліків у встановлений термін, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Неякісно надані послуги, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за надані послуги.

7.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за Договором Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції та несе відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором. Порушення, що призвели до накладання штрафних санкцій (штрафи, пеня тощо) оформлюються відповідним актом.

У разі відмови Підрядника від підписання акту про застосування штрафу або пені Замовник підписує акт одноосібно.

7.6. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання послуг.

7.7. Сплата санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.8. У випадку накладення на Підрядника штрафних санкцій в актах приймання наданих послуг їх вартість розраховується за вирахуванням суми відповідних нарахованих штрафних санкцій.

7.9. Сторони дійшли згоди, що в разі порушення Підрядником зобов'язань за цим Договором, Замовник може в односторонньому порядку застосувати до Підрядника/Субпідрядника оперативно-господарську санкцію, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України, а саме: відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підрядником/Субпідрядником. При цьому, Замовник складає акт і дана оперативно-господарська санкція згідно з ч. 3 ст. 235 Господарського кодексу України застосовується незалежно від вини Підрядника, а також не є жодною дискримінацією Підрядника та/або Субпідрядника та/або дискримінаційною умовою по відношенню до нього у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».

7.10. Замовник може в односторонньому порядку розірвати цей договір за таких обставин:

- виявлення 3 (трьох) та більше випадків недоліків (дефектів), порушень (оформлених відповідно до п.7.5. цього Договору);
- якщо надання послуг не розпочато протягом 3 (трьох) днів від дати, зазначеної в листі-повідомленні Замовника про їх початок (відповідно до пункту 5.2. цього Договору);
- повторного порушення Підрядником/Субпідрядником строків початку та (або) завершення виконання надання послуг за календарним графіком надання послуг;
- повторного недотримання Підрядником/Субпідрядником якісних та/або кількісних характеристик послуг, матеріальних ресурсів (матеріалів і т.п.), устаткування тощо;
- якщо Підрядник/Субпідрядник відступив від умов цього договору, що призвело до погіршення якості послуг (визначених проектно-кошторисною документацією, технічним завданням та календарним графіком надання послуг);
- повторне невиконання вимог припису за одним і тим же порушенням;
- подання Підрядником документів з недостовірними даними;
- відсутність бюджетного фінансування (асигнувань) на надання послуг за цим договором;
- інших недоліків у наданні послуг або порушень умов цього договору Підрядником/Субпідрядником, що призвели до погіршення якості послуг та (або) порушення строків надання послуг.

7.11. У випадках не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

## **VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,

епізоотія, війна тощо). До таких подій відносяться: повені, пожежі, землетруси, та інші явища природи, а також епідемії, епізоотії, війни чи воєнні дії, терористичні акти, які ускладнюють чи роблять неможливим виконання умов Договору як в цілому, так і його частин.

Настання форс-мажорних обставин тягне за собою збільшення терміну виконання Договору на період їхньої дії тільки у випадку письмового повідомлення іншої сторони про настання таких обставин у 3-денний термін з моменту їх виникнення.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 2-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

## **ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.

9.3. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі невиконання чи неналежного виконання Підприємством покладених на нього зобов'язань за цим Договором.

## **Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, а в частині надання послуг – з моменту затвердження бюджетного фінансування на об'єкт, що є предметом закупівлі, та діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі, може бути продовжено.

## **ХІ. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Договір може бути достроково розірваний:

- за взаємною згодою сторін;

- за ініціативою Замовника у разі порушення Підприємством вимог, що пред'являються до якості наданих за даним Договором послуг, недотримання умов Договору, а також порушення термінів надання послуг більш ніж на 10 (десять) календарних днів; Замовник письмово повідомляє про своє рішення розірвати Договір не пізніше ніж за десять календарних днів до введення в дію такого рішення.

11.2. Замовник може припинити дію цього Договору за відсутністю коштів на фінансування послуг, передбачених цим Договором.

11.3. Сторона, що прийняла рішення про припинення надання послуги або дострокове розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до введення в дію такого рішення і, якщо протягом цього терміну обставини, що зумовили прийняття такого рішення, істотно не змінилися, сторона, що проявила ініціативу, має право ініціювати розірвання Договору.

11.4. У разі виникнення обставин, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Цей Договір укладено відповідно до вимог глави 61 Цивільного кодексу України та у разі затвердження типової форми середньострокового договору на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг, що передбачено п. 47<sup>1</sup>) ст.2 Бюджетного кодексу України має бути приведений у відповідність до умов типового договору.

11.6. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення

(отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін», або з інших електронних адрес із використанням електронного цифрового підпису, який в цьому випадку є обов'язковим.

11.7. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.

## ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Договірна ціна (Додаток 1).

12.2. Календарний графік надання послуг (Додаток 2).

## ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК

Служба автомобільних доріг  
у Сумській області

код ЄДРПОУ 24014538  
40002 м. Суми, вул. Роменська, 79/2  
тел. 0542 624795, E-mail: dsuad@ ukr.net  
IBAN UA 118201720343251001100007401  
ДКСУ м. Київ

Начальник Служби



І.П. Романюк

### ПІДРЯДНИК


Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Автомагістраль-Південь»

65058, м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21  
код за ЄДРПОУ 34252469  
тел.(048)7289583  
IBAN: UA 49 3282090000026002312237001  
в АБ «Південний», МФО 328209  
UA 288201720355389034200702575  
в Державній казначейській службі України, м.  
Київ ГУДКСУ в Одеській області, МФО 820172  
ПІН 342524615535  
Свід. ПДВ № 100073451

Директор ТОВ «Автомагістраль-Південь»



М.С. Тимофєєв



Замовник Служба автомобільних доріг у Сумській області  
(назва організації)Підрядник ТОВ "Автомагістраль-Південь"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) ( 45233142-6 — Ремонт доріг), що здійснюється в 2020-2021 роках.**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з СОУ 42.1-37641918-085:2018 та ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 (зі змінами та доповненням)

Складена в поточних цінах станом на 2020 р.

| № п/п | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                                        | Вартість, тис. грн. |                   |              |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |                |                                                                                                                                            | всього              | у тому числі:     |              |
| 1     | 2              | 3                                                                                                                                          | 4                   | будівельних робіт | інших витрат |
|       |                |                                                                                                                                            |                     | 5                 | 6            |
| 1     |                | Прямі витрати, в тому числі                                                                                                                | 496364,26755        | 496364,26755      | -            |
|       | Розрахунок N1  | Заробітна плата                                                                                                                            | 3491,67081          | 3491,67081        | -            |
|       | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                                             | 470014,13457        | 470014,13457      | -            |
|       | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                                       | 22858,46217         | 22858,46217       | -            |
| 2     | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати                                                                                                                  | 5856,75615          | 5856,75615        | -            |
| 3     | Розрахунок N5  | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                                                   | 57,63324            | 57,63324          | -            |
|       |                | в т.ч. зворотні суми                                                                                                                       | 40,1832             | -                 | -            |
| 4     | Розрахунок N6  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                 | -            |
| 5     | Розрахунок N7  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)   | -                   | -                 | -            |
| 6     | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                                       | 2107,50471          | -                 | 2107,50471   |
|       |                | <b>Разом</b>                                                                                                                               | 504386,16165        | 502278,65694      | 2107,50471   |
| 7     | Розрахунок N9  | Прибуток                                                                                                                                   | 3102,33734          | 3102,33734        | -            |
| 8     | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій                                                                 | 948,04346           | -                 | 948,04346    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                               | 4            | 5            | 6            |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9  | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику                                                                                                        | 7565,79242   | 7534,17985   | 31,61257     |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                        | -            | -            | -            |
|    |                | <b>Разом (пп. 1-10)</b>                                                                                                         | 516002,33487 | 512915,17413 | 3087,16074   |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | -            | -            | -            |
|    |                | Разом договірна ціна крім ПДВ                                                                                                   | 516002,33487 | 512915,17413 | 3087,16074   |
|    |                | Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)                                                                                         | 103200,46697 |              |              |
|    |                | <b>Разом договірна ціна з ПДВ</b>                                                                                               | 619202,80184 |              |              |
| 12 |                | Вартість ресурсів, що повертаються крім ПДВ                                                                                     | 448,1832     |              |              |
|    |                | Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)                                                                                         | 89,63664     |              |              |
|    |                | Вартість ресурсів, що повертаються з ПДВ                                                                                        | 537,81984    |              |              |
|    |                | <b>Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються</b>                                                                | 515554,15167 | 512466,99093 | 3087,16074   |
| 13 |                | Податок на додану вартість                                                                                                      | 103110,83033 | -            | 103110,83033 |
|    |                | <b>Всього договірна ціна</b>                                                                                                    | 618664,982   |              |              |

Керівник підприємства  
(організації) замовника

І.П. Романюк

Керівник генеральної  
підрядної організації

М.С. Тимофеев





З А Т В Е Р Д Ж Е Н О :  
Директор ТОВ "Автомагістраль-Південь" \_\_\_\_\_ Тимофеев М.С.  
\_\_\_\_\_ 2020 р.

значення Н-12 Суми-Полтава з обходом

[illegible]

## A C O R D

de prestare a serviciilor Nr. 5PS-DD/2281

or. Sumî

22 aprilie 2020

**Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî**, denumit în continuare **Beneficiar**, acționând în baza împuternicirilor delegate de Agenția de stat de autostrăzi din Ucraina, în persoana șefului **ROMANIUK IVAN fiul lui Petro**, acționând în baza Regulamentelor aprobate de ordinul Agenției de stat de autostrăzi din Ucraina de la 29.07.2019 Nr. 254, pe de o parte, și **Societatea cu răspundere limitată «Automagistral-Pivden»**, denumită în continuare **Prestator**, în persoana directorului **TYMOFIEIEV MYKOLA fiul lui Serhii**, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, denumite în continuare în mod colectiv **Părțile**, și fiecare separat – **Parte**, au încheiat acest acord (denumit în continuare **Acordul**) privind următoarele.

### I. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Prestatorul, în conformitate cu procedura și în condițiile specificate în prezentul Acord, se obligă pe propriul său risc, prin propriile forțe și mijloace/sau cu implicarea subcontractanților, să ofere Beneficiarului, iar Beneficiarul - să accepte și să plătească pentru serviciile **GBN G.1-218-182:2011 de Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî-Poltava ocolind orașul Sumî (secțiuni separate) (45233142-6 — Reparațiile drumurilor)**.

1.2. Denumirea serviciului prestat în baza acestui Acord:

**Reparație medie în curs de desfășurare a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî-Poltava ocolind orașul Sumî (secțiuni separate).**

Caracteristicile cantitative ale serviciilor prestate în temeiul prezentului Acord: Prestatorul trebuie să execute serviciile prevăzute în prezentul Acord în conformitate cu documentația de estimare.

1.3. Volumul serviciilor achiziționate poate fi redus în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarului nu i se asigură în totalitate limite de finanțare bugetară pentru anumite servicii sau este redusă, Beneficiarul are dreptul de a reduce volumul achizițiilor în limitele planului de utilizare a fondurilor bugetare.

### II. CALITATEA SERVICIILOR

2.1. Prestatorul trebuie să furnizeze Beneficiarului serviciile prevăzute în prezentul Acord, a căror calitate îndeplinește condițiile și cerințele documentelor de reglementare în vigoare. Prestatorul este responsabil pentru calitatea serviciilor prestate, testarea materialelor și a echipamentelor.

2.2. Beneficiarul monitorizează progresul, calitatea, costul și domeniul de aplicare al serviciilor în conformitate cu partea 1 a articolului 849 din Codul civil al Ucrainei și în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul Acord. Beneficiarul are dreptul de a controla calitatea și volumul resurselor materiale până în momentul în care acestea sunt utilizate pentru prestarea serviciilor și în procesul de prestare a serviciilor la instalație. Beneficiarul își desemnează reprezentantul, care monitorizează constant calitatea serviciilor furnizate de Prestator și îl informează în scris asupra Acordului.

2.3. Controlul Beneficiarului asupra calității serviciilor, materialelor și echipamentelor se va desfășura în conformitate cu SOU 45.2-00018112-028:2008 și cu ordinul Agenției

de Stat de Autostrăzi din Ucraina de la 21.01.2015 nr. 7 «Cu privire la asigurarea calității în timpul lucrărilor rutiere».

2.4. În cazul detectării unor încălcări ale termenilor prezentului Acord, documentației de deviz, ofertei de licitație, standardelor și reglementărilor de construcție, standardelor de stat și industriale și a altor documente de reglementare, Beneficiarul este obligat să emită un ordin scris Prestatorului pentru a elimina deficiențele și nu va accepta serviciile prestate până la eliminarea deficiențelor, dar necesare - la suspendarea serviciilor. Materialele (echipamentele) care nu îndeplinesc cerințele de reglementare trebuie îndepărtate imediat din zona de prestare a serviciilor și înlocuite pe cheltuiala Prestatorului. Serviciile de calitate scăzută, inclusiv cele efectuate folosind resurse materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite, nu sunt plătite de către Beneficiar. Prestatorul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenele specificate de Beneficiar. În cazul în care Prestatorul nu elimină deficiențele constatate în termenul prevăzut, Beneficiarul are dreptul de a implica în acest scop terți cu compensații pentru costurile serviciilor pe cheltuiala Prestatorului, inclusiv prin reținerea sumelor corespunzătoare la decontarea cu Prestatorul pentru serviciile prestate.

2.5. Achiziționarea, primirea, depozitarea și conservarea materialelor, echipamentelor și a altor resurse necesare pentru furnizarea serviciilor sunt efectuate de Prestator. El este responsabil pentru cantitatea, calitatea și integralitatea furnizării acestor resurse și își asumă riscul pierderii și deteriorării accidentale a acestora. Prestatorul asigură respectarea calității materialelor de construcție, structurilor, prin controlul operațional de laborator și respectarea caietului de sarcini, standardelor de stat, condițiilor tehnice, precum și disponibilitatea certificatelor, pașapoartelor tehnice, precum și a altor documente care atestă caracteristicile și calitatea acestora, furnizându-le Beneficiarului ca parte a documentelor în timpul inspecției și acceptării serviciilor prestate la plata la cererea acestuia din urmă.

2.6. Inspecțiile efectuate de Beneficiar asupra calității serviciilor și materialelor furnizate nu îl eliberează pe Prestator de responsabilitatea pentru nerespectarea acestora cu cerințele specificate. Prestatorul este obligat să informeze Beneficiarul despre efectuarea inspecțiilor și încercărilor curente ale lucrărilor, materialelor și echipamentelor din proprie inițiativă cu 3 zile înainte de implementarea acestora și să furnizeze informații scrise despre rezultatele acestora, măsurile luate pentru eliminarea deficiențelor identificate în termen de 3 zile de la primire de la beneficiar cererea corespunzătoare.

În procesul de inspecții și teste, prestarea serviciilor de calitate proastă este supusă corectării pe cheltuiala Prestatorului în termenele stabilite prin actul de inspecție, iar materialele de proastă calitate trebuie înlocuite.

Niciun serviciu care face obiectul închiderii nu va fi închis de către Prestator fără un certificat de încheiere a lucrărilor semnat de reprezentantul Beneficiarului.

Prestatorul cu promptitudine, dar nu mai târziu de 48 de ore înainte de acceptare, notifică Beneficiarul în scris despre necesitatea acceptării serviciilor supuse închiderii.

2.7. Prestatorul garantează calitatea serviciilor prestate și posibilitatea funcționării obiectului în conformitate cu normele stabilite în perioada de garanție, care este de 10 ani. Perioada de garanție a stratului este de 6 ani. Perioada de garanție începe de la data semnării Actului de acceptare a serviciilor prestate și continuă pe perioada în



care obiectul nu a putut fi exploatat din cauza deficiențelor (defectelor), responsabilitatea pentru eliminarea căroră revine Prestatorului.

2.8. Prestatorul este responsabil pentru defectele descoperite în perioada de garanție. Cursul perioadei de garanție de funcționare a obiectului începe de la data semnării actului de acceptare a serviciilor prestate de toate părțile la contract și continuă pe perioada în care obiectul asupra căruia au fost prestate serviciile nu a putut fi operat din cauza defectelor pentru care Prestatorul este responsabil.

2.9. În cazul în care sunt descoperite defecte în perioada de garanție, pentru care Prestatorul este responsabil, Beneficiarul este obligat să notifice Prestatorul fără întârziere și să îl invite să întocmească Actul relevant în termen de 7 zile lucrătoare cu stabilirea termenelor de eliminare a defectelor identificate (defecte).

2.10. În cazul refuzului Prestatorului de a participa la pregătirea Actului menționat mai sus, Beneficiarul are dreptul de a face acest lucru cu participarea unei terțe părți și de a furniza Actul Prestatorului pentru ca acesta să elimine deficiențele. În cazul în care Prestatorul nu asigură eliminarea deficiențelor constatate în termenele specificate de Lege, Beneficiarul poate face acest lucru unilateral sau poate invita un alt executant cu compensare pentru costurile de realizare a acestui serviciu pe cheltuiala Prestatorului.

2.11. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru defectele obiectului apărute ca urmare a încălcărilor Beneficiarului în timpul exploatării obiectului, uzura naturală a obiectului serviciilor prestate sau a pieselor acestuia, funcționarea necorespunzătoare a obiectului serviciilor prestate prevăzute, precum și reparația necorespunzătoare a acestuia efectuată fără participarea Prestatorului, alte împrejurări independente de voința acestuia, precum și pentru defectele cunoscute la momentul prestării serviciilor.

2.12. Prestatorul se obligă să confirme caracteristicile de calitate ale serviciilor prestate și anume:

- Coeficientul de egalitate conform tabelului 21.2 DBN B.2.3-4:2015;
- Coeficient de compactare conform p. 20.8.10 DBN V.2.3-4:2015;
- Coeficient de cuplare în conformitate cu p. 3.1.5 din Standardele naționale ale Ucrainei 3587-97;
- Coeficientul de reflexie a luminii și luminozitatea marcajului conform tabelului. 1,2,3,4 SOU 42.1-37641918- 117:2014.

2.13. Este permisă îmbunătățirea calității obiectului achiziționat, cu condiția ca o astfel de îmbunătățire să nu conducă la o creștere a sumei specificate în Acord.

2.14. În cazul în care persoana responsabilă a beneficiarului emite o Comandă privind suspendarea prestării serviciilor, executarea lor ulterioară nu este permisă. În cazul corectării observațiilor este necesar să se anunțe persoana autorizată pentru efectuarea supravegherii tehnice și să se reflecte acest lucru în jurnalul general de lucrări. În cazul prestării serviciilor fără acordul Beneficiarului, acceptarea (plata) serviciilor furnizate se va efectua după primirea rezultatelor pozitive ale măsurătorilor și testelor de către o organizație independentă certificată.

2.15. Calitatea execuției și inspecției lucrărilor ascunse la montarea straturilor de îmbrăcăminte rutieră în timpul prestării serviciilor în temeiul prezentului Acord se controlează împreună cu persoana împuternicită să efectueze supravegherea tehnică. Recepția (plata) intermediară a serviciilor prestate este posibilă după primirea

rezultatelor pozitive ale măsurătorilor, încercărilor (coeficient de compactare, grosimea stratului, uniformitate) și semnarea Actului de închidere a lucrărilor ascunse.

### **III. PREȚUL ACORDULUI ȘI PROCEDURA DE DECONTARE**

**3.1. Prețul acestui acord este de 618 664 982,00 UAH. (șase sute optsprezece milioane șase sute șazeci și patru de mii nouă sute optzeci și două de grivne 00 kop.) inclusiv cu TVA, care, la data încheierii acordului, este egal cu costul total al serviciilor.**

3.2. Prețul acestui acord este fix și poate fi specificat numai în următoarele condiții:

- reducerea volumelor de achiziții, în special ținând cont de volumul real al cheltuielilor Beneficiarului;
- convenirea asupra unei modificări în scădere a prețului (fără a modifica volumul și calitatea serviciilor);
- modificări de preț ca urmare a modificării ratelor impozitelor și taxelor proporțional cu modificările acestor rate;
- în conformitate cu p. 6.3.2.2 din Standardele naționale ale Ucrainei B D. 1.1.-1-2013 fără majorarea cuantumului acordului.

3.3. Modificările la prețul Acordului se efectuează cu acordul părților și se formalizează prin încheierea unui acord adițional, care face parte integrantă din prezentul Acord.

3.4. Decontările reciproce se efectuează pe baza volumelor prestate de servicii și a valorii acestora, determinate în prețul contractual.

3.5. Transportul angajaților, caracterul mobil al lucrărilor, cheltuielile de deplasare – sunt compensate de către Beneficiar pe baza unui calcul justificat furnizat de Prestator în limita prețului Acordului.

Relocarea echipamentelor în timpul prestării serviciilor este compensată de către Beneficiar pentru costurile efective, care sunt confirmate prin calculul efectuat în conformitate cu M218-03450778-697:2011 «Metodologie de calcul a costurilor pentru relocarea vehiculelor și mecanismelor rutiere».

Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare ale timpului de lucru al lucrătorilor din construcții și al lucrătorilor angajați în conducerea și întreținerea mașinilor și mecanismelor rutiere, precum și a timpului de lucru al mașinilor și mecanismelor rutiere, asociat cu o scădere a productivității muncii atunci când prestează servicii în perioada de iarnă în aer liber și în interior, care nu sunt încălzite și costuri suplimentare atunci când se efectuează lucrări de reparații în aer liber vara la o temperatură a aerului exterior mai mare de 27 °C, se calculează conform Standardelor naționale ale Ucrainei -NB D. 1.1-5 cu furnizarea unui calcul rezonabil.

3.6. Costurile de achiziție și depozitare și costurile asociate pierderilor greu de eliminat, precum și deteriorarea materialelor în timpul transportului și depozitării sunt calculate ca procente din costul estimat al materialelor din oficiu - depozit la fața locului în conformitate cu 5.5.2 din Standardele naționale ale Ucrainei -NB D. 1.1 -2 și este limita fondurilor pentru rambursarea acestor costuri către prestator:

- pentru materiale de construcții, produse și structuri - 2%;
- pentru structuri metalice - 0,75%.

3.7. Fondurile pentru acoperirea cheltuielilor Prestatorului pentru «Clădiri și Structuri Temporare» la efectuarea decontărilor reciproce pentru serviciile furnizate sunt compensate de Beneficiar pe baza devizului executiv agreat de Beneficiar.

3.8. Fondurile pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflaționiste, destinate să compenseze creșterea costului forței de muncă și resurselor materiale cauzate de inflație, sunt compensate pe baza unui calcul rezonabil.

3.9. Fondurile pentru acoperirea riscurilor asociate prestării serviciilor vor fi compensate de către Beneficiar în cota de 1,5%, inclusă în prețul contractual.

3.10. Dacă există resurse materiale obținute din dezmembrarea structurilor, demolarea clădirilor și structurilor, sau obținute prin extragerea unor lucrări incidente, se întocmește act de stabilire a volumului și valorii materialelor sus menționate sub semnătura comision în conformitate cu MV 03450778-736:2014 «Instrucțiuni metodice pentru determinarea valorii resurselor materiale, obținute din demontarea structurilor, demolarea clădirilor și structurilor, sau obținute prin minerit odată cu construcția». În decontările reciproce pentru volumele de servicii prestate, contravaloarea resurselor materiale obținute din dezmembrarea structurilor, demolarea clădirilor și structurilor și apte pentru utilizare ulterioară, rămâne în contul Prestatorului, iar valoarea acestora se restituie Beneficiarului în sume returnate.

#### **IV. PROCEDURA DE PLATA**

4.1. Calculele pentru serviciile furnizate în temeiul prezentului Acord sunt efectuate de către Beneficiar către Prestator numai după ce Părțile au semnat „Actele de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate” (formular nr. KB-2c) și „Certificatul privind costul lucrărilor construcției finalizate și cheltuieli” (formular nr. KB-3), întocmit în conformitate cu prevederile actualelor Standarde naționale ale Ucrainei și SOU, care se întocmesc de Prestator și se depun spre semnare Beneficiarului cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de încheierea lunii de raportare, sau plata în etape a serviciilor furnizate de Beneficiar.

4.2. Plata în avans poate fi efectuată în limita a 30% din costul serviciilor, în conformitate cu rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei de la 04.12.2019 Nr. 1070 „Unele probleme de execuție de către administratorii (destinatarii) a fondurilor bugetare de plată în avans a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din fonduri bugetare” mai mult de o lună calendaristică în conformitate cu avizul furnizat de directorul șef al fondurilor bugetare și numai pentru serviciile prestate în perioada bugetară curentă. Avansul utilizat se compensează pe cheltuiala costului lucrărilor finalizate pe formularul KB-2, semnat de reprezentanții autorizați ai părților. La sfârșitul perioadei specificate, sumele neutilizate ale avansului sunt returnate Beneficiarului cu acumularea unei taxe anuale de dobândă la nivelul ratei de actualizare a BNU cu aplicarea coeficientului „1,2”, iar în caz de întârziere a returnării (nereturnare), Prestatorul plătește suplimentar o penalizare în valoare de rata de reducere a BNU pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Obligațiile financiare din acord apar în prezența și în limitele alocărilor bugetare stabilite prin planuri de utilizare a fondurilor bugetare. Plata pentru servicii/lucrări se face în limita creditelor primite în contul de trezorerie al Beneficiarului pentru volumele de lucrări/servicii efectiv executate conform F Nr. KB-2b și F Nr. KB-3.

Plata se face în limita primirii efective a fondurilor bugetare. În cazul unei întârzieri a finanțării bugetare din cauza lipsei de vină a Beneficiarului, plata serviciilor prestate se va face în termen de 5 (cinci) zile bancare de la data primirii finanțării bugetare de către Beneficiar în contul său de înregistrare și în cazul unei modificări a finanțării bugetare,

Beneficiarul va notifica Prestatorul în scris. Faptul de primire a fondurilor în contul curent al Beneficiarului este momentul limită pentru îndeplinirea obligației din prezentul acord în sensul p. 2 al părții 1 a articolului 530 din Codul civil al Ucrainei, cu condiția că sunt semnate de părți forma KB-2v și forma KB-3.

4.4. Neprimirea fondurilor bugetare în contul de înregistrare al Beneficiarului pentru plata serviciilor în temeiul prezentului Acord, precum și transferul intempestiv al acestora de către autoritățile trezoreriei statului, Părțile recunosc ca o circumstanță care nu se datorează vinei Beneficiarului.

4.5. Beneficiarul nu va plăti pentru serviciile furnizate cu încălcarea codurilor și reglementărilor de construcție până când încălcările identificate de Prestator nu vor fi eliminate.

4.6. Finanțarea serviciilor se realizează în conformitate cu calendarul de finanțare a unității de reparații, care este semnat de părți după ce Beneficiarul aprobă planul de utilizare a fondurilor bugetare pentru instalația relevantă.

4.7. Beneficiarul are dreptul de a corecta programul de finanțare în cursul anului curent în cazul modificărilor planului anual de finanțare de către administratorul principal de fond în ceea ce privește specificarea cheltuielilor pentru finanțarea serviciilor relevante, precum și luarea în considerare a fondurilor disponibile pentru acesta în conformitate cu finanțarea de către administratorul principal al fondului. Concomitent cu clarificarea planului anual de finanțare, Părțile efectuează modificări ale termenilor Acordului și formalizează aceste modificări prin încheierea de acorduri suplimentare.

4.8. Recepția serviciilor se efectuează în conformitate cu perioada efectivă de executare a acestora, care este determinată de documentele contabile primare (registrul lucrărilor finalizate (p. 6.2 din Acord), documentele de călătorie etc.), luând în considerare timpul de întocmire și verificarea documentelor primare care confirmă performanța acestora. Întocmirea datelor calendaristice de înregistrare a formularelor (formulare Nr. KB-2b și Nr. KB-3) se va efectua în conformitate cu procedura actuală de înregistrare a formularelor specificate, determinată de Serviciul Trezoreriei de Stat al Ucrainei.

Plățile intermediare pentru serviciile prestate se efectuează în limita a cel mult 95 la sută din valoarea lor totală la prețul contractual.

Calculul final se face după efectuarea și acceptarea tuturor serviciilor prevăzute în Acord cu confirmarea documentară a realizării indicatorilor de calitate ai obiectului, precum și după ce comitetul de recepție (în conformitate cu legislația în vigoare) semnează Actul de acceptare a lucrării la reparația medie curentă.

Beneficiarul își asumă obligații bugetare de plată a serviciilor prestate în limita alocațiilor stabilite prin planul de utilizare a fondurilor bugetare ale Beneficiarului. O creștere a obligațiilor bugetare în cadrul prețului contractului poate fi luată în considerare de către părți numai atunci când obiectului i se alocă fonduri suplimentare.

## **V. FURNIZAREA SERVICIILOR**

5.1. Termenul de prestare a serviciilor - conform planului calendaristic al prestării serviciilor, în termenul de la data încheierii acordului până la 31 decembrie 2021.

Termenul de executare a obligațiilor de furnizare a serviciilor poate fi prelungit în cazul apariției unor circumstanțe obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Beneficiarului,

cu condiția că astfel de modificări să nu conducă la o creștere a sumei specificate în Acord.

Dacă există posibilitatea financiară și tehnică, serviciile pot fi furnizate din timp.

5.2. Data începerii prestării serviciilor este stabilită de către Beneficiar prin trimiterea unei scrisori de notificare către Prestator.

5.3. Pentru a prelungi termenii de furnizare a serviciilor, Prestatorul este obligat să notifice Beneficiarului cu privire la apariția unor circumstanțe care necesită o astfel de prelungire și să furnizeze o justificare pentru noile condiții de furnizare a serviciilor și costurile suplimentare pentru necesitatea acestora cel târziu la următoarea zi lucrătoare după ce Prestatorul ia cunoștință de acest lucru.

Beneficiarul va lua în considerare fără întârziere justificarea Prestatorului, va solicita acestuia, dacă este necesar, informații suplimentare și va lua o decizie adecvată și va notifica Prestatorul despre aceasta.

Circumstanțele care împiedică prestarea serviciilor în termenele stabilite, care nu depind de Prestator și îi conferă acestuia dreptul de a revizui acești termeni, sunt următoarele:

- forța irezistibilă;
- pentru care răspunde Beneficiarul (lipsa fondurilor pentru finanțare, întârzierea îndeplinirii obligațiilor, apariția lucrărilor suplimentare etc.);
- apariția altor circumstanțe care pot afecta condițiile de prestare a serviciilor.

În cazul unor circumstanțe de forță majoră, termenele de prestare a serviciului se amână pe durata circumstanțelor, ținând cont de timpul de reluare a activității.

5.4. Locul prestării serviciilor: drumul public H-12 Sumî-Poltava ocolind orașul Sumî pe tronsonul km 12+090 - km 67+120.

5.5. Prestarea serviciilor în perioada bugetară curentă din punct de vedere al volumelor se stabilește în conformitate cu planul de utilizare a fondurilor bugetare pentru obiectul, care face obiectul Acordului, dovedit Beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor în perioada bugetară curentă se stabilește în conformitate cu graficul calendaristic de prestare a serviciilor convenit de Părți (Anexa 2) (cel mai târziu la sfârșitul sezonului de construcție).

5.6. Pe parcursul prestării serviciilor, Prestatorul asigură menținerea completă, de înaltă calitate și la timp a documentației prevăzute de reglementările în vigoare.

Beneficiarul în orice moment, fără a încălca procedura internă a activităților Prestatorului, are dreptul de a se familiariza cu procedura de păstrare a unui jurnal general de lucru (care include și munca subcontractanților), a jurnalelor speciale pentru anumite tipuri de lucrări și primesc copiile lor certificate (extrase). Cerințele Beneficiarului pentru eliminarea încălcărilor detectate sunt luate în considerare de către Prestator și o înregistrare a eliminării acestora este înscrisă în jurnal.

5.7. Prestatorul nu angajează subcontractanți la momentul încheierii prezentului Acord. Prestatorul poate angaja subcontractanți pentru a furniza servicii în baza unui acord scris cu Beneficiarul, în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare și de prezentul Acord. Încheierea de subcontracte nu creează nici un fel de relații juridice (obligații) între Beneficiar și Prestator.

Atunci când angajează subcontractanți, Prestatorul monitorizează disponibilitatea licențelor și a autorizațiilor pentru desfășurarea unui anumit tip de

activitate economică, dacă obținerea unui astfel de permis sau licență pentru desfășurarea unui astfel de tip de activitate este prevăzută de lege.

Implicarea subcontractanților se realizează pe baza unei cereri scrise a Prestatorului. În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii Prestatorului, Beneficiarul îl notifică prin scrisoare cu privire la aprobarea subcontractantului.

În cazul angajării unui subcontractant, Prestatorul, împreună cu cererea de aprobare de angajare a subcontractantului, va furniza informații despre tipul și costul serviciilor în procente din valoarea contractului atribuită subcontractantului.

Beneficiarul are dreptul de a refuza angajarea subcontractantului propus cu justificarea motivelor acestui refuz și în termen de cinci zile lucrătoare să notifice în scris despre refuzul motivat. Prestatorul poate încheia contracte cu organizații subcontractante pentru furnizarea de servicii în valoare mai mare de 20% în temeiul prezentului acord numai după acordul scris cu Beneficiarul. Prestatorul este responsabil pentru calitatea serviciilor furnizate de subcontractant.

Acceptarea serviciilor prestate de subcontractanți se efectuează de către Prestator.

5.8. Șantierul (fața de lucru) este furnizat Prestatorului de către Beneficiar și formalizat prin actul relevant. Organizarea performanței muncii trebuie să corespundă documentației proiectului. Prestatorul asigură protecția (împrejmuirea, iluminarea, etc.) șantierului (fața lucrărilor), inclusiv a ocularilor, posibilitatea de acces la acesta de către Beneficiar, alți prestatori, precum și condiții de funcționare corespunzătoare a siguranței circulației rutiere în conformitate cu reglementările actuale.

5.9. În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea serviciilor (acceptarea obiectului), Prestatorul este obligat să elibereze teritoriul Beneficiarului de gunoi, mașini și mecanisme de construcții, structuri și spații temporare. În cazul în care Prestatorul nu face acest lucru în termenul specificat, Beneficiarul îl avertizează cu privire la încălcarea specificată, stabilește perioada necesară pentru eliminarea acesteia, iar în cazul în care Prestatorul nu ia măsuri, acesta are dreptul să elibereze teritoriul pe proprii sau cu implicarea unor terți. Rambursarea cheltuielilor suportate se efectuează pe cheltuiala Prestatorului. Beneficiarul nu poartă nici o responsabilitate pentru proprietatea Prestatorului în cazul eliberării cu întârziere a teritoriului Beneficiarului de către acesta din urmă.

5.10. Prestatorul garantează executarea acordului prin depunerea unei garanții în favoarea Beneficiarului în valoare de 5% din valoarea acordului.

Garanția de execuție al acordului se restituie după executarea corespunzătoare (fără comentarii, pretenții și sancțiuni) de către Prestator a sarcinilor prevăzute în acord, în cazul în care instanța de judecată recunoaște rezultatele procedurii de achiziție sau ale contractului de achiziție ca fiind nevalide și în cazurile prevăzute pentru în articolul 37 din Legea Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”, dar nu mai târziu de cinci zile bancare de la data apariției circumstanțelor specificate.

În cazul neexecutării acordului din vina Prestatorului, garanția nu se restituie și este supusă virării integrale în favoarea Beneficiarului sau către bugetul corespunzător din care au fost finanțate serviciile. În cazul executării acordului în cuantumul specificat, dar în cazul nerespectării cerințelor privind calitatea și condițiile prestării serviciului, precum și prezența pretențiilor și sancțiunilor nesoluționate - garanția nu se restituie în cuantumul sancțiunilor acumulate neîncasate, amenzilor și pierderilor

cauzate specificate în secțiunea VII al Acordului și se transferă în contul Beneficiarului sau în bugetul relevant.

## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. Beneficiarul este obligat să:

6.1.1. Achite la timp și integral serviciile prestate și primite pe baza documentelor executate corespunzător, cu condiția că contul curent să dispună de fonduri bugetare pentru achiziția respectivă;

6.1.2. Accepte serviciile furnizate în conformitate cu actul de acceptare a serviciilor furnizate.

6.1.3. Alte sarcini:

- să îndeplinească în mod corespunzător termenii Acordului;
- să raporteze imediat deficiențele identificate în serviciile prestate.

6.2. Beneficiarul are dreptul la:

6.2.1. Rezilierea prematură a prezentului Acord în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către Prestator sau nerespectării prevederilor Acordului, prin notificarea acestuia în scris cu 10 zile înainte de implementarea unei astfel de decizii;

6.2.2. Monitorizarea furnizării serviciilor în orice moment până la finalizarea acestora;

6.2.3. Reducerea sferei furnizării serviciilor și costul total al prezentului Acord în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor. În acest caz, părțile efectuează modificările corespunzătoare prezentului acord prin încheierea unui acord suplimentar;

6.2.4. Returnarea contului Prestatorului fără plată în cazul executării necorespunzătoare a documentelor specificate în Acord (lipsa sigiliului, semnăturilor etc.);

6.2.5. Refuzul de a accepta servicii în cazul detectării unor deficiențe în furnizarea acestora;

6.2.6. Efectuarea supravegherii tehnice a conformității serviciilor, lucrărilor și resurselor materiale cu cerințele stabilite în modul stabilit de legislație. Beneficiarul controlează conformitatea lucrărilor, materialelor (echipamentelor) cu cerințele normelor și regulilor de construcție și producție, standarde, condiții tehnice și alte documente de reglementare.

6.2.7. Fără a interveni în activitățile Prestatorului, acesta are dreptul de a verifica disponibilitatea documentelor care atestă calitatea materialelor utilizate;

6.2.8. la participarea la verificările corectitudinii executării și recepției lucrărilor ascunse și structurilor responsabile;

6.2.9. Monitorizarea executării de către prestator a instrucțiunilor și prescripțiilor autorităților de stat abilitate, disponibilitatea și corectitudinea documentației executive;

6.2.10. Efectuarea modificărilor și completărilor în procesul de prestare a serviciilor la documentația de proiectare și deviz;

6.2.11. Solicitarea corectării gratuite a defectelor apărute ca urmare a încălcărilor comise de Prestator;

6.2.12. Să nu accepte serviciile prestate în cazul neefectuării documentației tehnice de producție executivă (jurnal general de lucrări, jurnale speciale pentru anumite tipuri de lucrări, acte de închidere a lucrărilor ascunse și recepție intermediară a structurilor responsabile, protocoale de testare a materialelor și probe de control, pașapoarte și certificate pentru structuri aplicate, produse și materiale și alte documente în

conformitate cu SOU 42.1-37641918-087:2019 "Drumuri. Inginerie și suport tehnic pentru construcția de amenajări rutiere").

6.3. Prestatorul este obligat să:

6.3.1. Să asigure prestarea serviciilor în modul și în termenii stabiliți prin prezentul Acord;

6.3.2. Asigure furnizarea de servicii a căror calitate îndeplinește termenii Acordului;

6.3.3. Alte sarcini:

- efectuarea unei inspecții a materialelor și construcțiilor produselor, echipamentelor etc., și anunța Beneficiarul cu trei zile înainte de momentul implementării acestora;
- acordarea Beneficiarului asistența necesară în timpul verificărilor de calitate a serviciilor prestate, materialelor etc., inclusiv prin efectuarea de măsurători de laborator, furnizează informațiile necesare, documentele, echipamentele, manopera etc. Inspecțiile efectuate de Beneficiar cu privire la calitatea serviciilor, materialelor și echipamentelor furnizate nu eliberează Prestatorul de responsabilitatea pentru nerespectarea acestora cu standardele specificate;
- transfera Serviciilor finalizate către Beneficiar în conformitate cu procedura prevăzută de lege;
- elimina deficiențele de serviciu cauzate de vina acestuia;
- să informeze Beneficiarul cu privire la circumstanțele care împiedică prestarea serviciilor în temeiul Acordului, precum și despre măsurile necesare pentru eliminarea acestora;
- să asigure respectarea de către lucrătorii din domeniul prestării serviciilor cu normele de siguranță a traficului, legislația muncii, normele de protecție a muncii, comportamentul angajaților lor pe șantier, respectarea regulilor și normelor de tehnologie de siguranță, salubritate industrială, incendiu protecție etc.

## **VII. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR**

7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Acordului, Părțile poartă responsabilitatea prevăzută de legislația actuală a Ucrainei și de prezentul Acord.

7.2. În cazul în care Prestatorul își îndeplinește obligațiile în temeiul prezentului Acord cu încălcarea termenilor acestuia, precum și în cazul neîndeplinirii și/sau îndeplinirii cu întârziere, Prestatorul va plăti Beneficiarului o penalitate în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea nelivrate, livrate cu întârziere sau livrate necorespunzător a termenilor acestui Acord de servicii pentru fiecare zi ulterioară după apariția evenimentului relevant. Se va percepe o amendă de 7 (șapte) la sută din valoarea specificată pentru întârzierea îndeplinirii obligațiilor din prezentul acord pentru o perioadă mai mare de treizeci de zile. În cazul plății anticipate, prestatorul, pe lângă plata amenzilor specificate, returnează fondurile către Beneficiar, ținând cont de indicele de inflație.

7.3. Tipurile de încălcări și sancțiuni pentru acestea stabilite prin Acord, responsabilitatea părților pentru calitatea serviciilor prestate, testarea materialelor, echipamentelor sunt suportate de Prestator. Serviciile, lucrările și resursele materiale utilizate pentru realizarea acestora trebuie să îndeplinească cerințele actelor de reglementare și documentelor de reglementare din domeniul construcțiilor, gospodăririi drumurilor și documentației de deviz.



7.4. În cazul încălcării reglementărilor și regulilor de construcție, a altor documente normative, Beneficiarul emite un ordin către Prestator de a elimina deficiențele admise în termenul stabilit și, dacă este necesar, de a suspenda prestarea serviciilor. Serviciile de calitate scăzută efectuate folosind resurse materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite nu sunt plătite de către Beneficiar. Antreprenorul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenele specificate de Beneficiar.

În cazul în care Prestatorul nu elimină deficiențele identificate în termenul prevăzut, Beneficiarul are dreptul de a implica în acest scop terți cu compensarea costurilor pe cheltuiala Prestatorului, inclusiv prin reținerea sumelor relevante la calculul pentru serviciile prestate.

7.5. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii la timp a obligațiilor în temeiul Acordului, Prestatorul va plăti amenzile Beneficiarului și va suporta responsabilitatea prevăzută de legislația în vigoare și de prezentul Acord. Încălcările care au condus la aplicarea de penalități (amenzi, penalizări etc.) se formalizează printr-un act corespunzător.

În cazul în care Prestatorul refuză să semneze actul privind aplicarea unei amenzi sau penalități, Beneficiarul semnează singur actul.

7.6. Prestatorul este responsabil de respectarea tuturor măsurilor necesare de protecție a mediului, a normelor sanitare și de securitate la incendiu, a normelor de protecție a muncii, a exploatării utilajelor de construcții, a depozitării materialelor și structurilor de construcție, precum și a echipamentelor de siguranță pe durata prestării serviciilor.

7.7. Plata sancțiunilor nu scutește părțile de la îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord.

7.8. În cazul aplicării de amenzi Prestatorului în actele de acceptare a serviciilor prestate, valoarea acestora se calculează după deducerea cuantumului amenzilor acumulate corespunzătoare.

7.9. Părțile au convenit că, în cazul încălcării de către Prestator a obligațiilor din prezentul Acord, Beneficiarul poate aplica unilateral Prestatorului/Subcontractantului o sancțiune operațional-economică prevăzută în p. 4, partea 1 a articolului. 236 din Codul Economic al Ucrainei și anume: să refuze stabilirea unor relații economice cu Prestatorul/Subcontractantul pentru viitor. Totodată, Beneficiarul întocmește actul și această sancțiune operațional-economică în conformitate cu Partea C a art. 235 din Codul comercial al Ucrainei, se aplică indiferent de vina Prestatorului și, de asemenea, nu reprezintă nici o discriminare față de Prestator și/sau Subcontractant și/sau o condiție discriminatorie față de acesta în sensul Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.

7.10. Beneficiarul poate rezilia unilateral prezentul contract în următoarele circumstanțe:

- detectarea a 3 (trei) sau mai multe cazuri de deficiențe (defecte), încălcări (eliberate în conformitate cu p. 7.5. din prezentul Acord);
- în cazul în care prestarea serviciilor nu este începută în termen de 3 (trei) zile de la data specificată în scrisoarea de notificare a Beneficiarului cu privire la începerea acestora (în conformitate cu p. 5.2. din prezentul Acord);

- încălcarea repetată de către Prestator/Subcontractant a termenilor de începere și (sau) finalizare a prestării serviciilor conform planului calendaristic al prestării serviciilor;
- nerespectarea repetată de către Prestator /Subcontractant a caracteristicilor calitative și/sau cantitative ale serviciilor, resurselor materiale, echipamentelor etc.;
- în cazul în care Prestatorul/Subcontractantul s-a abătut de la termenii prezentului acord, ceea ce a dus la o deteriorare a calității serviciilor (definite prin documentația de proiectare și deviz, caietul de sarcini și graficul calendaristic de prestare a serviciilor);
- nerespectarea repetată a cerințelor prescripției pentru aceeași încălcare;
- transmiterea de către Prestator a documentelor cu date nesigure;
- lipsa finanțării bugetare (alocații) pentru prestarea serviciilor în temeiul prezentului acord;
- alte neajunsuri în prestarea serviciilor sau încălcări ale termenilor prezentului acord de către Prestatorul /Subcontractant, care au condus la deteriorarea calității serviciilor și (sau) încălcarea condițiilor de prestare a serviciilor.

7.11. În cazurile care nu sunt prevăzute de prezentul acord, părțile poartă responsabilitatea prevăzută de legislația în vigoare a Ucrainei.

### **VIII. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORĂ**

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord în cazul unor circumstanțe de forță majoră care nu existau la momentul încheierii acordului și care au apărut dincolo de voința părților (accident, catastrofă, dezastru, epidemie, epizootie, război etc.). Astfel de evenimente includ: inundații, incendii, cutremure și alte fenomene naturale, precum și epidemii, epizootii, războaie sau ostilități, acte de terorism, care complică sau fac imposibilă îndeplinirea termenilor Acordului atât în general, cât și în părți ale acestuia.

Apariția împrejurărilor de forță majoră atrage după sine o majorare a termenului de executare a Acordului pe perioada efectului acestora numai în cazul unei notificări scrise a celeilalte Părți despre apariția acestor circumstanțe în termen de 3 zile de la momentul producerii acestora.

8.2. Partea care nu își poate îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Acord ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți în scris în cel mult 2 zile de la apariția acestora.

### **IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

9.1. În cazul unor dispute sau dezacorduri, Părțile se angajează să le rezolve prin negocieri și consultări reciproce.

9.2. În cazul în care Părțile nu ajung la un acord, litigiile (neînțelegerile) vor fi soluționate de o instanță de judecată la locația Beneficiarului.

9.3. Acordul poate fi reziliat la inițiativa Beneficiarului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către Prestator a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord.

### **X. DURATA ACORDULUI**

10.1. Acordul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți, iar în partea de prestare a serviciilor - din momentul aprobării finanțării bugetare pentru obiectul care face obiectul achiziției și este valabil până la data de 31.12.2021, și în partea de calcule - până când își îndeplinesc pe deplin obligațiile în temeiul prezentului acord.

10.2. Prezentul Acord este încheiat și semnat în 3 exemplare, care au aceeași forță juridică.

10.3. Termenul de valabilitate a Acordului și îndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor în cazul apariției unor circumstanțe obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv circumstanțe de forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor beneficiarului, cu condiția ca astfel de modificări să nu conducă la o creștere a sumei, specificată în Acord, poate fi prelungită.

## **XI. ALTE CONDIȚII**

11.1. Acordul poate fi reziliat înainte de termen:

- prin acordul părților;
- la inițiativa Beneficiarului, în cazul încălcării de către Prestator a cerințelor privind calitatea serviciilor furnizate în temeiul prezentului Acord, nerespectarea termenilor Acordului, precum și încălcarea condițiilor de furnizare a serviciilor de către mai mult mai mult de 10 (zece) zile calendaristice; Beneficiarul va notifica în scris decizia sa de a rezilia Acordul cu cel mult zece zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a acestei decizii.

11.2. Beneficiarul poate rezilia prezentul Acord în absența fondurilor pentru finanțarea serviciilor prevăzute în prezentul Acord.

11.3. Partea care a luat decizia de a rezilia prestarea serviciului sau de a rezilia acordul înainte de termen va notifica celeilalte părți în scris acest lucru cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a acestei decizii și, dacă în această perioadă, împrejurările care au condus la adoptarea unei astfel de decizii, nu s-au modificat semnificativ, partea care a luat inițiativa are dreptul de a iniția rezilierea Acordului.

11.4. În cazul unor circumstanțe neprevăzute în prezentul acord, părțile vor fi guvernate de legislația în vigoare a Ucrainei.

11.5. Prezentul acord este încheiat în conformitate cu cerințele capitolului 61 din Codul civil al Ucrainei și în cazul aprobării formularului tip al acordului pe termen mediu pentru construcția, reconstrucția, repararea autostrăzilor, care este prevăzut în p. 47.1) al articolului 2 din Codul bugetar al Ucrainei, acesta trebuie adus în conformitate cu condițiile acordului standard.

11.6. Corespondența dintre părți în temeiul acordului se realizează prin trimiterea sau furnizarea de mesaje relevante (scrisori recomandate) de către una dintre părți către cealaltă parte la adresa acesteia, care este specificată ca adresă pentru corespondență în „Sediul și detaliile bancare ale părților”, secțiunea Acordului sau la o altă adresă notificată de parte în scris celeilalte părți la schimbarea adresei. Confirmarea faptului trimiterii unui mesaj (scrisoare recomandată) este o chitanță poștală sau alt document poștal care confirmă faptul trimiterii sau livrării (primirii) unui mesaj. Părțile pot corespunde și de la adresele de e-mail specificate la secțiunea „Sediul și detaliile bancare ale părților” sau de la alte adrese de e-mail folosind o semnătură digitală electronică, care este obligatorie în acest caz.

11.7. Prin semnarea prezentului Acord, reprezentanții autorizați ai Părților își dau consimțământul (permisiunea) pentru prelucrarea datelor lor personale, pentru a confirma autoritatea subiectului de a încheia, modifica și rezilia Acordul, pentru a asigura implementarea măsurilor administrative - raporturile juridice și fiscale, relațiile în domeniul contabilității și statisticii, precum și să asigure implementarea altor relații

prevăzute de lege. Prin semnarea acestui Acord, reprezentanții părților confirmă că au fost informați cu privire la drepturile lor în conformitate cu articolul 8 din Legea Ucrainei „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.

Părțile asigură protecția datelor cu caracter personal ale reprezentanților autorizați ai părților în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

## **XII. ANEXĂ LA ACORD**

12.1. Preț contractual (Anexa 1).

12.2. Calendarul de prestare a serviciilor (Anexa 2).

## **XIII. SEDIUL ȘI DETALELE BANCARE ALE PĂRȚILOR**

### **BENEFICIAR**

**Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî**

Cod din Registrul de stat unic al întreprinderilor și organizațiilor din Ucraina 24014538

40002, or. Sumî, str. Romenska, Nr. 79/2

Tel. 0542 624795, E-mail: [dsuad@ukr.net](mailto:dsuad@ukr.net)

IBAN: UA 118201720343251001100007401

Serviciul Trezoreriei de Stat al Ucrainei în or. Kiev

Șef al Serviciului

/Semnătura/ I.P. Romaniuk

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei \* Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî

### **PRESTATOR**

**Societatea cu răspundere limitată «Automagistral-Pivden»**

65058, or. Odesa, str. Roman Karmen, Nr. 21

Cod din Registrul de stat unic al întreprinderilor și organizațiilor din Ucraina 34252469

Tel. (048) 7289583

IBAN: UA 49 3282090000026002312237001

În AB «Pivdennîi» FMO 328209

UA 288201720355389034200702575

în Serviciul Trezoreriei de Stat al Ucrainei, or. Kiev Direcția generală a serviciului de Trezoreriei de Stat al Ucrainei în regiunea Odesa, FMO 820172

Număr de identificare 342524615535

Nr. 100073451

**Director al SRL «Automagistral-Pivden»**

/Semnătura/ M.S. Tymofiev

Ștampila: Ucraina \* Regiunea Odesa \* orașul Odesa \* Societatea cu răspunderea limitată « Automagistral -Pivden» \* 34252469

Ștampila: **APROBAT**

/Semnătura/

Avocat

/Semnătura/

Beneficiar: Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî Anexa nr. 1 la contractul nr. 5 PS-DD/2281 de la  
(denumirea organizației) data de 22.04.2020

Prestator: SRL «Automagistral-Pivden»  
(denumirea organizației)

### PREȚUL CONTRACTULUI

la construirea GBN G.1-218-182:2011 de Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî-Poltava ocolind orașul Sumî (secțiuni separate) (45233142-6 — Reparațiile drumurilor), care se efectuează în anii 2020-2021.

Tipul prețului contractului: fix

Determinat conform Standardelor naționale ale Ucrainei 42.137641918-085:2018 și Standardelor naționale ale Ucrainei BD1.1-1-2013 (cu modificări și completări)

Întocmit la prețurile curente începând cu anul 2020.

| Nr. | Justificare     | Denumirea cheltuielilor                                                                                                                                                      | Cost, mii de grivne |                        |                   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                              | TOTAL               | Inclusiv               |                   |
|     |                 |                                                                                                                                                                              |                     | Lucrări de construcție | Alte cheltuieli   |
| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                      | 6                 |
| 1   |                 | Costuri directe.                                                                                                                                                             | 496364,26755        | 496364,26755           | -                 |
|     |                 | inclusiv                                                                                                                                                                     |                     |                        |                   |
|     | Calculul Nr. 1  | Salariu                                                                                                                                                                      | 3491,67081          | 3491,67081             | -                 |
|     | Calculul Nr. 2  | Costul resurselor materiale                                                                                                                                                  | 470014,13457        | 470014,13457           | -                 |
|     | Calculul Nr. 3  | Costul de operare a mașinilor și mecanismelor de construcții                                                                                                                 | 22858,46217         | 22858,46217            | -                 |
| 2   | Calculul Nr. 4  | Cheltuieli totale                                                                                                                                                            | 5856,75615          | 5856,75615             | -                 |
| 3   | Calculul Nr. 5  | Costuri pentru construcția (ajustarea) și dezmembrarea clădirilor și structurilor temporare de titlu                                                                         | 57,63324            | 57,63324               | -                 |
|     |                 | inclusiv sume returnate                                                                                                                                                      | 40,1832             | -                      | -                 |
| 4   | Calculul Nr. 6  | Fonduri pentru cheltuieli suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în perioada de iarnă (pentru cantitatea de muncă planificată a fi efectuată în perioada de iarnă) | -                   | -                      | -                 |
| 5   | Calculul Nr. 7  | Fonduri pentru costuri suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în perioada de vară (pentru cantitatea de muncă planificată a fi efectuată în perioada de vară)      | -                   | -                      | -                 |
| 6   | Calculul Nr. 8  | Alte costuri aferente                                                                                                                                                        | 2107,50471          | -                      | 2107,50471        |
|     |                 | <b>Total</b>                                                                                                                                                                 | <b>504386,16165</b> | <b>502278,65694</b>    | <b>2107,50471</b> |
| 7   | Calculul Nr. 9  | Profit                                                                                                                                                                       | 3102,33734          | 3102,33734             | -                 |
| 8   | Calculul Nr. 10 | Fonduri pentru acoperirea costurilor administrative ale organizațiilor de construcții și instalații                                                                          | 948,04346           | -                      | 948,04346         |
| 9   | Calculul Nr. 11 | Fonduri pentru acoperirea riscurilor                                                                                                                                         | 7565,79242          | 7534,17985             | 31,61257          |

|    |                |     |                                                                                                                                    |                     |                     |                   |
|----|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10 | Calculul<br>12 | Nr. | Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflaționiste                                                | -                   | -                   | -                 |
|    |                |     | <b>Total (pp. 1-10)</b>                                                                                                            | <b>516002,33487</b> | <b>512915,17413</b> | <b>3087,16074</b> |
| 11 | Calculul<br>13 | Nr. | Impozite, taxe, plăți obligatorii stabilite de legislația în vigoare și neincluse în componentele costului construcției (fără TVA) |                     |                     |                   |
|    |                |     | Prețul total contractual fără TVA                                                                                                  | 516002,33487        | 512915,17413        | 3087,16074        |
|    |                |     | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) (20%)                                                                                              | 103200,46697        |                     |                   |
|    |                |     | <b>Total prețul contractului inclus cu TVA</b>                                                                                     | <b>619202,80184</b> |                     |                   |
|    |                |     |                                                                                                                                    | <b>448,1832</b>     |                     |                   |
| 12 |                |     | Costul resurselor rambursabile fără TVA                                                                                            |                     |                     |                   |
|    |                |     | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) (20%)                                                                                              | 89,63664            |                     |                   |
|    |                |     | Costul resurselor rambursabile cu TVA                                                                                              | 537,81984           |                     |                   |
|    |                |     | <b>Total minus valoarea resurselor returnate</b>                                                                                   | <b>515554,15167</b> | <b>512466,99093</b> | <b>3087,16074</b> |
| 13 |                |     | TVA                                                                                                                                | 103110,83033        | -                   | 103110,83033      |
|    |                |     | <b>Preț total negociat</b>                                                                                                         | <b>618664,982</b>   |                     |                   |

Șef al întreprinderii (organizației) al beneficiarului

/Semnătura/ O.A. Belikova

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei \* Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî

Șef Șeful organizației prestatoare generale

M.S. Tymofieiev

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina \* Regiunea Odesa \* orașul Odesa \* Societatea cu răspunderea limitată «Autostrada-Pivden» \* 34252469



Aprobat: Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî  
/Semnătura/ Romaniuk I.P.

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei \* Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî

Anexa nr. 2 la contractul nr. 5 PS-DD/2281 de la data de 22.04.2020

Șef al SRL «Automagistral-Pivden»

Tymofieiev M.S.

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina \* Regiunea Odesa \* orașul Odesa \* Societatea cu răspundere limitată «Autostrada-Pivden» \* 34252469

### PLAN CALENDARISTIC

**la construirea GBN G.1-218-182:2011 de Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî-Poltava ocolind orașul Sumî (secțiuni separate) (45233142-6 — Reparațiile drumurilor)**

(respectarea programului de lucru este posibilă în condițiile finanțării la timp, conform graficului de primire a fondurilor)

| Nr. | Denumiri și<br>tipuri de<br>lucrări                      | Anul 2020 |           |           | Anul 2021 |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                                                          | Octombrie |           |           | martie    |           |           | aprilie  |           |           | mai      |           |           | iunie    |           |           | iulie    |           |           | august   |           |           | septembrie |           |           | octombrie |           |           | noiembrie |           |           | decembrie |           |           |  |
|     |                                                          | 1-<br>10  | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10  | 11-<br>20 | 21-<br>30 | 1-<br>10 | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10 | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10 | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10 | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10 | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10   | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10  | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10  | 11-<br>20 | 21-<br>31 | 1-<br>10  | 11-<br>20 | 21-<br>31 |  |
| 1   | Lucrări<br>pregătitoare                                  |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 2   | Lucrări de<br>pământ                                     |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 3   | Structuri<br>artificiale                                 |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 4   | Haină<br>pentru<br>drum                                  |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 5   | Intersecție și<br>adiacență                              |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 6   | Benzi de<br>tranziție<br>pentru<br>viteză                |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 7   | Amenajarea<br>și<br>proprietatea<br>drumului             |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 8   | Instalarea<br>iluminatului<br>la trecerile<br>de pietoni |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 9   | Clădiri și<br>structuri<br>temporare                     |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |



*Handwritten signature*

## Contractul № 416-2021

Din 05. 11. 2021

**Serviciul de autostrăzilor în regiunea Sumî**, denumit în continuare Beneficiar, care acţionează în baza competenţelor delegate de Agenţia de Stat a Autostrăzilor a Ucrainei, în persoana şefului Ivan Petrovici Romaniuc, ale cărui atribuţii sunt confirmate prin regulamentul, aprobat prin ordinul Agenţiei de Stat pentru autostrăzi a Ucrainei din 29. 07. 2019 sub № 254, pe de o parte,

**Societatea cu răspundere limitată «Automagistral-Pivden»**, reprezentată de Mucola Sergheevici Timofeev, care acţionează în temeiul statutului, pe de altă parte, denumită în continuare Beneficiar, denumite în continuare Părţile şi fiecare separat - Parte, a încheiat acest Contract (denumit în continuare Contract) cu privire la următoarele.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. Antreprenorul în conformitate cu procedura şi condiţiilor specificate în prezentul contract, se obligă pe propriul risc, cu propriile forţe şi mijloace sau cu implicarea subcontractanţilor, să furnizeze Beneficiarului servicii, iar Beneficiarul să accepte şi să plătească pentru ele din fonduri bugetare **GBN G. 1-218-182: 2011 Reparaţie medie curentă a drumului public N-12 Sumî-Poltava, ocolind oraşul Sumî (secţiuni separate) (45230000-8 Construcţie de conducte, linii de comunicaţii şi transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi căi ferate; nivelarea a suprafeţelor) (servicii suplimentare).**

1.2 Denumirea serviciilor prestate în temeiul prezentului Contract: **GBN G. 1-218-182:2011 Reparaţie medie curentă a drumului public N-12 Sumî- Poltava, ocolind oraşul Sumî (secţiuni separate).**

Caracteristicile cantitative ale lucrărilor efectuate în temeiul prezentului Contract: Antreprenorul trebuie să execute lucrările prevăzute în prezentul Contract în conformitate cu documentaţia proiectului.

Modificările la documentaţia proiectului se fac în conformitate cu SOU 42. 1-37641918-085:2018, DSTU B D. 1. 1-1:2013, DBN A. 2. 2-3:2014, DBN B. 2. 3-4:2015.

1.3. Volumul de achiziţie al lucrărilor poate fi redus în funcţie de finanţarea efectivă a cheltuielilor Beneficiarului. În cazul în care nu furnizează Beneficiarului limitele bugetare de finanţare pentru lucrările specifice în totalitate sau reducere, Beneficiarul are dreptul de a reduce volumul achiziţiilor în limitele planului de utilizare a fondurilor bugetare.



## **II CALITATEA LUCRĂRILOR**

2.1 Antreprenorul trebuie să furnizeze Beneficiarului lucrările prevăzute în prezentul Contract, a căror calitate îndeplinește condițiile și cerințele documentelor de reglementare în vigoare. Antreprenorul este responsabil pentru calitatea lucrărilor efectuate, testarea materialelor și echipamentelor.

2.2 Beneficiarul monitorizează progresul, calitatea, costul și amplitudinea lucrărilor în conformitate cu prima parte a articolului 849 din Codul civil al Ucrainei și în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul contract. Beneficiarul are dreptul de a controla calitatea și volumul resurselor materiale până în momentul în care acestea sunt utilizate pentru efectuarea lucrărilor și pe durata efectuării lucrărilor la instalație. Beneficiarul își desemnează reprezentantul, care monitorizează constant calitatea lucrărilor executate de Antreprenor, despre care îl informează în scris pe Antreprenor.

2.3 Controlul Beneficiarului asupra calității lucrărilor, materialelor și echipamentelor va fi efectuat în conformitate cu SOU 45.2-00018112-028:2008 și cu ordinul Agenției de Stat pentru Autostrăzi din Ucraina din 21 ianuarie 2015 №7 „Cu privire la asigurarea calității în timpul lucrărilor rutiere”.

2.4 În cazul de pistări a unor încălcări ale termenilor prezentului Contract, documentației proiectului, ofertei de licitație, normelor și regulilor de construcție, standardelor de stat și de ramură ale altor documente de reglementare, Beneficiarul este obligat să emită un ordin scris Antreprenorului pentru eliminarea deficiențelor admise și, dacă este necesar, suspendarea lucrărilor. Materialele (echipamentele) care nu îndeplinesc cerințele de reglementare trebuie îndepărtate imediat de pe trenul de lucru și înlocuite pe cheltuiala Antreprenorului. Lucrările executate necorespunzător, inclusiv cele efectuate, folosind resurse materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite, nu sunt plătite de către Beneficiar. Antreprenorul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenele specificate de Beneficiar. În cazul în care Antreprenorul nu elimină deficiențele constante în termenul prevăzut, Beneficiarul are dreptul de a implica în acest scop terți cu compensații pentru costurile serviciilor din cont Antreprenorului, inclusiv prin reținerea sumelor corespunzătoare la decontarea cu Antreprenorul pentru munca prestată.

2.5 Antreprenorul va achiziționa, primi, depozita materiale, echipamente și alte resurse necesare executării lucrării. El este responsabil pentru cantitatea, calitatea și integralitatea furnizării acestor resurse și își asumă riscul pierderii și deteriorării accidentale a acestora. Antreprenorul asigură respectarea calității materialelor și

structurilor de construcție prin controlul operațional de laborator și respectarea caietului de sarcini, standardelor de stat, condițiilor tehnice, precum și disponibilitatea certificatelor, pașapoartelor tehnice și altor acte care atestă caracteristicile și calitatea acestora, oferindu-le Beneficiarului ca parte a actelor la verificarea și acceptarea serviciilor prestate la plată la cererea acestuia din urmă.

2.6 Inspecțiile efectuate de Beneficiar asupra calității lucrărilor și materialelor efectuate nu exonerează Antreprenorul de responsabilitatea pentru conformitatea acestora cu cerințele specificate. Antreprenorul este obligat să informeze Beneficiarul despre efectuarea verificărilor și încercărilor curente ale lucrărilor, materialelor și echipamentelor din propria inițiativă cu 3 zile înainte de implementarea acestora și să furnizeze informații scrise despre rezultatele acestora și măsurile luate pentru eliminarea defectelor identificate în termen de 3 zile de la primirea cererii corespunzătoare din partea Beneficiarului.

În cadrul procesului de inspecții și încercări, executarea slabă a lucrărilor relevate este supusă corectării pe cheltuiala Antreprenorului în termenele stabilite prin actul de inspecției, iar materialele de proastă calitate descoperite trebuie înlocuite.

Nicio lucrare care urmează să fie închisă nu va fi închisă de către Antreprenor fără un act de ascundere a lucrărilor, semnat de reprezentantul Beneficiarului.

Antreprenorul la timp, dar nu mai târziu de 48 de ore înainte de acceptare, informează Beneficiarul în scris despre necesitatea acceptării lucrărilor care urmează să fie închise.

2.7 Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate și posibilitatea funcționării instalației în conformitate cu normele stabilite în perioada de garanție și anume să asigure perioada de garanție de funcționare a instalației, inclusiv perioada de garanție de funcționare a acoperirii stratului, conform termenilor contractului principal № 5 PS-DD/ 2281 din aprilie 2020. Cursul perioadei de garanție începe de la data semnării Actului de recepție a lucrărilor finalizate și continuă pe perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat din cauza defectelor, responsabilitatea pentru eliminarea căror revine Antreprenorului.

2.8 Antreprenorul este responsabil pentru defectele descoperite în perioada de garanție. Perioada de garanție a funcționării obiectului începe de la data semnării actului de recepție lucrărilor finalizate de către toate părțile la contract și continuă pe perioada în care obiectul asupra căruia se realizează executarea nu a putut fi exploatat din cauza defectelor, răspundere pentru care poartă Antreprenorul.

2.9 În cazul în care sunt descoperite defecte în perioada de garanție, pentru care Antreprenorul este responsabil, Beneficiarul este obligat să notifice Antreprenorul fără întârziere și să îl invite să întocmească în termen de 7 zile lucrătoare în conformitate cu Legea cu definiția termenilor de eliminare a defectelor.

2.10 În cazul în care Antreprenorul refuză să participe la întocmirea Actului menționat mai sus, Beneficiarul are dreptul să facă acest lucru cu participarea unui terț să furnizeze Antreprenorului actul pentru a elimina defectele. Dacă Antreprenorul nu asigură eliminarea defectelor identificate în termenul specificat, Beneficiarul o poate face unilateral sau poate invita un alt antreprenor cu compensație pentru costurile executării acestor lucrări pe cheltuiala Antreprenorului.

2.11 Antreprenorul nu va fi responsabil pentru defectele obiectului survenite ca urmare a încălcărilor de către Beneficiar în timpul exploatării obiectului, uzura naturală a obiectului lucrărilor efectuate sau a pieselor acestuia, exploatarea necorespunzătoare a obiectului executat, precum și repararea necorespunzătoare a acestuia efectuată fără participarea Antreprenorului, alte împrejurări independente de acesta, precum și pentru defecte cunoscute la momentul începerii lucrărilor.

2.12 Antreprenorul se obligă să confirme caracteristicile de calitate ale lucrărilor executate în conformitate cu termenii contractului principal №5 PS-DD/2281 din data 22.04.2020.

2.13 Este permisă îmbunătățirea calității obiectului achiziționat, cu condiția că o astfel de îmbunătățire să nu conducă la creșterea a sumei, specificată în Contractul.

### III PREȚUL CONTRACTULUI

3.1 Prețul acestui Contract este **de 112213406,00 (o sută douăsprezece milioane două sute treisprezece mii patru sute șase grn 00 cop.)** inclusiv TVA, care la data încheierii Contractului este egal cu costul total al lucrărilor.

3.1-1 Valoarea Contractului este egală cu prețul și este, inclusiv pe an:

2021 - 45409289,00 UAH;

2022 - 66804117,00 UAH

3.2 Prețul contractului este fix și poate fi specificat doar în următoarele condiții:

- reducerea volumelor de achiziții, în special, ținând cont de volumul real al cheltuielilor Beneficiarului;

- acord privind modificarea în scădere a prețului (fără a modifica volumul și calitatea lucrărilor);

- modificări de preț ca urmare a modificării ratelor impozitelor și taxelor proporțional cu modificările acestor rate;

- în conformitate cu clauza 6.3.2.2 din DTSU BD.1.1.-1-2013 fără majorarea cuantumului creditului.

3.3 Modificările la Contract se fac cu acordul Părților și se formalizează prin încheierea unui acord adițional, care fac parte integrată din prezentul Contract.

3.4 Calculele reciproce se efectuează pe baza volumelor de muncă efectuate și a valorii acestora, determinate în prețul contractului.

3.5 Transportul angajaților, caracterul mobil al muncii este compensat de către Beneficiar în funcție de costurile efective, care sunt confirmate de calcul. Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare ale timpului de lucru al lucrătorilor din construcții și al lucrătorilor angajați în conducerea și întreținerea mașinilor și mecanismelor rutiere, precum și timpul de lucru al mașinilor și mecanismelor rutiere asociate cu o scădere a productivității muncii atunci când efectuează munca în perioadă de iarnă în aer liber și în spații neîncălzite și costuri suplimentare pentru lucrări de reparații în aer liber vara la o temperatură a aerului exterior mai mare de 27 grade C, calculată conform DSTU-N BD.1.1-5 cu prevederea unui calcul rezonabil.

3.6 Costurile de achiziție și depozitare și costurile asociate pierderilor greu de eliminat, precum și deteriorarea materialelor în timpul transportului și depozitării sunt calculate ca procente din costul estimat al materialelor din depozit din oficiu în conformitate cu 5.5.2 DSTU-NB D.1.1-2 și este limita fondurilor pentru rambursarea acestor costuri către antreprenor:

- pentru materiale de construcții, produse și structuri – 2%;
- pentru structuri metalice - 0,75%.

3.7 Fondurile pentru acoperirea cheltuielilor Antreprenorului pentru „Clădiri și Structuri temporare» la efectuarea de contărilor reciproce pentru lucrările finalizate sunt compensate de către Beneficiar pe baza divizului executiv agreat de Beneficiar.

3.8 Fondurile pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflaționiste, destinate să compenseze creșterea costului forței de muncă și resurselor materiale cauzate de inflație, sunt compensate pe baza unui calcul rezonabil.

3.9 Fondurile pentru acoperirea riscului participanților la executarea lucrărilor vor fi compensate de către Beneficiar la un procent inclus în prețul contractual, în valoare de cel mult 1, 5% proporțional cu munca prestată.

Dacă există o necesitate justificată de a efectua lucrări suplimentare, costurile executării acestora vor fi compensate pe cheltuiala fondurilor transferate anterior Antreprenorului pentru acoperirea riscurilor, precum și a sumelor de fonduri pentru acoperirea riscurilor care nu au fost încă utilizate. Compensarea costului lucrărilor suplimentare, care depășesc fondurile pentru acoperirea riscurilor, incluse în prețul contractului se decide după ajustarea documentației de proiect în conformitate cu legislația privind achizițiile publice.

3. 10 În prezența resurselor materiale obținute din dezmembrarea structurilor, demolarea clădirilor și structurilor, sau obținute prin extragerea lucrărilor incidente, se întocmește un act de comisie pentru determinarea volumului și valorii materialelor sus menționate în conformitate cu legislația în vigoare.

Resursele materiale adecvate utilizării ulterioare rămân proprietatea Antreprenorului prin reducerea costului lucrărilor efectuate asupra obiectului cu valoarea costului acestor materiale.

#### **IV PROCEDURA DE PLATĂ**

4.1 Calculele sunt efectuate de către client exclusiv Antreprenorului după ce Părțile au semnat „Actele de acceptare a lucrărilor de construcții finalizate» (F № KB-2B) și «Certificatul privind costul lucrărilor de construcție finalizate și pierderile» (F № KB-3), întocmite în conformitate cu prevederile actualelor DSTU și SOU, care se întocmesc de către Antreprenorul și se depun spre semnare Beneficiarului cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de sfârșitul lunii de raportare, sau plata în etape de către Beneficiarul pentru lucrările efectuate. Beneficiarul poate efectua plăți intermediare pentru lucrarea finalizată. Reprezentantul Beneficiarului, în termen de cinci zile lucrătoare, în conformitate cu graficul de livrare a lucrărilor finalizate, verifică executarea acestora în conformitate cu actul prezentat de semnarea părților acestuia din lucrarea efectiv efectuată. , în limita alocărilor bugetare alocate.

4.2 Plata în avans poate fi efectuată în limita a 30% din costul lucrărilor în conformitate cu rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din data de 04.12.19 № 1070 «Unele probleme de execuție de către administratori (destinatarii) a fondurilor bugetare a plății în avans a mărfurilor, lucrări și servicii achiziționate din fonduri bugetare» într-o perioadă de cel mult trei luni în conformitate cu avizul dat de administratorul șef și numai în legătură cu lucrările a căror prestare se realizează în perioada bugetară curentă. Plata prin avans se face prin transferul fondurilor bugetare în contul bancar al antreprenorului.

Avansul utilizat se compensează pe cheltuiala costului lucrărilor finalizate pe formularul KB-2, semnat de reprezentanții autorizați ai părților. La sfârșitul perioadei

specificate, sumele neutilizate ale avansului se restituie Beneficiarului cu acumularea unei taxe anuale de dobândă la nivelul ratei contabile a BNU cu aplicarea unui coeficient de 1,2, iar în cazul returnării cu întârziere (nerambursare), Antreprenorul plătește suplimentar o penalitate în cuantumul ratei contabile de BNU pentru fiecare zi de întârziere.

4.3 Obligațiile financiare din contract apar în prezența și în limitele alocațiilor bugetare stabilite prin planuri de utilizare a fondurilor bugetare. Plata lucrărilor se face în limita alocațiilor primite în contul de trezorerie a Beneficiarului pentru volumele de lucru efectiv efectuate în conformitate cu F № КБ-2В și F№ КБ-3.

Plata se efectuează în limita primirii efective a fondurilor bugetare. În cazul unei întârzieri a finanțării bugetare din lipsa de vină a Beneficiarului, plata lucrării finalizate se face în termen de 5 (cinci) zile bancare de la data primirii finanțării bugetare de către Beneficiar în contulsău de înregistrare și în cazul unei modificări a finanțării bugetare Beneficiarul informează Antreprenorul despre acest lucru în scris. Faptul de primire a fondurilor în contul curent al Beneficiarului este momentul limită pentru executarea obligației din prezentul contract în sensul clauzei a art. 530.1.2 din Codul civil al Ucrainei, sub rezerva prezenței F № КБ-2В și F№ КБ-3 semnat de Părți.

4.4 Neprimirea fondurilor bugetare în contul de înregistrare a Beneficiarului pentru plata lucrărilor în temeiul prezentului contract, precum și transferul la timp a acestora de către autoritățile trezoreriei statului, Părțile recunosc ca o împrejurare care nu se datorează vinei Beneficiarului.

4.5 Beneficiarul nu plătește pentru lucrările efectuate cu încălcarea regulamentărilor și regulilor de construcție până când încălcările identificate de Antreprenor nu sunt eliminate.

4.6 Finanțarea lucrărilor se realizează în conformitate cu Calendarul de finanțare a obiectului reparației, care se semnează de către Părți după aprobarea planului de finanțare bugetară pentru obiectul relevant de către Beneficiar.

4.7 Beneficiarul are dreptul de a ajusta graficul de finanțare în cursul anului în cazul modificărilor planului anual de finanțare de către administratorul principal de fond în ceea ce privește precizarea cheltuielilor pentru finanțarea lucrărilor relevante, precum și luarea în considerare a fondurilor disponibile pentru acesta în conformitate cu finanțarea de către administratorul principal al fondului. Concomitent cu clarificarea planului anual de finanțare, Părțile efectuează modificări ale termenilor Contractului și formalizează aceste modificări prin încheierea de acorduri suplimentare.

4.8. Părțile intermediare pentru lucrările finalizate se efectuează în limita a cel mult 95% din valoarea lor totală la prețul contractual.

Calcululele finale se efectuează după acceptarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract pe baza «Actului de recepție a lucrărilor în reparații curente» și la confirmarea documentară a realizării indicatorilor de calitate ai obiectului în conformitate cu SOU 42.1-37641918-128:2019 «Instrucțiuni privind acceptarea lucrărilor de reparație curentă a drumurilor publice» Beneficiarul își asumă obligații bugetare de a achita lucrările finalizate în limita alocațiilor stabile prin planul de utilizare a fondurilor bugetare a Beneficiarului. Creșterea a obligațiilor bugetare în cadrul prețului contractului poate fi luată în considerare de către părți numai atunci când obiectul i se alocă fonduri suplimentare.

## **V EFECTUAREA LUCRĂRILOR**

5.1 Termenul prestării serviciilor - de la data încheierii contractului în perioada 2021-2022 în perioada sezonului construcțiilor și în condiții meteo favorabile.

Antreprenorul începe lucrul după ce afurnizat Beneficiarului un plan de utilizare a fondurilor bugetare la obiectele prevăzute în Contract.

Termenul de executare a obligațiilor, privind executarea lucrărilor poate fi prelungit ă în cazul apariției unor împrejurări obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv forța majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Beneficiarului, cu condiția ca astfel de modificări să nu conducă la majorarea sumei specificate în contract.

Dacă există posibilitatea financiară și tehnică, lucrarea poate fi finalizată înainte de termen.

5.2 În vederea prelungirii termenelor de efectuare a lucrărilor, Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul cu privire la apariția unor împrejurări care impun o astfel de prelungire și să furnizeze justificarea noilor termeni de execuție a lucrărilor și costurile suplimentare pentru necesitatea acestora decât în următoarea zi lucrătoare după ce Antreprenorul ia cunoștință de acest lucru.

Beneficiarul va lua în considerare fără întârziere justificarea Antreprenorului, va solicita acestuia, dacă este necesar, informații suplimentare și va lua o decizie adecvată și va anunța Antreprenorul despre aceasta.

Circumstanțele care împiedică efectuarea lucrărilor în termenele stabilite, care nu depind de Antreprenor și îi dau dreptul de a revizui aceste condiții, sunt următoarele:

- forța majoră;
- pentru care este responsabil Beneficiarul (lipsa fondurilor pentru finanțare, întârziere în îndeplinirea obligațiilor, apariția unor lucrări suplimentare etc.);
- apariția altor împrejurări care pot afecta termenii de prestare a serviciilor / efectuarea lucrărilor.

În caz de forța majoră, termenele de executare a lucrărilor se amână la momentul circumstanțelor, ținând cont de momentul reluării lucrărilor.

5.3. Locul prestării serviciilor: **drumul public H -12 Sumî-Poltava ocolind orașul Sumî pe tronsonul km12+ 090- km 67+ 120.**

5.4. Lucrările se execută în conformitate cu graficul calendaristic de prestare a serviciilor convenit de Părți (Anexa 2).

5.5. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul asigură documentația completă, de înalta calitate și în timp util, care este prevăzută de regulamentele în vigoare.

Beneficiarul în orice moment, fără a încălca procedurile interne ale Antreprenorului, are dreptul de a se familiariza cu procedura de păstrare a unui singur registru de lucru (care include și munca subcontractanților), a registrelor speciale pentru anumite tipuri de lucrări și de a primi copiile lor certificate (extrase). Cerințele Beneficiarului pentru eliminarea încălcărilor detectate sunt luate în considerare de către Antreprenorul și o înregistrare a eliminării acestora este înscrisă în registru.

5.6. Antreprenorul nu angajează subcontractanți în timpul încheierii Contractului.

5.6.1. Antreprenorul poate încheia contracte cu subcontractanți pentru prestare de servicii în valoare mai mare de 20% conform prezentului contract numai după acordul scris cu Beneficiarul. Antreprenorul răspunde de calitatea serviciilor prestate de subcontractant. Acceptarea lucrărilor executate de către subcontractanți se realizează de către Antreprenor.

5.6.2. Antreprenorul poate implica subcontractanți în efectuarea lucrărilor cu acordul scris cu Beneficiarul în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare și prezentul contract. Încheierea de subcontracte nu creează nici un fel de relații juridice (obligații) între Beneficiar și subcontractant.

La angajarea subcontractanților, Antreprenorul monitorizează disponibilitatea acestora de licențe și autorizații pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate



economică, dacă obținerea unui astfel de permis sau licență pentru desfășurarea unui astfel de tip de activitate este prevăzută de lege.

5.6.3. Implicarea subcontractanților se realizează pe baza cererii scrise a Antreprenorului, Beneficiarul, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii Antreprenorului, îl informează prin scrisoare despre aprobarea organizației subcontractante.

În cazul implicării unui subcontractant, Antreprenorul, concomitent cu cererea de aprobare a implicării subcontractantului, furnizează informații despre tipul și costul serviciilor în procente din valoarea contractului, care sunt atribuite subcontractantului.

Subcontractantul trebuie să îndeplinească criteriile de calificare în conformitate cu recomandările managerului principal (Ukravtodor):

- disponibilitatea echipamentelor, materialelor și bazei tehnice și tehnologiilor;
- disponibilitatea angajaților calificați corespunzător, care au cunoștințele și experiențele necesare;
- disponibilitatea experienței documentate în executarea unui contract (contacte) similar (similare) pe tema achizițiilor.

Totodată metoda de confirmare a conformității subcontractantului cu criteriile de calificare este similară cu cea a antreprenorului general.

Beneficiarul are dreptul de a refuza implicarea subcontractantului propus cu justificarea motivelor acestui refuz și în termen de cinci zile lucrătoare să notifice în scris despre refuzul motivat.

5.7. în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrărilor (acceptarea obiectului), Antreprenorul este obligat să curețe teritoriul Beneficiarului de gunoi, mașini și mecanisme de construcții, structuri temporare și spații. Dacă Antreprenorul nu face acest lucru în termenul specificat, Beneficiarul îl va avertiza cu privire la încălcarea specificată, determină perioada necesară pentru eliminarea acesteia, iar în cazul neluării măsurilor de către antreprenor, are dreptul să elibereze teritoriul pe cont propriu sau cu implicarea unor terți. Compensarea costurilor suportate se efectuează pe cheltuiala Antreprenorului. Beneficiarul nu poartă nicio responsabilitate pentru proprietatea Antreprenorului în cazul eliberării cu întârziere a teritoriului Beneficiarului de către acesta din urmă.

5.8. Terenul de construcție (fața lucrării) este pus la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiarul și se formalizează printr-un act corespunzător. Organizarea

lucrărilor trebuie să respecte documentația de proiect. Antreprenorul asigură protecția (împrejmuire, iluminarea etc.) teritoriul de construcție (fața de lucru), inclusiv ocolurile, posibilitatea accesului la acesta de către Beneficiar și alți antreprenori, precum și condițiile corespunzătoare de funcționare a asigurărilor circulației rutiere în conformitate cu actele normative.

Antreprenorul este obligat să elibereze teritoriul de construcție (fața lucrării) după terminarea lucrării (curățire de gunoi, resurse materiale, structuri temporare, spații etc.). În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește obligațiile specifice, Beneficiarul, după avertismentul antreprenorului în conformitate cu procedura specificată în contract, poate curăța teritoriul (frontul de lucru) prin forțe proprii sau prin implicarea unor terți. Cheltuielile Beneficiarului legate de executarea lucrărilor specificate vor fi compensate de către Antreprenor.

## **VI DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE**

### **6.1. Beneficiarul este obligat să :**

6.1.1. Achite la timp și integral al lucrărilor finalizate și acceptate pe baza documentelor executate corespunzător, cu condiția că contul curent să dispună de fonduri bugetare pentru achiziția respectivă;

6.1.2. Accepte lucrările finalizate cu actul de efectuarea a lucrărilor.

6.1.3. Alte atribuții: îndeplinirea în mod corespunzător a termenilor Contractului;

- raporteze imediat asupra neajunsurilor în lucrările efectuate.

### **6.2. Beneficiarul are dreptul:**

6.2.1. să rezilieze înainte de termen prezentul Contract în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către Antreprenorul sau nerespectării prevederilor Contractului, prin notificarea acestuia în scris cu 10 zile înainte de implementarea unei astfel de decizii;

6.2.2. să monitorizeze în orice moment execuția lucrărilor până la finalizarea acestora;

6.2.3. să reducă sfera lucrărilor și costul total al prezentului contract în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor. În acest caz Părțile vor face modificările corespunzătoare prezentului Contract;

6.2.4. să returneze contul Antreprenorului fără plată în cazul executării necorespunzătoare a documentelor specificate în Contract (lipsa sigiliului, semnăturilor);

#### 6.2.5. Alte drepturi:

- să refuze acceptarea lucrărilor în cazul constatării unor dificultăți pe perioada prestării acestora;

- Beneficiarul efectuează supravegherea tehnică a conformității lucrărilor și resurselor materiale cu cerințele stabilite în modul stabilit de legislație.

Beneficiarul controlează conformitatea lucrărilor, materialelor (echipamentelor) cu cerințele normelor și regulilor de producție a construcțiilor, standardelor, condițiilor tehnice și a altor documente de regulamentare. Fără a interfera cu activitățile Antreprenorului are dreptul de a:

- verifica disponibilitatea documentelor care atestă calitatea materialelor folosite;

- participă la verificările corectitudinii executării și recepției lucrărilor ascunse și structurilor responsabile;

- monitoriza executarea de către Antreprenorul a instrucțiunilor și prescripțiilor organelor de stat abilitate, disponibilitatea și corectitudinea documentației executive;

- a efectua modificări și completări în procesul de execuție a lucrărilor la documentația de proiectare și deviz;

- a solicita corectarea gratuită a deficiențelor apărute ca urmare a încălcărilor comise de Antreprenorul;

- nu accepta lucrările finalizate în cazul în care nu sunt furnizate documentația tehnică de producție executivă (registrul general de lucru, registre speciale pentru anumite tipuri de lucrări, acte de închidere a lucrărilor ascunse și acceptarea intermediară a proiectelor responsabile, acte de testare a materialelor și mostre de control, pașapoarte și certificate pentru modele aplicate, produse și materiale și alte acte în conformitate cu SOU 42.1-37641918:2019 «Drumuri auto. Inginerie și suport tehnic pentru construcția obiectelor complexe rutiere”).

#### 6. 3. Antreprenorul este obligat:

6.3.1. Să asigure executarea lucrărilor în ordinea și în termenele stabilite prin prezentul Contract;

6.3.2 Să asigure executarea lucrărilor, a căror calitate corespunde condițiilor Contractului;

6.3.3. Alte sarcini:

- să efectueze o inspecție a materialelor și construcțiilor produselor, echipamentelor etc. și să notifice Beneficiarul cu trei zile înainte de momentul implementării acestora;

- să ofere Beneficiarului asistența necesară în timpul inspecțiilor de calitate a lucrărilor, materialelor etc., inclusiv furnizarea informațiilor necesare, documentelor, echipamentelor, forța de muncă etc. Inspecțiile efectuate de Beneficiarul asupra calității lucrărilor, materialelor și echipamentelor efectuate, nu eliberă Antreprenorul de responsabilitatea pentru conformitatea acestora cu standardele specificate;

- preda Beneficiarului lucrările finalizate în conformitate cu procedura prevăzută de lege;

- să elimine lucrări, admise din vina sa;

- să informeze Beneficiarul despre împrejurările care împiedică efectuarea lucrărilor din Contract, precum și despre măsurile necesare pentru înlăturarea acestora;

- să asigure respectarea de către lucrătorii pe terenul de construcție a regulilor de siguranță rutieră, legislația muncii, normele de protecție a muncii, compartamentul angajaților pe terenul de construcție, respectarea regullor și normelor de tehnologie de siguranță, salubritatea industrială, apărarea împotriva incendiilor, etc.

## VII. RĂSPUNDERE PĂRȚILOR

7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Contractului, Părțile sunt răspunzătoare conform legislației actuală a Ucrainei și de prezentul Contract.

7.2. În cazul încălcării termenelor (inclusiv a termenului de începere a lucrărilor specificat în clauza 5.1.) efectuării lucrărilor pe tipuri de lucrări în conformitate cu programul calendaristic, Antreprenorul i se va percepe o penalizare în valoare de 0,1% din valoarea lor pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru o întârziere mai mare de treizeci de zile se percepe suplimentar o amendă de 7 (șapte) la sută din valoarea specificată. În cazul plății anticipate, Antreprenorul, pe lângă plata amenzilor specificate, returnează fondurile către Beneficiar, ținând cont de indicii de inflație.

7.3. Antreprenorul este responsabil pentru calitatea lucrărilor efectuate, testarea materialelor și echipamentelor. Lucrările și resursele materiale utilizate pentru realizarea acestora trebuie să îndeplinească cerințele actelor legislative și actelor normative din domeniul construcțiilor, gospodăririi drumurilor și documentației de deviz.

7.4. În fiecare caz de îndeplinire necorespunzătoare a termenilor Contractului (încalcarea termenelor, executarea defectuoasă a lucrărilor și alte obligații stabilite în Contractul, care nu sunt taxate separat), Beneficiarul poate încasa o amendă fixă în valoare de 5 (cinci) mii de hryvne.

7.5. În cazul încălcării reglementărilor și regulilor de construcție, a altor documente de reglementare, Beneficiarul emite un ordin către Antreprenor de a elimina deficiențele admise și, dacă este cazul, de a suspenda executarea lucrărilor. Lucrările prost executate, executate cu resurse materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite, nu sunt platite de către Beneficiar. Antreprenorul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenele specificate de Beneficiar.

În cazul în care Antreprenorul nu elimină deficiențele identificate în termenul prevăzut, Beneficiarul are dreptul de a angaja în acest scop terți cu compensarea cheltuielilor din contul Antreprenorului, inclusiv prin reținerea sumelor relevante la calculul pentru lucrarea efectuată.

În cazul încălcării condițiilor de eliminare a deficiențelor (defectelor) identificate de către Beneficiar sau autoritățile de control, inclusiv în perioada de garanție a funcționării, Antreprenorul va plăti o amendă de 5 mii hryvne.

Plata sancțiunilor nu scutește Părțile de la îndeplinirea obligațiilor ce le revin

7.6. În cazul în care Antreprenorul încalcă obligațiile din Contract, Beneficiarul poate aplica unilateral Antreprenorului o sancțiune operațional-economică prevăzută în Art. 236.1.4 din Codul comercial al Ucrainei și anume: a refuza stabilirea unor relații viitoare cu Antreprenorul și/sau Subcontractantul. Totodată, Beneficiarul întocmește actul și această sancțiune operațional-economică în conformitate cu art. 235.3 din Codul comercial al Ucrainei se aplică indiferent de vina Antreprenorului și, de asemenea, nu constituie nicio discriminare față de Antreprenor și/sau Subcontractant și/sau o condiție discriminatorie față de acesta în sensul Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.

7.7. Antreprenorul este responsabil pentru respectarea tuturor măsurilor necesare de protecție a mediului, a normelor sanitare și de securitate antiincendiar, a normelor de protecție a muncii, a exploatării utilajelor de construcții, a depozitării materialelor și structurilor de construcție, precum și a echipamentelor de siguranță pe durata prestării lucrărilor.

7.8. În cazul încălcării sistematice de către Antreprenor a termenilor Contractului, Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul.

7.9. În cazurile neprevăzute în prezentul Contract, Părțile poartă răspunderea prevăzută de legislația în vigoare a Ucrainei.

## VIII. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract în cazul unor circumstanțe de forță majoră care nu existau la momentul încheierii Contractului și care au apărut dincolo de voința părților (accident, catastrofă, dezastru, epidemie, epizootie, război etc.). Astfel evenimente includ: inundații, incendii, cutremure și alte fenomene naturale, precum și epidemii, epizootii, războaie sau ostilități, acte de terorism, care complică sau fac imposibilă îndeplinirea termenii Contractului atât în general, cât și în părți ale acestuia.

Apariția împrejurărilor de forță majoră atrage după sine o majorare a duratei Contractului pe perioada de valabilitate a acestora numai în cazul unei notificări scrise a celeilalte Părți despre apariția acestor circumstanțe în termen de 3 zile de la momentul producerii acestora.

8.2. Partea care nu poate îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Contract ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice celeilalte Părți în scris în cel mult 2 zile de la apariția acestora.

## IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. În cazul unor dispute sau dezacorduri, Părțile se angajează să le rezolve prin negocieri și consultări reciproce.

9.2. În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la un acord, litigiile (dezacordurile) vor fi soluționate în instanță în locul Beneficiarului.

9.3. Contractul poate fi reziliat la inițiativa Beneficiarului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către Antreprenor a obligațiilor ce îi revin prin Contract.

#### X. DURATA CONTRACTULUI

10.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți, iar în partea de executare a lucrărilor - din momentul aprobării finanțării bugetare pentru obiectul care face obiectul achiziției și este valabil până la data de 31.12.2022, iar în partea de calculele - până când își îndeplinesc pe deplin obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract.

10.2. Prezentul Contract se încheie și se semnează în 3 exemplare care au aceeași forță juridică.

10.3. Durata Contractului și îndeplinirea obligațiilor privind lucrările efectuate în cazul apariției unor circumstanțe obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv circumstanțe de forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Beneficiarului cu condiția ca astfel de modificări să nu fie ducă la o creștere a sumei specificată în Contract -poate fi prelungită.

#### XI. DIVERSE

11.1. Contractul poate fi reziliat înainte de termen:

- prin acordul Părților;

- la inițiativa Beneficiarului, în cazul încălcării de către Antreprenor a cerințelor privind calitatea lucrărilor executate în temeiul prezentului Contract, nerespectarea prevederilor Contractului, precum și încălcarea condițiilor de executare a lucrărilor de către mai mult de 10 (zece) zile calendaristice; Beneficiarul notifică în scris decizia sa de a rezilia Contractul cu cel mult zece zile calendaristice înainte de implementarea acestei decizii;

11.2. Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract în absența fondurilor pentru finanțarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract.

11.3. Partea care a luat decizia de a suspenda activitatea sau de a rezilia Contractul înainte de termen va notifica celeilalte Părți în scris acest lucru cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a acestei decizii și, dacă în această perioadă împrejurările care au condus la adoptare astfel de decizii nu s-au modificat semnificativ, Partea care a luat inițiativa are dreptul de a rezilia Contractul.

11.4. În cazul unor circumstanțe neprevăzute în prezentul Contract, Părțile vor fi guvernate de legislația actuală a Ucrainei.

11.5. Prezentul Contract este încheiat în conformitate cu cerințele capitolului 61 din Codul civil al Ucrainei și în cazul aprobării formularului tip al contractului pe termen mediu pentru construcția, reconstrucția, repararea autostrăzilor care este prevăzut în clauza 47(1) al art. 2 din Codul bugetar al Ucrainei, acesta trebuie adus în conformitate cu condițiile contractului standard.

11.6. Corespondența dintre Părți în temeiul Contractului se realizează prin trimiterea sau furnizarea de mesaje relevante (scrisori recomandate) de către una dintre Părți către cealaltă Parte la adresa acesteia, care este specificată ca adresă pentru corespondență în secțiunea „Locul și detaliile bancare ale Părților” Contractului sau la o altă adresă notificată de Parte în scris celeilalte Părți la schimbarea adresei. Confirmarea faptului trimiterii unui mesaj (scrisoare recomandată) este o chitanță poștală sau alt document poștal care confirmă faptul trimiterii sau livrării (primirii) unui mesaj. Părțile pot corespunde și de la adresele de e-mail specificate la secțiunea „Locul și detaliile bancare ale părților” sau de la alte adrese de e-mail folosind o semnătură digitală electronică care este obligator în acest caz.

11.7. Prin semnarea prezentului Contract, reprezentanții autorizați ai Părților își dau consimțământul (permisiunea) pentru prelucrarea datelor lor personale, pentru a confirma autoritatea subiectului de a încheia, modifica și rezilia Contractul, pentru a asigura implementarea măsurilor administrative-juridice și fiscale, relațiile în domeniul contabilității și statisticii, precum și să asigure implementarea altor raporturi prevăzute de lege. Prin semnarea prezentului Contract reprezentanții Părților confirmă că au fost informați cu privire la drepturile lor în conformitate cu art. 8 din Legea Ucrainei „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.

Părțile asigură protecția datelor cu caracter personal ale reprezentanților autorizați ai Părților în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

#### XII. CLAUZA ANTICORUPTIE

12.1. În timpul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, Părțile, afiliații lor, angajații sau intermediarii nu plătesc, nu oferă să plătească și nu permit plata oricăror fonduri sau transferul de valori în mod direct sau indirect către nicio persoană, să influențeze acțiunile sau deciziile acestor persoane în scopul obținerii de avantaje ilegale sau în alte scopuri ilegale.

În timpul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, Părțile, afiliații lor, angajații sau intermediarii nu efectuează acțiuni calificate de legislația ucrainei cum ar fi darea/primirea de mită, mită

comercială, precum și acțiuni care încalcă cerințele legislației Ucrainei și actelor internaționale privind contramăsurile împotriva legalizării (spălării) veniturilor obținute prin infracțiune.

Fiecare dintre Părțile la prezentul Contract refuză să stimuleze în orice mod angajații celeilalte Părți, inclusiv prin furnizarea de fonduri, cadouri, prestarea de lucrări (servicii) pentru ei în mod gratuit și în alte moduri nespicate în această clauză, care pune angajat într-o anumită dependență și care vizează asigurarea faptului că acest angajat efectuează orice acțiuni în beneficiul Părții stimuloare.

Prin acțiunile angajatului, care se desfășoară în favoarea Părții stimuloare, se înțelege: furnizarea de avantaje nejustificate în comparație cu alți utilizatori; furnizarea de garanții; accelerarea procedurilor existente; alte acțiuni efectuate de angajat în cadrul atribuțiilor oficiale, dar contrare principiilor transparenței și deschiderii relațiilor dintre Părți.

12.2. În cazul în care Partea suspectează că a existat sau ar putea exista o încălcare a oricăror condiții anticorupție, Partea se obligă să notifice celeilalte Părți despre acest lucru în scris. După notificarea scrisă, Partea relevantă are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului Contract până la primirea confirmării că încălcarea nu a avut loc sau nu va avea loc. În notificarea scrisă, Partea este obligată să precizeze faptele sau să furnizeze materiale care să confirme sau să ofere motive de încredere că a existat sau ar putea exista o încălcare a oricăror prevederi ale condițiilor anticorupție de către Părți, afiliații acestora, angajații, sau intermediari care se exprimă în acțiuni care se califică conform legislației Ucrainei drept dare/primire de mită, mită comercială, precum și acțiuni care încalcă cerințele legislației Ucrainei și actelor internaționale privind prevenirea legalizării (spălării) venituri obținute prin infracțiune.

12.3. Părțile la prezentul Contract recunosc implementarea procedurilor de prevenire a corupției și monitorizează respectarea acestora. Părțile depun eforturi pentru a minimiza riscurile relațiilor de afaceri cu utilizatorii care pot fi implicați în activități de corupție și, de asemenea, își acordă asistență reciprocă pentru a preveni corupția. Părțile asigură implementarea procedurilor de inspecție pentru a preveni riscurile implicării Părților în activități de corupție.

12.4. Părțile garantează confidențialitatea deplină în timpul punerii în aplicare a prevederilor anticorupție ale prezentului Contract, precum și absența consecințelor negative atât pentru Partea la Contract în ansamblu, cât și pentru anumiți angajați ai Părții la Contract care au raportat faptele încălcărilor.

### XIII. ANEXE LA ACORD

13.1. Preț contractual (Anexa 1).

13.2. Calendarul de prestare a serviciilor (Anexa 2).

13.3. Calendarul de volume de finanțare (Anexa 3).

### XIV. LOCUL ȘI DETALIILE BANCARE ALE PĂRȚILOR

#### **Beneficiarul:**

Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî,

codul EDRPOU 25843931

40002, or. Sumî, str. Romenska, 79/2

Tel. 0542 624795

e-mail: info\_sumy@ukravtodor.gov.ua

IBAN UA118201720343251001100007401

#### **Antreprenor:**

Societate cu răspundere limitată „Automagistral-Pivdeni”

Codul EDRPOU 34252469

65058, Odesa, str. Roman Carmen, 21

Tel. (048) 728-95-93

contract@automagistral.com.ua

IBAN UA493282090000026002312237001

Șef I.P.Romaniuc

Director M.S.Timofeev

/ semnătură /

/ semnătură /

*Sigiliu oficial rotund:* Agenția de stat de autostrăzi \*  
Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî \* Cod. ident.  
24014538

*Sigiliu rotund:* Ucraina \* Regiunea Odesa \* Or.  
Odesa \* Societate cu răspundere limitată  
„Automagistral-Pivdeni” \* № 1 \* 34252469

Traducere din limba ucraneană în limba română

Anexa nr. 1 la Contractul № 41 C- 2021 din 05.11.2021

Beneficiar – Serviciu de autostrăzi în regiunea Sumî  
(numele organizației)

Antreprenor „Avtomagistral-Pivdeni, SRL”  
(numele organizației)

### PREȚUL CONTRACTULUI

**pentru GBN G.1-218-182:2011 Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî – Poltava ocolind or. Sumî  
(secțiuni separate) (45233142-6 reparație drumuri) realizat în 2020-2021**

Tipul prețului contractului: stabilit.

Determinat conform SOU 42.1-37641918-085:2018 și DSTU BD.1.1-1-2013 (cu modificări și completări)

Întocmit în prețuri curente în 2021

| Nr. | Justificare | Denumirea cheltuielilor                                                                                                                                                | Cost, mii UAH |                        |                 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|     |             |                                                                                                                                                                        | Total         | include:               |                 |
|     |             |                                                                                                                                                                        |               | lucrări de construcție | alte cheltuieli |
| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                      | 4             | 5                      | 6               |
| 1   |             | Cheltuieli directe, inclusiv                                                                                                                                           | 91024,72506   | 91024,72506            | -               |
|     | Calcul № 1  | Salarii                                                                                                                                                                | 1400,94567    | 1400,94567             | -               |
|     | Calcul № 2  | Costul resurselor materiale                                                                                                                                            | 79811,69091   | 79811,69091            | -               |
|     | Calcul № 3  | Costul de funcționare a mașinilor și mecanismelor de construcție                                                                                                       | 9812,08848    | 9812,08848             | -               |
| 2   | Calcul № 4  | Cheltuieli generale de producție                                                                                                                                       | 1317,45323    | 1317,45323             | -               |
| 3   | Calcul № 5  | Costuri pentru construcția (adaptarea) și demolarea clădirilor și structurilor de titlu temporar                                                                       | -             | -                      | -               |
| 4   | Calcul № 6  | Fonduri pentru costuri suplimentare în efectuarea lucrărilor de construcții în timpul iernii (pe cantitatea de muncă planificată pentru implementare în timpul iernii) | -             | -                      | -               |



|    |             |                                                                                                                                                                        |                             |                  |                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 5  | Calcul № 7  | Fonduri pentru costuri suplimentare în efectuarea lucrărilor de construcție în timpul verii (pe cantitatea de lucrări planificată pentru implementare în timpul verii) | -                           | -                | -                      |
| 6  | Calcul № 8  | Alte costuri de operare<br>Total                                                                                                                                       | 404,91005<br>92747,08834    | -<br>92342,17829 | 404,91005<br>404,91005 |
| 7  | Calcul № 9  | Profit                                                                                                                                                                 | 596,27123                   | 596,27123        | -                      |
| 8  | Calcul № 10 | Fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizațiilor de construcții și instalații                                                                 | 182,21456                   | -                | 182,21456              |
| 9  | Calcul № 11 | Fonduri pentru acoperirea riscurilor                                                                                                                                   | -                           | -                | -                      |
| 10 | Calcul № 12 | Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate cu procesele de inflație<br>Total (articolele 1-10)                                                         | 93525,57413                 | 92938,44952      | 587,12461              |
| 11 | Calcul № 13 | Impozite, taxe, plăți obligatorii stabilite de legislația în vigoare și neincluse în costul construcției (fără TVA)<br><b>Prețul total al contractului fără TVA</b>    | -<br>93525,57413            | -<br>92938,44952 | -<br>587,12461         |
| 12 |             | Costul returnării resurselor<br><b>Prețul total al contractului</b>                                                                                                    | 14,40246<br>112213,40600    | 14,40246         | -                      |
| 13 |             | Taxa pe valoarea adăugată<br><b>Prețul total al contractului</b>                                                                                                       | 18702,23433<br>112227,80846 |                  | 18702,23433            |

Șeful întreprinderii (organizației) a Beneficiarului

/ *semnătură* / Romaniuc I.P.

*Sigiliu oficial rotund:* Agenția de stat de autostrăzi \* Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî \* Cod. ident. 24014538

Șeful întreprinderii (organizației) a Antreprenorului

/ *semnătură* / M.S.Timofeev

*Sigiliu rotund:* Ucraina \* Regiunea Odesa \* Or. Odesa \* Societate cu răspundere limitată „Automagistral-Pivdeni” \* № 1 \* 34252469

*Traducere din limba ucraneană în limba română*

Anexa nr. 2 la Contractul N<sup>o</sup> 41 C- 2021 din 05.11.2021

**APROBAT:**

Director „Automagistral-Pivdeni” S.R.L.

/ semnătură / M.Ș.Timofeev

05.11.2021

*Sigiliu rotund: Ucraina \* Regiunea Odesa \* Or. Odesa \* Societate cu răspundere limitată „Automagistral-Pivdeni” \* № 1 \* 34252469*

**ACORDAT:**

Şef Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî

/ semnătură / Rădulescu I.P.

05.11.2021

**Sigiliu oficial rotund:** Agenția de stat de autostrăzi \* Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî \* Cod. ident. 24014538

## PROGRAMUL CALENDARISTIC

**pentru GBN G.1-218-182:2011 Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî – Poltava ocolind or. Sumî (secțiuni separate) (45233142-6 reparație drumuri)**

(respectarea programului de execuție a lucrărilor este posibilă sub rezerva finanțării în timp util în conformitate cu graficul de primire a fondurilor)

| №<br>3/n | Nume și tipuri de lucrări                       | 2021      |  |  |           |  |  |           |  |  | 2022 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|------|
|          |                                                 | Octombrie |  |  | Novembrie |  |  | Decembrie |  |  |      |
| 1        | Lucrări pregătitoare                            |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 2        | Lucrări de pământ                               |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 3        | Structuri artificiale                           |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 4        | Haina de drum                                   |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 5        | Intersecție și adiacență                        |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 6        | Benzi de tranziție și viteză                    |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 7        | Îmbunătățirea și accesoriiile drumului          |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 8        | Instalarea iluminatului la trecerile de pietoni |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |
| 9        | Clădiri și structuri temporare                  |           |  |  |           |  |  |           |  |  |      |