

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălilor de studii în corpul de studii nr. 15 (et. 3), corpul de studii nr. 17 (et. 3) și a acoperișului în corpul de studii nr. 10 ale IP UTM

*LOT 1 Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 15 a IP UTM din str. Mircești 50, mun. Chișinău (GREENBIOHAB);
(denumirea lucrărilor)*

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2024/ luni						
		1	2	3	4	5	6	7
	Organizare de șantier	+						
	Lucrări organizatorice și pregătitoare	+						
1	Lucrari de reparație in vederea amenajării "GREENBIOHAB"							
1.1	Lucrari de reparație in laboratoare	+	+				+	+
1.2	Lucrari de reparație in sali de studii	+	+	+	+			+
1.3	Lucrari de reparație in coridor et. III		+	+	+	+		+
1.4	Lucrari de reparație in veceu et.III		+				+	+
	Procesul de predare a obiectului către client							+

Lucrările vor fi executate timp de 7 luni.

Data competiției: **27.05.2024**

Semnat: **Electronic**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**