


### FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

**“Lucrări de reconstrucție a acoperișului a Grădiniței de copii nr.1  
bloc „B„ orașul Căinari. Etapa II ”**  
(denumirea lucrării)

| №  | Denumirea<br>lucrarilor           | Luna august                                                                         | Luna septembrie - octombrie |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                   | 10.08.19-30.08.19                                                                   | 01.09.19 08.10.19.          |
|    | Organizare de<br>șantier          |                                                                                     |                             |
| I. | <b>Reparatia<br/>acoperișului</b> |  |                             |

Data : 01/ august / 2019

**Șumutovschi Veaceslav**, în calitate de **administrator**, legal autorizat să  
semnez oferta pentru și în numele

**„Vega Total” S.R.L.**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

