

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Amenajarea trecerilor denivelate in or.Cricova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luna iunie	
		1	
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 „Amenajarea trecerilor denivelate in or.Cricova	01 06.2024 - 30.06.2024	

Semnat: _____

Nume: Sîrghi Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **"NICONES-GRUP" S.R.L.**