

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie capitala a salii de sport

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																					
	I Luna												II Luna												III Luna													
Lucrari de pregatire si demontari																																						
Timplarii																																						
Tavane																																						
Pereti																																						
Pardoseli																																						

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 90 zile

Data completării 15/03/2023

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

