

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.01 din 15 iulie 2025
mun.Ungheni

Cu privire la lucrările de construcții în cadrul proiectului, cod proiect: **C223007C** - „**Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă**”, caracterizat prin Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Ștefan cel Mare și Sfânt și str.Unghiului și reparația stâlpilor pilelor intermediare ale pasajului superior peste calea ferată Chișinău-Ungheni, pe strada Ștefan cel Mare, mun.Ungheni, executate în cadrul Contractului nr. 8/6 din 18 iulie 2024 și AD nr.8/10 din 24.01.2025, încheiat între:

- **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**, în calitate de **Co-investitor**,
- **Primăria municipiului Ungheni**, în calitate de **Beneficiar** și
- **SRL„Aedificator”**, în calitate de **Antreprenor**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Autorizației de construire nr.49 din 22.07.2024**, eliberată de **Primăria municipiului Ungheni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 15.07.2025 și până la aplicarea ultimei semnături, fiind formată din:

1. **Președintele comisiei** - Nicolae Cevaga, viceprimar, Primăria mun.Ungheni;
2. **Secretarul comisiei** - Victor Saculțanu, diriginte de șantier, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr.0792, reprezentant S.C.,„Convencon”SRL;

Membrii comisiei:

3. Ion Gălușcă – diriginte de șantier, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr.1365;
4. Petru Frunze – diriginte de șantier, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr.1427;
5. Leonid Morcov – responsabil tehnic, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr.1043, reprezentant„Aedificator”SRL;
6. Secieru Oleg– Șef Secția MIP, ADR Centru;

3. La recepție au mai participat:

- a) executantul: Ana Cozari – director ”Aedificator” SRL;
- b) executantul: Vasile Cozari – director executiv ”Aedificator” SRL;
- c) proiectantul: Alexandr Gonciaruc – proiectant, autor de proiect, Certificat de atestare tehnico -profesională Nr.0617;
- d) proiectant: Alexandru Cecan – autor de proiect, Biroul de cercetări și proiectări„INJPROIECT” SRL, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr.0617;
- e) Sănduță Mariana – specialist SMIP, ADR Centru.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu adresa, Republica Moldova, mun.Ungheni, format din: **sectoare de drum din str.Ștefan cel Mare și Sfânt și str.Unghiului** având suprafața la **0,9 km și stâlpii pilelor intermediare ale pasajului superior peste calea ferată Chișinău-Ungheni, pe strada Ștefan cel Mare, mun.Ungheni.**

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 02.05.2025;
c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **15 617 401,96** (***Cincisprezece milioane șase sute șaptesprezece mii patru sute unu lei, 96 bani***) MDL, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:
„Reparația unor sectoare de drum din str.Ștefan cel Mare și Sfânt și str.Unghiului, mun.Ungheni 2022/24 DA”;
„Lucrări de reparație a stâlpilor pilelor intermediare ale pasajului superior peste calea ferată Chișinău-Ungheni pe strada Ștefan cel Mare din mun.Ungheni 101-PE/2024”;
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnica, schema (desene) de execuție, Dosar tehnic (Conform cuprinsului);
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizele Proiectanților;
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
- se recomandă SPRE RECEPȚIE lucrările executate.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
- EXECUTAREA INTEGRALĂ A LUCRĂRILOR, conform proiectelor de execuție.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR .

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 fișe, a fost încheiat la data de 15.07.2025.

Comisia de recepție:

COMISIA DE RECEPȚIE:	
Președintele comisiei	Secretarul comisiei
Nicolae Cevaga,	Victor Sacuțanu

MEMBRII COMISIEI:	
Ion Gălușcă	Petru Frunze
Leonid Morcov	Secrieru Oleg
INVITAȚI:	
Alexandr Gonciaruc	Alexandru Cecan
Ana Cozari	Vasile Cozari

12. Construcția este executată în cadrul proiectului **„Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă”**. Au fost contractate lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Ștefan cel Mare și Sfînt și str.Unghiului și reparația stîlpilor pilelor intermediare ale pasajului superior peste calea ferată Chișinău-Ungheni, pe strada Ștefan cel Mare, mun.Ungheni. Lucrarea executată în temeiul Contractului nr.8/6 din 18 iulie 2024 și și AD nr.8/10 din 24.01.2025, de către Antreprenorul - **„Aedificator” SRL**, este transmisă:

Transmisă:
Executant:
 „Aedificator” SRL,
 Cozari Ana

Transmisă:
Investitor:
 ADR Centru,
 Ion Pînzari

Primită:
Beneficiar:
 Primăria mun.Ungheni,
 Nicolae Cevaga

Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție.