

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a căminului nr. 1 etajul 4 la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul
(denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2024/ luni		
		1	2	3
	Organizare de șantier	+		
	Lucrări organizatorice și pregătitoare	+		
1	Lucrari de constructie			
1.1	Demolari	+		
1.2	Pereti	+	+	+
1.3	Timplarie	+	+	
1.4	Pardoseli	+	+	
1.5	Incalzire	+		+
2	Lucrari electro montare	+		+
	Procesul de predare a obiectului către client			+

Lucrările vor fi executate timp de 90 zile.

Data competiției: **24.05.2024**

Semnat: **Electronic**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**