

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație Laborator clinic diagnostic și farmacie spitalicească

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022		Anul (2022)	
		Luna din momentul semnării contractului				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Lotul 1 <u>Tîmplărie</u>	1-30 zile				
3.	Lotul 2 <u>Lucrări de reparații</u>		50-60 zile	61-80 zile		
4.	Lotul 3 <u>Rețele îngeneresti și obiecte sanitare</u>	1-30 zile	31-50 zile			

Semnat: _____

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL