

Reparatia strazii Maria Dragan s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022				
		1	2	3	4	5
	Organizare de șantier	Aprilie 01-17	Aprilie 18-30	Mai 01-15	Mai 16-31	Iunie 01-10
1	Lucrari pregatitoare					
2	Strat de fundatie di pietris					
3	Imbracaminte rutiera din beton					

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**