

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de construcție a acesului la I.P. L/T „Olimp” din orașul Rezina”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/													
		2025												
							IX		X		XI		XII	
													1-15	16-20
1	Măsuri de organizare a șantierului .													
2	1. Acces rutier, B=4,0m. 2. Acces pietonal, B=1,5m 3. Poarta de intrare cu porțiță													
3	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”													

Data completării 27.11.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L.”Cadom-Gaz”
(semnatura autorizată)