

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare a unui sistem fotovoltaic de 30 kw pentru alimentarea cu apa în localitatea  
Molovata, rnul Dubasari  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025               |                         |                         |                      |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|            |                                             | Octombrie<br>Data 01-15 | Octombrie<br>Data 15-31 | Noiembrie<br>Data 01-30 | Decembrie<br>Data 01 |
| 1.         | Organizare de șantier                       |                         |                         |                         |                      |
| 2.         | Execuție lucrări                            |                         |                         |                         |                      |
| 3.         | Punerea în funcțiune                        |                         |                         |                         |                      |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Juratu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Energy Just VS" SRL