

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 12 martie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău, executată la obiectul IMSP Institutul Oncologic în cadrul contractului nr. 23/009 din 12.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 18.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP Institutul Oncologic, Ministerul Sanatatii si IP OGP AE pentru lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC0000928 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.09.23, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 martie 2024, fiind formată din:

**Robu Sergiu** – Vice director administrarea patrimoniului al IMSP Institutul Oncologic, președintele comisiei;

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Alexandru Ciuș</b>   | – Consultant al IP OGP AE, membru                            |
| <b>Andrei Cazacu</b>    | – Șeful serviciului coordonare asistenței externe MS, membru |
| <b>Valeriu Pârlițan</b> | – Consultant tehnic OGP AE, membru                           |
| <b>Nadejda Mocanu</b>   | – Șef adjunct secția economică financiară, membru            |
| <b>Nicolae Scorțecu</b> | – Șef servicii tehnice, membru                               |
| <b>Ella Eni</b>         | – Jurisconsult secția juridică, membru                       |
| <b>Alexei Zavulan</b>   | – Șef serviciu POPCAI, membru                                |
| <b>Mihail Rotaru</b>    | – Responsabil tehnic, membru                                 |

3. Au mai participat la recepție:

**Tudor Madan** – director „QUANTIS ECO „, SRL

**Daria Gasparianț-Moraru** – director S.A.D. Proiect.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Spre recepție obiectul privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Documentatia prezentata spre recepție.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Receptionarea obiectului privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 8 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în patru exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Sergiu Robu

Membru al comisiei - Alexandru CIUȘ

Membru al comisiei - Andrei CAZACU

Membru al comisiei - Valeriu Pîrlițan

Membru al comisiei - Nadejda Mocanu,

Membru a comisiei - Nicolae Scortescu,

Membru a comisiei - Ella Eni


Membru a comisiei - Alexei Zavulan

Membru a comisiei - Mihail Rotaru

Invitati:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Daria Gasparianț-Moraru – director ”S.A.D. Proiect” SRL



10. Lucrarea: lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chisinău.

EXECUTANTUL:

**Tudor MADAN**  
Administrator „QUANTIS ECO „, S.R.L

L.Ș.



INVESTITORUL:

**Ruslan Baltaga, director**  
**IMSP Institutul Oncologic**


L.Ș.



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Sergiu Robu,  
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic***

  
\_\_\_\_\_

***Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL„QUANTIS ECO”***



**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

**Presedintele comisiei: Sergiu Robu,**  
**Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic**



**Executantul: Tudor MADAN**  
**Administrator SRL „QUANTIS ECO”**



**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**Presedintele comisiei: Sergiu Robu,**  
**Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic**

\_\_\_\_\_

**Executantul: Tudor MADAN**  
**Administrator SRL,,QUANTIS ECO”**

