

PRIMĂRIA COMUNEI ZAIM

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ____ din 07.06.2024

privind lucrarea **Revitalizarea serviciului de canalizare în satul Zaim prin conectarea localității la stația de epurare** executată la obiectul **Construcția stației de pompare și a rețelelor de canalizare sub presiune pentru pomparea apelor uzate din localitățile Zaim și Opaci în stația de epurare a orașului Căușeni**, în cadrul contractului de antrepriză nr. 34 din 28.11.2022 încheiat între **S.R.L. “Genial-A” SC și Primăria comunei Zaim** pentru lucrările de construcție a canalizării sub presiune și a stației de pompare a apelor uzate Zaim.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1, eliberată de **PRIMĂRIA COMUNEI ZAIM** la 25 ianuarie 2023.

2.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.06.2024 – 14.06.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Igor PETRACOV - primarul comunei Zaim.

Membrii:

2. Tatiana GOLBAN - contabil-șef primăria comunei Zaim,

3. Dina CANANOVICI - specialist Primăria comunei Zaim ,

4. Tatiana TONU - secretarul consiliului local Primăria comunei Zaim,

5. Oleg AFANASII - responsabil tehnic lucrări specializate,

6. Grigore VASCAN - responsabil tehnic lucrări specializate,

7. Petru MORARI - responsabil tehnic lucrări specializate.

3. Au mai participat la recepție:

1. Dumitru DOBROJAN - specialist ONDRL

2. Andrei DASCALESCU - reprezentant S.R.L. “Genial-A” SC

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a permite recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea Lucrărilor contractate și toată documentația este perfectată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07.06.2024 la Primăria comunei Zaim.
9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: _____
-
-

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

1. Igor PETRACOV _____

Membrii:

2. Tatiana GOLBAN _____

3. Dina CANANOVICI _____

4. Tatiana TONU _____

5. Oleg AFANASII _____

6. Grigore VASCAN _____

7. Petru MORARI _____

10. **Lucrarea Revitalizarea serviciului de canalizare în satul Zaim prin conectarea localității la stația de epurare** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
14 iunie 2024

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
14 iunie 2024

L.S. _____
(semnătura)
Director S.R.L. "Genial-A" SC
Andrei DASCALESCU

L.S. _____
(semnătura)
Primarul comunei Zaim
Igor PETRACOV

Anexa nr. 1 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 07.06.2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
14 iunie 2024

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
14 iunie 2024

L.S. _____
(semnătura)
Director S.R.L. “Genial-A” SC
Andrei DASCALESCU

L.S. _____
(semnătura)
Primarul comunei Zaim
Igor PETRACOV

**Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 07.06.2024**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate
*Armaturile de închidere se vor monta după ce va fi construită stația de pompare din orașul
Căușeni*

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
14 iunie 2024

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
14 iunie 2024

L.S. _____
(semnătura)
Director S.R.L. “Genial-A” SC
Andrei DASCALESCU

L.S. _____
(semnătura)
Primarul comunei Zaim
Igor PETRACOV

**Anexa nr. 3 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 07.06.2024**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
14 iunie 2024

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
14 iunie 2024

L.S. _____
(semnătura)
Director S.R.L. “Genial-A” SC
Andrei DASCALESCU

L.S. _____
(semnătura)
Primarul comunei Zaim
Igor PETRACOV