

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afectate

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII, OR
Nr. 001 din 06.12.2023

privind lucrarea de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor pe râul Nistru, executată în obiectul din hotărârea administrativă rectorală ale s. Râscăieți și s. Purcari r-nul Ștefan Vodă, modul r. Nistru în cadrul CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1625046815838/002 din 06 august 2021, încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și „DACVI-COM” S.R.L., urmare a procedurii de Licitație Publică Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1625046815838 din data 05.06.2021. În baza proiectului de execuție „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Râscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă”, în sumă totală de 30 639 921,39 lei (inclusiv TVA).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 01 din 5 aprilie 2022, eliberată de Consiliul raional Ștefan Vodă, valabilă pentru o perioadă stabilită în proiectul de organizare a execuției acestor lucrări.

2. Comisia de recepție și-a desăvârșit activitatea în data de 06/12/2023 fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu Cazacu – director adjunt „Apele Moldovei”

Membrii comisiei:

Ion CUCERĂVIÎ – șef serviciul juridic „Apele Moldovei”

Vlad CHERBAN – specialist principal SICP „Apele Moldovei”

Daniel BUZILĂ – șef DCTI „Apele Moldovei”

Alexandru ONICI – Responsabil tehnic

Primăria s. Râscăieți

Primăria s. Purcari

3. Au mai participat la recepție:

Dumitru ANȚI:MIR – Director „DACVI-COM” Antreprenor General

Sergiu COJOCARU – Diriginie de șantier

Victor CRUGI:COV – „AcvaProiect” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepțional lucrările executate în cadrul proiectului „Reconstrucția digului de protecție
contra inundațiilor în s. Râscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă”, finanțat din bugetul de stat în cadrul
programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetii”;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că conform celor constatate vizual și confirmate de RT, lucrările incluse în cerință de sarcini au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare, fiind posibilă exploatarea obiectului.

- Principalele lucrări executate la obiect:**
1. Tăierea rășiniștilor și defrișarea copacilor de pe versanți și în zonele adiacente la dig pe ambele părți ale digului
 2. Tăierea stralului vegetal cu o grosime de 10 cm pe creastă și pe versanți, cu mulțarea în șanțuri temporare
 3. Demontarea conductelor construite ilegal
 4. Amenajarea drumului temporar
 5. Fixarea solului, încărcarea în autocamioane și transportul la locul de desfășurare a lucrărilor
 6. Nivelarea solului în străzi de până la 20 cm.
 7. Compactarea solului cu compactorul pe picior de oală, cu cel puțin 8 treceri pe un singur traseu.
 8. Nivelarea creștei digului
 9. Refacerea stralului vegetal pe creastă și pe versanți
 10. Semănarea de iarbă pe versanți și digul
 11. Nivelarea drumului de exploatare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral (*Lipsești*), adresa poștală: extravilan de s. Râscăieți și s. Purcari r-nul Ștefan Vodă, mahal. r. Nistru, teren Fondul apelor, compus din următoarele construcții: digul de protecție contra inundațiilor cu lungimea de 930m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06 / 12 / 2023, în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Radu CAZACU -

Membru: Ion CUCURIAVII -

Vlad CIBAN -

Daniel BUZIIA -

Alexandru ONICI -

Primăria s. Râscăieți -

Primăria s. Purcari -

I.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Râscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă" este



DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ, CARE
TREBUIA PREZENTATĂ, AU LIPSIT SAU SÎNT
INCOMPLETE.

Radu CAZACU - /



[Handwritten signature]

Alexandru ONICI - /





[Handwritten signature]



Dumitru ANTEMIR - /





/ Antreprenor general

LISTA LUCRĂRIILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ NU AU FOST EXECUTATE.

Radu CAZACU - /

 / Președintele comisiei

Alexandru ONICĂ

 / Responsabil Tehnic

Dumitru ANTEMIR - /

 / Antreprenor general

LISTA LUCRĂRIILOR, CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
CARE NU S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI.

1.

2.

3.

4.

Radu CAZACU - /



Alexandru ONICI - /



Dumitru ANTEMIR - /



/ Antreprenor general