

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico sanitare

(denumirea lucrărilor)

Termenii de executie : 01-07-2026 \_ 31.08.2026

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2026
		Luna 01-07-2026 _ 31.08.2026				
		1	2		...	
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: Lucrari de demolare si desfacere .Incarcare si transportare deseuri					
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de placare Lucrari de tencuire Lucrari de vopsitorie Lucrari de zidarie	20 zile				
4	Obiect n ... Categorii de lucrări: Montare usi din profile de mase plastice Lucrari electrice		30 zile			

Semnat: Electronic

Nume: Negruta Iurii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

