

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național:
R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 50+750 – 72+000 (Selectiv)”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	3 luni calendaristice											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
R26 Bender-Causeni-Cimislia, km 50,750 - 53,675													
2	Plombare												
3	Slurry seal												
4	Siguranta rutiera												
R26 Bender-Causeni-Cimislia, km 53,675 - 58,880													
5	Structura rutiera												
6	Caseta												
7	Slurry seal												
8	Siguranta rutiera												

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **21.08.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”