

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Replanificarea cladirii existente in OMF Hadarauti (Reparatie capitala si partiala a cladirii)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Luna (total 3 luni din momentul predarii)		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Replanificarea cladirii existente in OMF Hadarauti (Reparatie capitala si partiala a cladirii)			

Semnat: ”Mega Nord Construct” SRL

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Mega Nord Construct” SRL